



49

Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 22. november 2023.

- a. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) orienterer hermed Finansudvalget om resultatet af det gennemførte udbud for it-projektet ”Nyt SIS” vedrørende et nyt studieadministrativt system til syv universiteter samt om den generelle projektstatus.

Programfællesskabet bag ”Nyt SIS” har på baggrund af gennemført EU-udbud indgået kontrakt med Fluidio Denmark A/S (”Fluidio”) om et nyt studieadministrativt it-system. Herefter er Nyt SIS-programmet overgået til afklaringsfasen med leverandøren.

- b. Aktstykket følger af Budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2. *Forelæggelse for Finansudvalget*, hvor det fremgår, at der skal ske en ”orientering om resultatet af det gennemførte udbud mv. samt projektstatus i øvrigt” efter den tidsplan, som Finansudvalget har tilsluttet sig med fortroligt aktstykke E af 27. oktober 2023 (herefter akt E).

Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) anmodede med fortroligt akt E om Finansudvalgets tilslutning til, at syv universiteter gennem et programfællesskab gennemfører it-programmet Nyt SIS vedrørende et nyt studieadministrativt it-system.

Resultatet af det gennemførte udbud

Programfællesskabet har på baggrund af et gennemført EU-udbud indgået kontrakt med Fluidio Denmark A/S (herefter Fluidio) den 27. oktober 2023.

Udbuddet er gennemført som udbud med forhandling. Programfællesskabet prækvalificerede tre tilbudsgivere, jf. udbudsbetingelserne. Der blev afholdt tre tilbudsrunder med forhandlinger.

Programfællesskabet vurderede på baggrund af de endelige tilbud, at Fluidio har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. På baggrund af evalueringen har programfællesskabet tildelt kontrakten til Fluidio. Kontrakten er underskrevet af alle syv universiteter.

I kontrakten med Fluido er der indarbejdet løbende udtrædelsesmuligheder, som universiteterne ensidigt kan benytte, indtil driftsfasen igangsættes. Herefter er kontrakten tidsbegrænset og løber således, indtil den bliver opsagt af en af parterne.

Status for projektet

Programfællesskabet har gennemført udbudsfasen og har den 6. november 2023 opstartet afklaringsfasen med den valgte leverandør.

Afklaringsfasen bruges til i dialog med leverandøren at gennemgå programfællesskabets behov, herunder at etablere gensidig forretningsforståelse, detailplanlægge, gennemføre test af standardsoftware, gennemgå sikkerhedsforanstaltninger i it-systemet samt etablere processer for overgangen til implementerings- og driftsfase.

Afslutning af udbuddet og indgåelse af aftalen har ikke medført ændringer i de forventede samlede programudgifter, jf. akt E. De samlede forventede programudgifter og programmets samlede gevinster vil blive opdateret og konsolideret i forbindelse med afklaringsfasen.

Programmets tidsplan og tidsplanen for de forventede orienteringer til Finansudvalget er uændrede i forhold til den forelagte tidsplan, jf. akt E.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 22. november 2023

CHRISTINA EGELUND

/ Anders Boye Jacobsen

Til Finansudvalget.