



Finansudvalget

### Udfordringer med levering af F-35-kampfly

Den 6. september 2023 meldte producenten Lockheed Martin ud, at der var forsinkelser med F-35-fly i TR-3-konfiguration. Forsinkelsen har påvirket leveringstidspunkterne for de næste danske F-35 kampfly med flere måneder. Forsinkelsen skyldes primært udfordringer med udvikling af software til TR-3, hvilket rammer hele F-35-flåden. Det bemærkes, at Danmark for nuværende har 10 F-35-fly i TR-2-konfiguration, herunder fire i Danmark og seks i USA. De resterende 17 danske F-35-kampfly leveres i TR-3-konfiguration.

Der arbejdes aktuelt på håndteringen af TR-3-udfordringen i det internationale F-35-programkontor. Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke et klart billede af, hvornår de næste danske F-35-kampfly kan forventes leveret. Det er også for tidligt at fastlægge, hvad det præcist kommer til at betyde for den danske F-35-implementering. Der er dog risiko for, at det kan få betydning for de politisk fastsatte operative milepæle for F-35-implementeringen.

Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse følger sagen tæt og er i regelmæssig dialog med relevante samarbejdspartnere og myndigheder.

For en god ordens skyld bemærkes det, at situationen ikke påvirker donationen af F-16-fly til Ukraine, der fortsat har prioritet, samt Danmarks forpligtelser over for NATO i en krisesituation. Salgsprocessen for F-16-fly vurderes at kunne fortsætte, og der vil - hvis nødvendigt - kunne tages højde for længere periode til overdragelse.

Når der er yderligere udvikling i sagen, vil jeg orientere jer.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen

Dato: 21. november 2023

Enhed: TFSU  
Sagsnr.: 2023/008840  
Dok.nr.: 658803  
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet  
Holmens Kanal 9  
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000  
Fax: +45 7281 0300  
E-mail: [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk)  
[www.fmn.dk](http://www.fmn.dk)

EAN: 5798000201200  
CVR: 25 77 56 35