



Bruxelles, den 21.11.2023
COM(2023) 746 final

ANNEX

BILAG

til

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 8091/22 INIT, ST 8091/22 ADD 1) af 4. maj 2022 om godkendelse af vurderingen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan

BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1. Beskrivelse af reformer og investeringer

A. KOMPONENT 1: UDDANNELSE OG FÆRDIGHEDER

Denne komponent i den bulgarske genopretnings- og resiliensplan har til formål at forbedre kvaliteten og effektiviteten af uddannelsessystemerne. Den omfatter to reformer og fire investeringer, der dækker følgende områder:

- adgang til uddannelse: opførelse og renovering af uddannelsesinfrastrukturer og ungdomscentre i hele området, gennemførelse af fjern- og hybridformer for læring og gradvis inddragelse af fireårige i uddannelsessystemet
- udvikling af digitale færdigheder og fremme af naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) i bulgarske skoler: ajourføring af læseplaner og opførelse af STEM-centre, herunder skolelaboratorier
- relevans for færdigheder og voksenuddannelse: reform af de lovgivningsmæssige rammer for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse og udvikling af en onlineplatform for voksenuddannelse med tilknytning til de offentlige arbejdsformidlinger.

Komponenten bidrager til at tackle de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, med henblik på at forbedre beskæftigelsesegnheden ved at forbedre færdigheder, herunder digitale færdigheder, og til at forbedre lige adgang og øge uddannelsernes kvalitet, arbejdsmarkedsrelevans og inklusivitet (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og 2 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C1.R1): Reform af førskole- og skoleuddannelse og livslang læring

Formålet med denne reform er at øge kvaliteten af og adgangen til uddannelse og erhvervsuddannelse. Reformen består i ikrafttrædelsen af en lovgivningspakke, der skal omfatte:

1. ændringer af loven om førskole- og skoleuddannelse, herunder sekundær lovgivning. Ændringerne indfører: revision af læseplaner med fokus på fag inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) yderligere hybride læringsformer, der kombinerer tilstedeværelse og afstandsmuligheder samt obligatorisk inddragelse af fire år i førskoleundervisning, som skal gennemføres gradvist og afsluttes inden skoleåret 2023/2024;
2. ændringer af loven om beskæftigelsesfremme, som skal udvide adgangen til deltagelse i uddannelse og indføre nye muligheder for uddannelse og validering af kompetencer
3. ændringer af den lovgivningsmæssige ramme for erhvervsuddannelse (VET), som indfører ændringer af listen over erhverv for erhvervsuddannelser og deres

programmer i overensstemmelse med behovene for faglige kompetencer, herunder i den grønne og den digitale sektor.

Reformen skal også omfatte vedtagelse af en handlingsplan med foranstaltninger til gennemførelse af henstillingerne i strategirammen for udvikling af uddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030). Denne strategiramme fastsætter prioriteterne for udviklingen af det bulgarske uddannelsessystem frem til 2030 og indeholder henstillinger med særligt fokus på adgang til kvalitetsuddannelse for sårbare grupper, herunder romaer.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2023.

Reform 2 (C1.R2): Reform af de højere uddannelser

Formålet med reformen er at gøre de videregående uddannelser mere effektive i hele Bulgarien.

Reformen omfatter:

1. ikrafttrædelsen af ændringerne af loven om videregående uddannelse. Ændringerne skal omfatte indførelse af gebyrfritagelse for studerende, der underskriver en praktikaftale med en arbejdsgiver nye programmer rettet mod sektorer med forventet mangel på arbejdskraft samt et ajourført system for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner;
2. vedtagelsen af det nationale kort over videregående uddannelser, som skal indeholde en analyse af udbuddet af videregående uddannelse og tilgængelige ressourcer i hele området
3. vedtagelse af en handlingsplan med foranstaltninger til opfølgning af henstillingerne i strategien for udvikling af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien 2021-2030. Strategien skal fastsætte centrale mål og fremsætte anbefalinger med henblik på at fremme adgangen til videregående uddannelse af høj kvalitet, øge de videregående uddannelsers arbejdsmarkedsrelevans og fremme forskning, herunder gennem udvikling af internationale forskningsnetværk.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Investering 1 (C1.I1): Stamcentre og innovation inden for uddannelse

Denne investering supplerer reform 1 "Reform af førskole- og skoleuddannelse og livslang læring". Formålet med investeringen er at modernisere undervisningsværktøjer og forbedre indlæringen inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) i bulgarske skoler gennem opførelse og/eller renovering af nationale og tre regionale STEM-centre samt oprettelse af flere STEM-laboratorier i skoler, herunder højteknologiske klasseværelser, som forventes at supplere foranstaltningerne i det nationale program "Opførelse af skolemiljø".

Stamlaboratorier i skoler, herunder højteknologiske klasseværelser, forventes at fremme digitale færdigheder og forbedre undervisningsmetoderne inden for STEM-fag. Det nationale STEM-center forventes at fungere som en central enhed, der udvikler indhold, værktøjer og metoder til støtte for uddannelse af både lærere og studerende. De tre regionale centre forventes at støtte uddannelsen af lærere og studerende samt afholde konferencer, kongresser og seminarer.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C1.I2): Modernisering af uddannelsesinfrastrukturer

Denne investering supplerer reform 1 "Reform af førskole- og skoleuddannelse og livslang læring". Investeringen skal bestå i opførelse og renovering af uddannelsesfaciliteter. Disse

uddannelsesfaciliteter omfatter børnehaver, skoler, herunder erhvervsfaglige gymnasier, sovesale for skoleelever og universitetscampuser.

Placeringen af de nybyggede uddannelsesinfrastrukturer og de eksisterende uddannelsesinfrastrukturer, der skal renoveres, udvælges på grundlag af objektive kriterier, navnlig nationale prioriteter, der er fastsat i de nationale strategier, og, hvor det er relevant, en analyse af uddannelsesbehovene i hele området og andre relevante dokumenter såsom kort og metoder vedtaget af ministeriet for uddannelse og videnskab.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 3 (C1.I3): Tilvejebringelse af uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse

Denne investering supplerer reform 1 "Reform af førskole- og skoleuddannelse og livslang læring". Formålet med investeringen er at forbedre opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken med fokus på digitale færdigheder. Dette skal opnås ved at oprette en digital platform og elektroniske ressourcer for at fremme udbredelsen af fjernundervisning for voksne. Investeringen består af to dele:

1. Delinvestering 1: platform for e-læring for voksne

Platformen for e-læring for voksne skal give adgang til onlinekurser og læringsressourcer. For at dække behovene hos befolkningen med ringe digitale færdigheder og manglen på internetforbindelse skal denne delinvestering også omfatte oprettelse af et netværk af digitale klubber i hele landet, der er udstyret med bærbare computere og personale, således at brugerne får gratis adgang til den digitale platform for voksenuddannelse. Digitale klubber skal være placeret i eksisterende infrastrukturer såsom administrative bygninger, regionale informationscentre, biblioteker og arbejdsdirektorater.

2. Delinvestering 2: Uddannelse i digitale færdigheder

Den anden delinvestering omfatter uddannelse i digitale færdigheder. Uddannelsen skal være gratis og omfatte grundlæggende og mellemløje digitale færdigheder, der er i overensstemmelse med den europæiske ramme for digitale kompetencer DigComp2.1, for arbejdsløse og for beskæftigede. En vellykket gennemførelse af uddannelsen skal dokumenteres ved hjælp af et certifikat.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C1.I4): Ungdomscentre

Formålet med investeringen er at fremme unges færdigheder, herunder digitale færdigheder, iværksætterfærdigheder og finansielle færdigheder, med henblik på at fremme social inklusion og beskæftigelsesegnethed for unge, herunder unge fra sårbare grupper, herunder romaer. Denne investering skal omfatte:

- opførelse af ungdomscentre i hele området. Placeringen af ungdomscentrene skal omfatte byer i og uden for distriktet og udvælges på grundlag af relevante kriterier, navnlig ungdomsarbejdsledsløshed og andelen af unge fra sårbare grupper, herunder romaer
- oprettelse og opførelse af et nationalt fokuscenter, som forventes at koordinere aktiviteterne og fastlægge ungdomscentrenes mål.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Følgen de numme r:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	C1.R1: Reform af førskole- og skoleuddannelse og livslang læring	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af loven om førskole- og skoleuddannelse og af afledt ret.	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af loven om førskole- og skoleuddannelse og af afledt ret				FØRSTE KVART AL 4	2020	Ændringerne af loven om førskole- og skoleuddannelse og af den afledte ret omfatter: <ul style="list-style-type: none"> - ajourføring af STEM's grundlæggende læseplaner og pensum som følger: indførelse af nye IT-færdigheder (indkodning) i klasse 5-7 stigning i matematiktimer i klasserne fem til syv forøgelse af antallet af timer i geografi og økonomi i klasse 6 - yderligere muligheder for fjernundervisning, herunder hybride former for læring, der kombinerer tilstedeværelse og onlinelæring - inddragelse af fireårige i det obligatoriske førskoleprogram. Ændringen skal sikre en gradvis indfasning af den obligatoriske optagelse, som skal være afsluttet senest for skoleåret 2023/2024.
2	C1.R1: Reform af førskole- og skoleuddannelse og livslang læring	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af loven om beskæftigelsesfremme	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne til lov om beskæftigelsesfr emme				FØRSTE KVART AL 4	2022	Ændringerne af loven om beskæftigelsesfremme skal: <ul style="list-style-type: none"> - indføre muligheden for at kombinere erhvervsuddannelse med deltagelse i et uddannelseskursus for personer over 16 år - indføre muligheden for at validere faglige kvalifikationer og nøglekompetencer, der er erhvervet gennem ikkeformel læring eller selvlæring - Øge fleksibiliteten i uddannelsesmulighederne, herunder ved at øge udbuddet af onlineuddannelse.
3	C1.R1: Reform af førskole- og skoleuddannelse og livslang læring	Milepæl	Handlingsplan for gennemførelse af strategirammen for udvikling af uddannelse og læring i	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVART AL 4	2022	Handlingsplanen for gennemførelse af strategirammen for udvikling af uddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030) skal indeholde foranstaltninger og aktioner, herunder deres tidsplan, med henblik på at opfylde målene i strategirammen.

Følgen de numme r:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			Republikken Bulgarien (2021-2030)							<p>Målene for den strategiske ramme omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedre adgang til uddannelse af høj kvalitet for børn fra sårbare grupper, herunder romaer - større dækning af børn i uddannelsessystemet - indførelse af et revideret system for lærerkvalifikationer og effektiv ledelsespraksis i uddannelsesinstitutionerne - innovation i skolerne med fokus på den digitale omstilling og bæredygtig udvikling. <p>Forud for vedtagelsen skal handlingsplanen være blevet gennemgået af et rådgivende råd med ansvar for overvågning af og rapportering om gennemførelsen af den strategiske ramme.</p>
4	C1.R1: Reform af førskole- og skoleuddannelse og livslang læring	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af regelsættet på erhvervsuddannelsesområdet	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af regelsættet på erhvervsuddannelsesområdet				FØRSTE KVART AL 3	2023	<p>Ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme for erhvervsrettet uddannelse (VET) i overensstemmelse med behovene for faglige kompetencer, herunder i den grønne og den digitale sektor, skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ajourføre listen over erhverv for erhvervsuddannelser og statslige uddannelsesstandarder, planer og programmer for erhvervelse af erhvervsuddannelses kvalifikationer - ajourføre læringsindhold og uddannelsesprogrammer, herunder ved at indføre uddannelsessystemer i samarbejde med arbejdsgivere (f.eks. arbejdsbaseret læring) og dobbelt erhvervsuddannelse indføre fleksible uddannelsesstilbud, herunder onlineuddannelsesstilbud.

Følgen de numme r:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
5	C1.R2: Reform af de højere uddannelser	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af loven om videregående uddannelse	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af lov om videregående uddannelse				FØRSTE KVARTAL 1	2020	Ændringerne af loven om højere uddannelse skal: <ul style="list-style-type: none"> - indføre et revideret system for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner samt status som "forskningsuniversitet" - give mulighed for fritagelse for gebyrer på statslige videregående uddannelsesinstitutioner for studerende eller nyuddannede, der underskriver en praktikaftale med en arbejdsgiver - ajourføre listen over "beskyttede specialiseringer" baseret på forventet mangel på arbejdskraft - indføre muligheden for at indgå op til to aftaler mellem statslige højere læreanstalter og statslige eller kommunale skoler i førskole- og skoleuddannelsessystemet. Aftalerne forventes at fremme erhvervelsen af specialiseret uddannelse på sekundærtrinnet.
6	C1.R2: Reform af de højere uddannelser	Milepæl	Nationalt kort over videregående uddannelse	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 3	2021	Det nationale kort over videregående uddannelser støtter formuleringen af anbefalinger med henblik på at fremme en mere afbalanceret fordeling af udbuddet af videregående uddannelser i hele området. <p>Kortet skal indeholde en analyse, der omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den territoriale fordeling af udbuddet af videregående uddannelser i Republikken Bulgarien, herunder oplysninger om den nationale og regionale socioøkonomiske udvikling og udviklingen på arbejdsmarkedet - de ressourcer, der er til rådighed på videregående uddannelsesinstitutioner, herunder akademisk personale og studerende.

Følgen de numme r:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
7	C1.R2: Reform af de højere uddannelser	Milepæl	Handlingsplan for gennemførelse af strategien for udvikling af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien (2021-2030)	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Handlingsplanen for gennemførelse af strategien for udvikling af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien (2021-2030) skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, for at opfylde strategiens mål.</p> <p>Strategiens mål omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udvikling af en mekanisme til ajourføring af eksisterende og udvikling af nye læseplaner - en revision af de eksisterende bestemmelser om statskontrolleret subsidieret adgang til offentlige videregående uddannelsesinstitutioner. Ændringerne foretages i overensstemmelse med den nationale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet - forbedring af forskning og fremme af højere uddannelse gennem udvikling af videnskabelige netværk - indførelse af yderligere specialiseringer og programmer inden for højere uddannelser med dobbelte eksamensbeviser - oprettelse af uddannelsescentre for livslang læring på videregående uddannelsesinstitutioner
8	C1.I1: Stamcentre og innovation inden for uddannelse	Milepæl	Oprettelse af det nationale STEM-center	Bestemmelse i den nationale lovgivning om oprettelse af det nationale STEM-center				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>De vigtigste ansvarsområder for det nationale STEM-center omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tilrettelæggelse af uddannelse af lærere og andre pædagogiske fagfolk - udvikling af undervisningsmateriale og oprettelse og vedligeholdelse af en elektronisk portal og et bibliotek med offentligt tilgængelige uddannelsesressourcer

Følgen de numme r:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- koordinering af og støtte til studerendes aktiviteter inden for STEM-områder, herunder deltagelse i videnskabelige olympiske konkurrencer.
9	C1.I1: Stamcentre og innovation inden for uddannelse	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om udførelse af bygge- og renoveringsarbejder til de nationale og regionale STEM-centre og til STEM- laboratorierne i skolerne	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVART AL 4	2023	Kontrahenterne udvælges efter vellykkede offentlige udbudsprocedurer. Kontrakterne omfatter: - opførelse eller renovering af det nationale STEM-center og de tre regionale STEM-centre - opførelse eller renovering af STEM-laboratorier i skoler, herunder højteknologiske klasseværelser.
10	C1.I1: Stamcentre og innovation inden for uddannelse	Målet	Færdiggørelse af opførelsen og renoveringen af de nationale og tre regionale STEM-centre		Nummer	0	4	FØRSTE KVART AL 2	2026	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 9) skal bygge- eller renoveringsarbejdet for de nationale og tre regionale STEM-centre afsluttes. Desuden skal udstyr og anordninger leveres og installeres i hvert center.
11	C1.I1: Stamcentre og innovation inden for uddannelse	Målet	Skoler med nyopførte og/eller udstyrede STEM-laboratorier, herunder højteknologiske klasseværelser		Nummer	0	2243	FØRSTE KVART AL 2	2026	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 9) skal opførelsen og renoveringen af STEM-laboratorier, herunder højteknologiske klasseværelser, afsluttes. Dette omfatter: - bygge- og anlægsarbejde i 1980 skoler. - renoveringsarbejder i yderligere 263 skoler. Desuden skal højteknologisk udstyr og udstyr leveres og installeres.
12	C1.I2:	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om udførelse af bygge- eller	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVART AL 3	2023	Kontrahenterne udvælges efter vellykkede offentlige udbudsprocedurer. Kontrakten omfatter:

Følgen de numme r:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Modernisering af uddannelsesinfrastr rukturer		renoveringsarbejder på uddannelsesfaciliteter							<ul style="list-style-type: none"> - renovering af eksisterende bygninger i 57 børnehaver og 59 skoler - renovering af 24 erhvervsfaglige skoler på gymnasieniveau - opførelse af otte nye skoler og otte nye børnehaver - renovering af 23 skolestudentersovesale - bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med tre studentercampusser på videregående uddannelser.
13	C1.I2: Modernisering af uddannelsesinfrastr rukturer	Målet	Færdiggørelse af renovering af skoler og børnehaver		Nummer	0	140	FØRSTE KVART AL 2	2026	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 12) afsluttes renoveringsaktiviteterne i 57 børnehaver, 59 skoler og 24 erhvervsfaglige gymnasier. Desuden skal udstyr og møbler leveres og installeres.
14	C1.I2: Modernisering af uddannelsesinfrastr rukturer	Målet	Færdiggørelse af opførelsen af børnehaver og skoler		Nummer	0	16	FØRSTE KVART AL 2	2026	Efter undertegnelsen af kontrakter (milepæl 12) skal byggeaktiviteterne for otte børnehaver og otte skoler afsluttes, og der skal opnås et primært energibehov (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutral bygning, nationale direktiver).
15	C1.I2: Modernisering af uddannelsesinfrastr rukturer	Målet	Færdiggørelse af renoveringsaktiviteter i studentersovesale		Nummer	0	23	FØRSTE KVART AL 2	2026	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 12) skal renoveringsaktiviteterne i 23 skolestudentersovesale afsluttes.
16	C1.I2: Modernisering af uddannelsesinfrastr rukturer	Målet	Færdiggørelse af opførelse og/eller renovering af campusser		Nummer	0	3	FØRSTE KVART AL 2	2026	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 12) skal opførelsen eller renoveringen af tre campusser afsluttes. Bygnings- eller renoveringsarbejder kan omfatte fortove, baner til fodgængere, cykel- og bilparkering samt udendørs og indendørs sportsområder.

Følgen de numme r:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
17	C1.I3: Tilvejebringelse af uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om udvikling af platformen for e-læring for voksne	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVART AL 2	2023	Kontrahenterne udvælges efter vellykkede offentlige udbudsprocedurer. Kontrakten skal dække udviklingen af platformen for e-læring for voksne. Platformens funktioner skal omfatte: <ul style="list-style-type: none"> - synkrone og asynkrone træningsmuligheder - onlinemodul til registrering af uddannelsesudbydere og deltagere - onlineregistre over personer, der har gennemført en uddannelse, der har opnået et certifikat, og over personer, der har valideret deres digitale færdigheder med henblik på at opnå et certifikat - et bibliotek med offlineindhold - et onlinekatalog over tilgængelige uddannelseskurser
18	C1.I3: Tilvejebringelse af uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse	Målet	Fuldt operationelle digitale klubber		Nummer	0	760	FØRSTE KVART AL 3	2024	De digitale klubber giver gratis adgang til platformen for e-læring for voksne (milepæl 17) og dens onlinekurser. Klubberne skal være: <ul style="list-style-type: none"> - åben for offentligheden og gratis - bemanded og udstyret med computere, der sikrer forbindelse til platformen for e-læring for voksne. Desuden skal klubbernes personale have modtaget kurser til støtte for klubbernes aktiviteter.
19	C1.I3: Tilvejebringelse af uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse	Milepæl	Fuldt operationel platform for e-læring for voksne	Platform udviklet og offentligt tilgængelig				FØRSTE KVART AL 3	2024	Platformen for e-læring for voksne skal omfatte de moduler, der gennemfører de funktioner, der er skitseret i milepæl 17.

Følgen de numme r:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
20	C1.I3: Tilvejebringelse af uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse	Målet	Antal personer med et certifikat i digitale færdigheder, der er erhvervet gennem deltagelse i en uddannelse		Nummer	0	200000	FØRSTE KVART AL 2	2024	For at kunne tælle med i opfyldelsen af målet skal en registreret arbejdsløs eller arbejdstager have opnået et certifikat for digitale færdigheder, der attesterer grundlæggende og/eller mellemniveau af digitale færdigheder, efter at have deltaget i uddannelse i digitale færdigheder.
21	C1.I3: Tilvejebringelse af uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse	Målet	Antal personer med et certifikat i digitale færdigheder, der er erhvervet gennem deltagelse i uddannelse		Nummer	200000	500000	FØRSTE KVART AL 2	2026	For at kunne tælle med i opfyldelsen af målet skal en registreret arbejdsløs eller arbejdstager have opnået et certifikat for digitale færdigheder, der attesterer grundlæggende og/eller mellemniveau af digitale færdigheder, efter at have deltaget i uddannelse i digitale færdigheder.
22	C1.I4: Ungdomscentre	Målet	Færdiggørelse af opførelsen og renoveringen af ungdomscentre og et nationalt fokuscenter		Nummer	0	21	FØRSTE KVART AL 1	2025	Efter vellykkede offentlige udbudsprocedurer skal opførelsen og renoveringen af 10 ungdomscentre beliggende i distriktscentre, 10 ungdomscentre beliggende i centre uden for distriktet og ét nationalt fokuscenter afsluttes.
23	C1.I4: Ungdomscentre	Målet	Studerende/unge tilmeldt sig mindst én af ungdomscentrenes aktiviteter.		Nummer	0	19500	FØRSTE KVART AL 2	2026	19500 unge (under 29 år), herunder unge fra sårbare grupper, herunder romaer, skal registrere sig i mindst én af ungdomscentrenes aktiviteter, herunder uddannelse eller grupperådgivning. Derudover skal 4700 unge, der er omfattet af målet på 19500, have bestået en prøve i digitale kompetencer efter at have deltaget i uddannelse i ungdomscentrene.

B. KOMPONENT 2: FORSKNING OG UDVIKLING

Forsknings- og innovationskomponenten i den bulgarske genopretnings- og resiliensplan indeholder foranstaltninger, der har til formål at forbedre Bulgariens innovationsresultater og dermed stimulere landets økonomiske vækst på mellemlang og lang sigt. Komponentens indeholder en reform, der har til formål at fremhæve forskning og innovation som en klar prioritet for landets fremtidige udvikling og samle nationale ressourcer og EU-midler med henblik på at overvinde den nuværende fragmentering af økosystemet. De vigtigste elementer i reformen er: vedtagelse af en lov om forskning og innovation og innovationsrådets stiftelse. Komponentens omfatter desuden investeringer til fremme af offentlige forskningsinstitutioners og innovative virksomheders forsknings- og innovationsresultater. Investeringerne indfører nye finansieringskanaler for at støtte forsknings- og innovationsaktiviteter og styrke innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi.

Foranstaltningerne i komponenten bidrager til at efterkomme landespecifik henstilling 3 fra 2019 ("Fokus for en investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation") og den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2020 ("Streamline og fremskyndelse af procedureerne for at yde effektiv støtte til små og mellemstore virksomheder og selvstændige").

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C2.R1): Fælles politik for udvikling af forskning og innovation.

Formålet med reformen er at fremme en effektiv politikkoordinering i alle faser af forskning og innovation og at anspore til det bulgarske innovationsresultat. Dette vil ske gennem oprettelse af et forsknings- og innovationsøkosystem, der sikrer tætte forbindelser mellem den akademiske verden og erhvervssektorerne.

Reformen skal omfatte følgende elementer:

- Ikrafttrædelsen af loven om forskning og innovation og dertil knyttede retsakter

Forsknings- og innovationsloven skal:

- fastlægge de lovgivningsmæssige parametre for den nationale politik for udvikling og finansiering af forskning og innovation
- regulere rollen og ansvarsområderne for hver af de institutioner, der er involveret i processen med udformning, gennemførelse, overvågning og evaluering af politikker inden for forskning og innovation
- regulere teknologioverførselsaktiviteter
- ændre lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder på grundlag af de anbefalinger fra Verdensbanken, der er modtaget i landerapporten om¹ videnoverførsel, samt på Det Fælles Forskningscenters anbefalinger.²

¹ "Styrkelse af Bulgariens offentlige forsknings bidrag til innovation: A Survey-based Diagnostic BULGARIA-LAND NOTE ", Verdensbanken, 2020.

² Strategisk evaluering af de bulgarske kompetencecentre og ekspertisecentre og anbefalinger vedrørende deres videreudvikling ", Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, 2021.

Loven udarbejdes med inddragelse af de relevante ministerier, myndigheder og interessenter, herunder videregående uddannelsesinstitutioner og repræsentanter for den private sektor.

- Oprettelse af innovationsrådet

Innovationsrådet er et rådgivende organ for Undervisnings- og Forskningsministeriet og Innovations- og Vækstministeriet, som ledes i fællesskab af de to ministre.

Medlemmerne af innovationsrådet udvælges blandt bulgarske og internationale videnskabsfolk og repræsentanter for erhvervslivet. Bestyrelsen skal omfatte mindst 17 repræsentanter for erhvervslivet. De udvælges på grundlag af en gennemsigtig procedure og udnævnes for en periode på mindst 5 år.

Innovationsrådet skal være permanent og mødes mindst 6 gange om året. Det rådgiver undervisnings- og videnskabsministeriet og Innovations- og Vækstministeriet om alle spørgsmål vedrørende forsknings- og innovationspolitikken.

Gennemførelsen af denne reform skal være afsluttet senest den 30. september 2023.

Investering 1 (C2.I1): Program til fremskyndelse af den økonomiske genopretning og omstilling gennem forskning og innovation

Formålet med investeringen er at forbedre Bulgariens forsknings- og innovationsresultater og effektiviteten af teknologioverførsel og fremme informationsudveksling mellem forskningsuniversiteter i Bulgarien. Investeringen består i at indføre et effektivt finansieringssystem for forsknings- og innovationsaktiviteter, der belønner projektforslag fra innovative små og mellemstore virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner.

Investeringen omfatter følgende aktiviteter:

- Finansiering af 13 projekter fra bulgarske små og mellemstore virksomheder, som har fået tildelt kvalitetsmærket "Seal of Excellence" under Horisont Europa
- Finansiering af 3 projekter fra bulgarske videregående uddannelsesinstitutioner, som af Kommissionen fik en høj evaluering "over tærsklen" (dvs. over 10 point), men som ikke modtog midler fra EU-budgettet på området "Udvidelse af deltagerkredsen og udbredelse af topkvalitet" under rammeprogrammet Horisont Europa
- Finansiering af gennemførelsen af innovationsprogrammer ved ti højere forskningsinstitutioner i Bulgarien.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i mandatet for kommende indkaldelser af projekter:

- udelad følgende liste over aktiviteter og aktiver: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder³downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner,

³ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

som ikke er lavere end de relevante benchmarks⁴ III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁶ og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet; og

- kræve, at der kun udvælges aktiviteter og aktiver, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C2.I2): Styrkelse af innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi

Investeringen har til formål at styrke innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi (BAS). Investeringerne omfatter projekter, der har til formål at:

- modernisere BAS "fysiske og digitale infrastruktur og navnlig renovere to bygninger
- genoprette infrastrukturen på 14 BAS-lokaliteter og opgradere Det Fælles Innovationscenter
- installere fiberforbindelser og udrulle et net af Euro Quantum Communication Infrastructure (QCI).

Desuden omfatter den finansiering af forskningsprojekter, der har til formål at styrke BAS "innovationsresultater, med særligt fokus på grønne og digitale teknologier.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i mandatet for kommende indkaldelser af projekter:

- udelad følgende liste over aktiviteter og aktiver: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder⁷ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks⁸ III) aktiviteter og aktiver i forbindelse

⁴ Hvis den støttede aktivitet medfører forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁵ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁷ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

⁸ Hvis den støttede aktivitet medfører forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹⁰ og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet; og

- kræve, at der kun udvælges aktiviteter og aktiver, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

⁹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-gefarligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁰ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
24	C2.R1: Fælles politik for udvikling af forskning og innovation	Milepæl	Bestemmelser i loven om ikrafttrædelse af den nye lov om forskning og innovation og screening af ændringer af andre retsakter, der kræves	Bestemmelser i loven om forsknings- og innovationslovens ikrafttræden færdiggjort betænkning om behovet for ændringer af andre nødvendige retsakter				FØRSTE KVARTAL 2	2023	<p>Forsknings- og innovationsloven ("loven") træder i kraft. Loven fastsætter de lovgivningsmæssige rammer for den nye politik for udvikling af forskning og innovation.</p> <p>Loven skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fastlægge de lovgivningsmæssige parametre for den nationale politik for udvikling og finansiering af forskning og innovation • regulere rollen og ansvarsområderne for hver af de institutioner, der er involveret i processen med udformning, gennemførelse, overvågning og evaluering af politikker inden for forskning og innovation • fastlæggelse af instrumenter og mekanismer til gennemførelse af politikker inden for forsknings- og innovationspolitik. <p>For så vidt angår politikken for teknologioverførsel fastsætter loven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • principperne og reglerne for udvikling og finansiering af politikken for teknologi- og videnoverførsel • den rolle og de funktioner, som hver af de institutioner, der er involveret i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af politikken for teknologioverførsel, har. <p>Loven træder i stedet for lov om forskningsfremme.</p> <p>Loven skal også ændre lovgivningen om</p>

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>intellektuelle ejendomsrettigheder for at forbedre sammenhængen i de nationale rammer for intellektuelle ejendomsrettigheder og teknologioverførsel under hensyntagen til Verdensbankens anbefalinger "Styrkelse af Bulgariens offentlige forsknings bidrag til innovation: A Survey-based Diagnostic BULGARIA-LAND NOTE ", Verdensbanken, 2020, og på anbefalingerne fra Det Fælles Forskningscenters strategiske evaluering af de bulgarske kompetencecentre og ekspertisecentre og anbefalinger for deres videreudvikling", Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, 2021.</p> <p>Loven udarbejdes med inddragelse af de relevante ministerier, myndigheder og interessenter, herunder videregående uddannelsesinstitutioner og repræsentanter for den private sektor.</p> <p>Rapporten om ændringer af andre retsakter skal sammenfatte resultaterne af en udtømmende screening af al relevant primær og sekundær lovgivning, herunder loven om det bulgarske videnskabsakademi, loven om højere uddannelse og loven om akademisk personaleudvikling, som kræver ændringer med henblik på ikrafttrædelsen af loven om forskning og innovation. Rapporten skal indeholde en liste over de retsakter, der skal ændres, de nødvendige ændringer og en tidsplan for ændringerne.</p>

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
25	C2.R1: Fælles politik for udvikling af forskning og innovation	Milepæl	Oprettelse af innovationsrådet	Det operationelle innovationsråd og det første møde har fundet sted. Afviklingsinstansens interne regler offentliggjort				FØRSTE KVARTAL 3	2023	<p>Innovationsrådet er et rådgivende organ for Undervisnings- og Videnskabsministeriet og Innovations- og Vækstministeriet og ledes i fællesskab af de to ministre. Det rådgiver om og foreslår politikker for udvikling af forskning og innovation.</p> <p>Medlemmerne af innovationsrådet udvælges blandt bulgarske og internationale videnskabsfolk og repræsentanter for erhvervslivet. Repræsentanter for erhvervslivet skal udgøre mindst 1/3 af innovationsrådets samlede medlemmer. Alle medlemmer udvælges på grundlag af en gennemsigtig procedure og udnævnes for en periode på mindst fem år.</p> <p>Innovationsrådet er permanent, og dets interne regler fastsætter, at det mødes mindst seks gange om året.</p> <p>Innovationsrådet får til opgave at støtte sammenhængen mellem politikken inden for forskning og innovation og andre nationale politikker og strategier, herunder den integrerede energi- og klimaplan, strategien for videregående uddannelse, den nationale køreplan for forbedring af potentialet for udvikling af brintteknologier, Industri 4.0-strategien.</p>

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Innovationsrådets mandat, sammensætning, funktion og interne regler fastsættes i dets interne regler, som offentliggøres.
26	C2.R1: Fælles politik for udvikling af forskning og innovation	Milepæl	Lovgivningsmæssige retsakter, der er identificeret i betænkningen om ændringer til andre lovgivningsmæssige retsakter, der er ændret og trådt i kraft/sekundære retsakter træder i kraft	Bestemmelser i loven, der angiver ikrafttrædelsen af alle de lovgivningsmæssige retsakter, der er indeholdt i betænkningen om ændringer af andre retsakter (milepæl 24), og i alle de nødvendige afledte retsakter vedrørende forsknings- og innovationsloven				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Alle de relevante lovgivningsmæssige retsakter, der er identificeret i betænkningen om ændringer af andre lovgivningsmæssige retsakter under milepæl 24, ændres efter behov og træder i kraft. Alle nødvendige afledte retsakter vedrørende forsknings- og innovationsloven træder i kraft.
27	C2.I1: Program til fremskyndelse af den økonomiske genopretning og omstilling gennem forskning og innovation	Milepæl	Meddelelser om tildeling af projekter fra innovative SMV'er og højere læreanstalter og forskningsorganisationer	Meddelelse om tildeling				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Meddelelser om tildeling sendes til projektforslagene fra de innovative små og mellemstore virksomheder, der har fået tildelt kvalitetsmærket "Seal of Excellence", og projektforslag fra videregående uddannelsesinstitutioner for Horisont Europa. Meddelelser om tildeling sendes til innovative projektforslag fra bulgarske videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsorganisationer, som ikke modtog EU-støtte i henhold til udvidelsen af deltagerkredsen og formidlingen af ekspertisekomponenten i Horisont Europas europæiske rammeprogram for forskning og innovation, nemlig twinning.

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Udvælgelseskriterierne skal sikre, at grønne og digitale projekter prioriteres, og at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med de tekniske retningslinjer "Må ikke forårsage væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, og kravet om overholdelse af relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning.
28	C2.I1: Program til fremskyndelse af den økonomiske genopretning og omstilling gennem forskning og innovation	Målet	Afsluttede projekter gennemført af innovative SMV'er og højere læreanstalter og forskningsorganisationer		Nummer	0	16	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Afsluttede projekter i overensstemmelse med kravene under milepæl 27. Disse skal omfatte 13 projekter, der gennemføres af innovative SMV'er, og 3 twinningprojekter.
29	C2.I1: Program til fremskyndelse af den økonomiske genopretning og omstilling gennem forskning og innovation	Målet	Underskrivelse af kontrakter med højere forskningsinstitutioner		Nummer	0	9	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Indgåelse af kontrakter med 9 videregående uddannelsesinstitutioner inden for forskning på grundlag af en afgørelse truffet af Ministerrådet. Proceduren for udvælgelse og efterfølgende overvågning af innovationsprogrammerne på grundlag af peer review gennemføres af et overvågnings- og evalueringsudvalg, der er nedsat under Ministeriet for Uddannelse og Videnskab. Hver kontrakt fastsætter betingelserne for de aktiviteter, der skal gennemføres med fondene, på grundlag af de innovationsprogrammer, som de videregående uddannelsesinstitutioner

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										indsender. Disse skal fastlægge en konkret plan for forskning og teknologioverførsel og præcisere deltagelsen i et netværk mellem de ni videregående uddannelsesinstitutioner inden for forskning under hensyntagen til ligestilling mellem kønnene og betydningen af grønne innovationer.
29a	C2.I1: Program til fremskyndelse af den økonomiske genopretning og omstilling gennem forskning og innovation	Målet	Underskrivelse af kontrakter med forskningsvideregående uddannelsesinstitutioner		Nummer	9	10	FØRSTE KVARTAL 2	2023	<p>Underskrivelse af kontrakter med endnu et universitet på grundlag af en afgørelse truffet af Ministerrådet, der føjer til listen over 9 videregående uddannelsesinstitutioner i mål 29.</p> <p>Proceduren for udvælgelse og efterfølgende overvågning af innovationsprogrammet, baseret på peer review, gennemføres af et overvågnings- og evalueringsudvalg, der er nedsat under Ministeriet for Uddannelse og Videnskab.</p> <p>Kontrakten fastsætter betingelserne for de aktiviteter, der skal gennemføres med fondene, på grundlag af det innovationsprogram, som den videregående uddannelsesinstitution har forelagt. Dette fastlægger en konkret plan for forskning og teknologioverførsel og præciserer deltagelsen i et netværk blandt de ti videregående forskningsinstitutioner, der er omfattet af mål 29 og mål 29a, under hensyntagen til ligestilling mellem kønnene og betydningen af grønne innovationer.</p>

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
30	C2.I1: Program til fremskyndelse af den økonomiske genopretning og omstilling gennem forskning og innovation	Målet	Rapporter om gennemførelsen af innovationsprogrammerne		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Rapporterne skal indeholde oplysninger om de resultater, der er opnået af hver af de videregående forskningsinstitutioner. Rapporterne skal indeholde oplysninger om de gennemførte aktiviteter og de indikatorer, der er opnået for hvert delprogram, der indgår i de strategiske innovationsdagsordener for hver videregående uddannelsesinstitution. Rapporterne godkendes af et overvågnings- og evalueringsudvalg. Udvalgets medlemmer udarbejder en rapport om hver enkelt forskningsinstitutions fremskridt med gennemførelsen af deres innovationsprogrammer og fremsætter anbefalinger til deres fremtidige udvikling. Rapporterne offentliggøres.
31	C2.I2: Styrkelse af innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Opgraderet fælles innovationscenter inden for det bulgarske videnskabsakademi	Det opgraderede fælles innovationscenter operationelt				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Opgraderingen af centret baseres på Det Fælles Forskningscenters anbefalinger om strategisk vurdering af bulgarske kompetencecentre og ekspertisecentre og anbefalinger om deres videre udvikling, 2021]. Centret fungerer som kontaktpunkt for institutter under det bulgarske videnskabsakademi med henblik på at samarbejde med repræsentanter for erhvervslivet. Hovedelementerne i opgraderingen skal omfatte: — forøgelse af antallet af medarbejdere og deres kvalifikationer: fire fagfolk, en for hvert af følgende ekspertiseområder: intellektuelle ejendomsrettigheder, kommercialisering af innovation, en for

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										teknologioverførsel med fokus på grønne og digitale teknologier, én for informationsteknologi, forbindelser med erhvervslivet og med videnskabelige sammenslutninger og ekspertisecentre — oprettelse af tre videnskabs- og innovationsråd, der hver har forskellig specialisering og består af syv medlemmer, med henblik på at koordinere centrets aktiviteter. De er ansvarlige for udvælgelsen af innovationsprojekter og fører tilsyn med deres gennemførelse — oprettelse af en operationel elektronisk portal for kommunikation med virksomheder og interessenter.
32	C2.I2: Styrkelse af innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Udrulning af kvantekommunikationsinfrastrukturen	Kvantenetværk og optisk ruteoperationel				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Udrulningen af Euro Quantum Communication Infrastructure (QCI) -nettet skal omfatte færdiggørelsen af arbejdet og operationaliseringen af den optiske rute i første fase af Euro QCI. Gennemførelsen af kvantenettet baseres på den europæiske QCI-handlingsplan og den nationale QCI-plan.
33	C2.I2: Styrkelse af innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Renovering af forskningsinfrastrukturen på det bulgarske videnskabsakademi	Færdiggjort bygge- og anlægsarbejde samt drifts- og ibrugtagningstilladelse udstedt				FØRSTE KVARTAL 3	2025	Renoveringen skal omfatte følgende arbejder: genopbygning og opgradering af en anvendt forskningsbygning (blok 12 på campus i BAN 4 km) renovering af en demonstrationscenterbygning (b. 29a i campus ved BAN 4 km) indkøb af forskningsudstyr, istandsættelse af ca. 4 000 m ² forskningsområde, der dækker 14 forskningsinstitutter og forbedring af internetforbindelsernes kapacitet, hastighed og sikkerhed (højhastighedsfibernet) og

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										installation af en DDoS-sikkerhedsplatform for at sikre hurtig og sikker overførsel af store data inden for og mellem institutter under det bulgarske videnskabsakademi.
34	C2.I2: Styrkelse af innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi	Målet	Afsluttede forskningsprojekter inden for grøn og digital omstilling		Nummer	0	38	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Forskningsprojekter, der er afsluttet inden for grøn og digital omstilling til teknologisk modeniveau 7. Udvælgelsen af projekter skal være åben og konkurrencebaseret og foretages af de videnskabelige råd og innovationsråd, der er oprettet, og med hjælp fra peerevaluatorer.</p> <p>Udvælgelseskriterierne skal sikre, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med de tekniske retningslinjer "må ikke forvolde væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, og kravet om at overholde den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p> <p>Det samlede finansieringsbeløb er 9.14 mio. EUR, 80 % (7.31 mio. EUR) til projekter vedrørende grøn omstilling og 20 % (1.82 mio. EUR) til projekter vedrørende digital omstilling.</p>

C. KOMPONENT 3: INTELLIGENT INDUSTRI

Komponenten intelligent industri i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at skabe gunstige betingelser og skabe incitamenters til private investeringer i Bulgarien. Komponentens har navnlig til formål at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer og støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og midcapselskaber (midcapselskaber) i moderniseringen af deres teknologi og overgangen til grønne, cirkulære og digitalt orienterede forretningspraksisser.

Foranstaltningerne i komponenten bidrager til at efterkomme landespecifik henstilling 3 fra 2019 ("Fokus på en investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation, [...] og forbedring af erhvervs klimaet") og den landespecifikke henstilling 3 fra 2020 ("Streamline og fremskyndelse af procedurerne for at yde effektiv støtte til små og mellemstore virksomheder og selvstændige og også sikre deres fortsatte adgang til finansiering og fleksible betalingsordninger" [...] Fokus på investeringer i den grønne og digitale omstilling, navnlig ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og ressourcer).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

- Reform 1 (C3.R1): En retlig ramme for at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer

Formålet med reformen er at skabe gunstige vilkår for iværksættere, investorer og forskningsinstitutioner i industriparker ved at skabe en ramme for udvikling af industrielle økosystemer.

Dette skal opnås ved ikrafttrædelsen af loven om industriparker, som regulerer eventuel statsstøtte og incitamenters til at tiltrække investeringer i industriparker sørge for en reduktion af de procedurer, der er nødvendige for industrielle investeringer og fastsætte minimumsstandarder for investeringer i industriparker for at modtage statsstøtte.

Gennemførelsen af denne reform skal være afsluttet senest den 31. marts 2021.

- Investering 1 (C3.I1): Offentligt støtteprogram for udvikling af industridistrikter, -parker og lignende områder og tiltrækning af investeringer ("AttractInvestBG")

Formålet med denne investering er at sætte skub i den økonomiske vækst, skabe nye arbejdspladser og øge landets eksportkapacitet ved at skabe gunstige vilkår for investorerne i industriparker. Investeringen bygger på reform 1.

Investeringen består af en tilskudsordning for tilvejebringelse af fysisk infrastruktur, forskningsinfrastruktur og digital infrastruktur i industriparker.

Ministeriet for Innovation og Vækst udvælger mindst 5 industriparker eller -zoner (nye, under opførelse eller eksisterende) og deres operatører til støtte gennem tilskud. Udvælgelsen foretages på grundlag af en offentlig, åben og konkurrencepræget procedure på grundlag af klare udvælgelseskriterier, der er fastlagt på forhånd. De forventede

økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af hver park/zone (baseret på en analyse) skal indgå blandt de vigtigste kriterier for udvælgelsen.

Potentielle operatører, der ansøger om tilskud, skal i deres ansøgninger medtage en udviklingsstrategi og en forretningsplan for industriparken/industrialzonen, herunder blandt udvælgelseskriterierne analyser af:

- De forventede økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af hver park/zone, herunder de direkte virkninger og virkningerne på regionalt eller nationalt plan
- de virksomheder, der allerede er etableret eller forventes at etablere sig i parken/zonen, baseret på en klar analyse
- de planlagte infrastrukturarbejder for hver park/zone, både internt og eksternt, med et foreløbigt budget.

Ved udarbejdelsen af deres ansøgninger forventes de potentielle operatører at høre den ansvarlige myndighed i det område, hvor industriparken/zonen er beliggende (kommune, region, andet).

Tilskuddet skal støtte infrastruktur, der stilles til rådighed for alle lejere i parken/zonen, og som omfatter teknisk infrastruktur (såsom veje, vand og spildevand) samt grøn og innovativ fælles intern infrastruktur (såsom solstationer eller bygninger til laboratorier, der skal renoveres af industriparken/zonelejerne).

Kriterierne for støtteberettigelse skal kræve, at de operatører, der udfører byggeriet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald fra byggeriet (bortset fra naturligt forekommende materiale som defineret i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er opstillet ved Kommissionens afgørelse 2000/532/EF), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Den potentielle operatør skal begrænse affaldsproduktionen under opførelsen i overensstemmelse med EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald og under hensyntagen til de bedste tilgængelige teknikker og lette genbrug og genanvendelse af høj kvalitet ved selektiv fjernelse af materialer ved hjælp af tilgængelige sorteringsystemer for bygge- og anlægsaffald.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i mandatet for kommende indkaldelser af projekter:

- udelad følgende liste over aktiviteter og aktiver: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder¹¹ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks¹² III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹³ og anlæg til mekanisk-biologisk

¹¹ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

¹² Hvis den støttede aktivitet medfører forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹³ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller

- behandling¹⁴ og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet; og
- kræve, at der kun udvælges aktiviteter og aktiver, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C3.I2): Program for økonomisk omstilling

Formålet med programmet for økonomisk omstilling er at støtte innovation og vækst i bulgarske virksomheder, navnlig ved at fremme deres grønne og digitale omstilling.

Programmet støtter bulgarske små og mellemstore virksomheder og midcapselskaber gennem finansielle instrumenter og tilskud. Programmet består af tre fonde:

Fond 1 — Vækst og innovation

Fond 2 — Grøn omstilling og cirkulær økonomi

Fond 3 — Klimaneutralitet og digital omstilling.

Fond 1 består af følgende instrumenter:

- o Investering 2.1.a — Garantiinstrument for vækst

Garantiinstrumentet gennemføres som et bidrag til InvestEU med Den Europæiske Investeringsfond (EIF) som gennemførelsespartner. Ved at stille en porteføljegaranti har instrumentet til formål at lette de udfordringer, som virksomhederne står over for med hensyn til at opnå kreditfinansiering for hurtigt at komme sig efter covid-19-krisen og skabe muligheder for virksomhedsudvidelse med henblik på at opnå vækst og bæredygtig udvikling. Garantiinstrumentet er rettet mod SMV'er og små midcapselskaber og dækker forskellige finansielle produkter, herunder driftskapitalfonde, herunder revolverende kreditlinjer, investeringslån og leasing.

For at sikre, at investeringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den bulgarske regering

- kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelsen: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder¹⁵downstream-anvendelse II)

nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁵ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁶.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 31. december 2024, når InvestEU-Investeringsudvalget godkender finansierings- eller investeringstransaktioner, der udgør 100 % af den samlede finansiering eller investering, der er tiltænkt.

○ Investering 2.1.b — Aktieinstrumenter til fremme af vækst

Formålet med denne foranstaltning er at afbøde covid-19-krisens langvarige negative økonomiske konsekvenser for bulgarske virksomheder. Egenkapitalvækstinstrumenter, herunder venturekapitalfonde, vækstfonde, mezzaninfonde, indfrielsesfonde og private gældsforfonde, vil blive stillet til rådighed for SMV'er og midcapselskaber.

Egenkapitalinstrumenterne gennemføres af EIF som finansiell partner (gennemførelsespartner) ved en direkte tildeling til EIF gennem en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten, der skal undertegnes mellem Republikken Bulgarien og EIF med henblik på forvaltning af egenkapitaltransaktioner, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

I forbindelse med generelle virksomhedsfinansieringsinstrumenter skal investeringspolitikken:

- vedtages af det finansielle instruments styrende organer
- være i overensstemmelse med Kommissionens vejledning af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter
- medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning
 - gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol
 - ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har hentet mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder¹⁷ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁸ III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁰ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet

¹⁶ Hvis den støttede aktivitet medfører forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁷ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

¹⁸ Hvis den støttede aktivitet medfører forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-gefarligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsgasser, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁰ Denne undtagelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje

bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Dette krav kunne f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikke-infra equity funds — Paristilpasningsrammen), justeret med visse yderligere begrænsninger for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og

- ved at kræve, at EIF kontrollerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026 (den ansvarlige Investeringskomité's godkendelse af transaktioner svarende til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er afsat til egenkapitalinstrumenter for vækst).

- Investering 2.1.c — Tilskudsordning til teknologisk modernisering

Formålet med denne foranstaltning er at øge effektiviteten af produktionsprocesserne, opnå højere produktivitet, reducere produktionsomkostningerne og optimere produktionskæden ved at yde tilskud til SMV'er.

Ministeriet for Innovation og Vækst sikrer, at der implementeres et effektivt forvaltnings- og kontrolsystem på administratorniveau, og kan træffe korrigerende foranstaltninger, når det er nødvendigt, herunder ved at foretage stikprøvekontrol på virksomhedsniveau, mens administratoren overvåger og regelmæssigt aflægger rapport om fremskridt i projektgennemførelsen i overensstemmelse med alle de respektive betingelser.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i mandatet for kommende indkaldelser af projekter:

- udvalgte følgende liste over aktiviteter og aktiver: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder²¹ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks²² III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁴ og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet; og

genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²¹ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

²² Hvis den støttede aktivitet medfører forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²³ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af

- kræve, at der kun udvælges aktiviteter og aktiver, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. september 2024.

- o Investering 2.1.d — Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologiløsninger og cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder

Investeringen består af en tilskudsordning, der har til formål at støtte udbredelsen af digitale teknologier i SMV'er og nå digitaliseringens første niveau "datamatisering" og "konnektivitet" på andet niveau for at sikre, at de opfylder de grundlæggende krav, herunder med hensyn til cybersikkerhedsforanstaltninger, til udbredelsen af Industri 4.0 og overgangen til højere niveauer af digital omstilling.

Ministeriet for Innovation og Vækst sikrer, at der implementeres et effektivt forvaltnings- og kontrolsystem på administratorniveau, og kan træffe korrigerende foranstaltninger, når det er nødvendigt, herunder ved at foretage stikprøvekontrol på SMV-niveau, mens administratoren overvåger og regelmæssigt aflægger rapport om projektgennemførelsen i overensstemmelse med alle de respektive betingelser.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i mandatet for kommende indkaldelser af projekter:

- udelad følgende liste over aktiviteter og aktiver: aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder²⁵ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks²⁶ III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁷ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁸ og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet; og
- kræve, at der kun udvælges aktiviteter og aktiver, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning.

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁵ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

²⁶ Hvis den støttede aktivitet medfører forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁷ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁸ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

○ Investering 2.1.e — Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)

Investeringen består i at oprette en fond til gennemførelse af egenkapitalinstrumenter til innovation med det formål at øge virksomhedernes innovationskapacitet, fremskynde deres produktivitetsforbedringer og overgangen til en videnøkonomi. Egenkapitalinstrumenterne omfatter venturekapitalfonde, teknologioverførselsfonde, seedfonde og fonde med social indvirkning.

Egenkapitalinstrumenterne gennemføres af EIF som finansiel partner (gennemførelsespartner) ved en direkte tildeling til EIF gennem en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten, der skal undertegnes mellem Republikken Bulgarien og EIF med henblik på forvaltning af egenkapitaltransaktioner, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

I forbindelse med generelle virksomhedsfinansieringsinstrumenter skal investeringspolitikken:

- vedtages af det finansielle instruments styrende organer
- være i overensstemmelse med Kommissionens vejledning af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter
- medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning
 - gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol
 - ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har hentet mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder²⁹downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁰ III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³¹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling³² og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Dette krav kunne f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikke-infra equity funds —

²⁹ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

³⁰ Hvis den støttede aktivitet medfører forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³¹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³² Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Paristilpasningsrammen), justeret med visse yderligere begrænsninger for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og

- ved at kræve, at EIF kontrollerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026 (den ansvarlige Investeringskomité's godkendelse af operationer svarende til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er afsat til egenkapitalinstrumenter for innovation).

Fond 2 består af følgende instrumenter:

- Investering 2.2.a — Tilskudsordning for investeringer i vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagringsfaciliteter

Denne ordning har til formål at fremme den grønne omstilling i den private sektor. Ordningen skal yde tilskud til investeringer i kombination af vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagerfaciliteter. Projekterne skal være i overensstemmelse med interventionsområde 033 i bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Mindst 50 % af projektets værdi skal samfinansieres af støttemodtageren.

Ministeriet for Innovation og Vækst sikrer, at der implementeres et effektivt forvaltnings- og kontrolsystem på administratorniveau, og kan træffe korrigerende foranstaltninger, når det er nødvendigt, herunder ved at foretage stikprøvekontrol på virksomhedsniveau, mens administratoren overvåger og regelmæssigt aflægger rapport om fremskridt i projektgennemførelsen i overensstemmelse med alle de respektive betingelser.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i mandatet for kommende indkaldelser af projekter:

- udled følgende liste over aktiviteter og aktiver: aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder³³ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁴ III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling³⁶ og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet; og

³³ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

³⁴ Hvis den støttede aktivitet medfører forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³⁵ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af

- kræve, at der kun udvælges aktiviteter og aktiver, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. marts 2026.

- o Investering 2.2.b. — garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi

Garantiinstrumentet gennemføres som et bidrag til InvestEU med EIF som gennemførelsespartner. Instrumentet har til formål at tackle Bulgariens udfordringer med hensyn til at yde støtte til investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi. Garantiinstrumentet er rettet mod SMV'er, små midcapselskaber og enkeltpersoner. Den skal dække en lang række finansielle produkter (f.eks. arbejdsfonde, herunder revolverende kreditlinjer, investeringslån, leasing). De sektorer, der skal støttes, skal være i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/241 og kriterierne for støtteberettigelse i InvestEU og vil blive defineret efter en detaljeret markedsvurdering.

For at sikre, at delinvesteringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den bulgarske regering

- kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelsen: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder³⁷ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁸.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2024, når InvestEU-Investeringsudvalget godkender finansierings- eller investeringstransaktioner, der udgør 100 % af den samlede målfinansiering eller investering.

- o Investering 2.2.c — tilskudsordning til støtte for virksomheder i forbindelse med omstillingen til en cirkulær økonomi

Hovedformålet med denne ordning er at støtte fremstillingsvirksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi ved at indføre cirkulære produktions- og forbrugsmønstre, miljømæssig standardisering og fremme af teknologier til genanvendelse og genbrug af affald, reparation og anvendelse af biobaserede produkter.

Projekterne skal være i overensstemmelse med interventionsområde 047 og 047a i bilag VII til forordning (EU) 2021/241. Mindst 50 % af projektets værdi skal samfinansieres af støttemodtageren.

Ministeriet for Innovation og Vækst sikrer, at der implementeres et effektivt forvaltnings- og kontrolsystem på administratorniveau, og kan træffe korrigerende foranstaltninger, når det er nødvendigt, herunder ved at foretage stikprøvekontrol på virksomhedsniveau, mens

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁷ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

³⁸ Hvis den støttede aktivitet medfører forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

administratoren overvåger og regelmæssigt aflægger rapport om fremskridt i projektgennemførelsen i overensstemmelse med alle de respektive betingelser.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i mandatet for kommende indkaldelser af projekter:

- udelad følgende liste over aktiviteter og aktiver: aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder³⁹ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks⁴⁰ III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁴¹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴² og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet; og
- kræve, at der kun udvælges aktiviteter og aktiver, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Fond 3 består af følgende instrument:

- o Investering 2.3.a Aktieinstrumenter til klimaneutralitet og investeringer i digital omstilling

Instrumenterne har til formål at investere i aktiver, der bidrager til klimaneutralitet og fremskynder den grønne og digitale omstilling i prioriterede sektorer i Bulgarien. Dette skal gennemføres ved at støtte etableringen af infrastrukturaktiver (vedvarende energi, biomasse, lagring, opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer, brint), digital infrastruktur (IKT, optisk infrastruktur, datacentre, 5G), byfornyelse, energieffektivitet og social infrastruktur.

Egenkapitalinstrumenterne gennemføres af Den Europæiske Investeringsfond (EIF) som finansiel partner (gennemførelsespartner) gennem en direkte tildeling til EIF gennem en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten, der skal undertegnes mellem Republikken Bulgarien og EIF for den egenkapitaltransaktion, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

³⁹ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

⁴⁰ Hvis den støttede aktivitet medfører forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁴¹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴² Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

I forbindelse med generelle virksomhedsfinansieringsinstrumenter skal investeringspolitikken:

- vedtages af det finansielle instruments styrende organer
- være i overensstemmelse med Kommissionens vejledning af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter
- medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol
- kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har hentet mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder⁴³ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁴⁴ III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁴⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴⁶ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Dette krav kunne f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikke-infra equity funds — Paristilpasningsrammen), justeret med visse yderligere begrænsninger for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og
- Kræve, at EIF for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol, kontrollerer, at støttemodtageren overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026 (det ansvarlige Investeringsudvalgs godkendelse af operationer svarende til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er afsat til egenkapitalinstrumenter til investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling).

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

⁴³ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

⁴⁴ Hvis den støttede aktivitet medfører forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁴⁵ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Følge num mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
35	C3.R1: Retlige rammer for at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer	Milepæl	Ikrafttrædelse af den nye lov om industriparke	Ikrafttræden af lov om industriparke				FØRSTE KVARTAL 1	2021	Den nye lov om industriparke skal — regulere statsstøtte og incitamenter til at tiltrække investeringer i industriparke — sørge for en afkortning af de procedurer, der kræves i forbindelse med industrielle investeringer og — fastsætte minimumsstandarder for investeringer i industriparke, der kan modtage statsstøtte.
36	C3.I1: AttractInvestBG	Målet	Tildeling af tilskud til udvikling af industriparke/zone r og underskrivelse af kontrakter		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 1	2023	<p>Ministeriet for Innovation og Vækst udvælger mindst 5 industriparke eller -zoner (nye, under opførelse eller eksisterende) og deres driftsledere til støtte gennem tilskud. Udvalgelsen foretages på grundlag af en offentlig, åben og konkurrencepræget procedure på grundlag af klare udvælgelseskriterier. De forventede økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af hver park/zone (baseret på en analyse) skal indgå blandt de vigtigste kriterier for udvalgelsen. Udvalgelseskriterierne prioriterer industriområder og -parke i det nordlige Bulgarien.</p> <p>Potentielle operatører, der ansøger om tilskud, skal i deres ansøgninger bl.a. medtage en udviklingsstrategi og en forretningsplan for industriparken/induzonen, herunder analyser af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De forventede økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>hver park/zone, herunder de direkte virkninger og virkningerne på regionalt eller nationalt plan</p> <ul style="list-style-type: none"> - de virksomheder, der allerede er etableret eller forventes at etablere sig i parken/zonen, baseret på en klar analyse - de planlagte infrastrukturarbejder for hver park/zone, både internt og eksternt, med et foreløbigt budget. <p>Ved udarbejdelsen af deres ansøgninger forventes de potentielle operatører at høre den ansvarlige myndighed i det område, hvor industriparken/zonen er beliggende (kommune, region, andet).</p> <p>Tilskuddet skal støtte infrastruktur, der stilles til rådighed for alle lejere i parken/zonen, og som omfatter teknisk infrastruktur samt grøn og innovativ fælles intern infrastruktur.</p> <p>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i udbudsbetingelserne for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.</p> <p>Tilskuddene og finansieringen må højst dække 80 % af den samlede investering i henhold til den forelagte forretningsplan. De resterende 20 % leveres af operatørerne af industriparken/zonen.</p> <p>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 100 mio. EUR.</p>
37	C3.I1: AttractInvestBG	Målet	Underskrivelse af kontrakter om intern og ekstern infrastruktur i industriparker/zoner		% (%)	0	100 %	FØRSTE KVARTAL 3	2024	<p>Alle kontrakter underskrives af operatørerne af de industripark/zoner, der er udvalgt til det eksterne og interne infrastrukturarbejde, for 100 % af den finansiering, der foreslås i forretningsplanerne.</p> <p>Kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med udbud skal sikre overholdelse af 1) den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og 2) den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p>
38	C3.I1: AttractInvestBG	Målet	Afsluttede projekter for infrastruktur i de udvalgte industripark/zoner		% (%)	0	100 %	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Alle de udvalgte parker/zoner skal være i drift, og der skal etableres mindst én virksomhed i hver park/zone.</p> <p>Alle projekter, der er omfattet af kontrakterne under mål 37, skal være</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			industriparker/zoner i drift							afsluttet for alle de udvalgte industriparker/områder. Ved investeringens afslutning skal der fremlægges en teknisk rapport udarbejdet af en uafhængig revisor, som attesterer overholdelsen af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
39	C3.I1: AttractInvestBG	Målet	Skabelse af nye arbejdspladser i industriparker/områder		Nummer	0	200	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 200 fuldtidsækvivalenter ansat i zonerne/parkerne på grundlag af dokumentation fra private investorers parker/zoneoperatører.
40	C3.I2: Investering 2.1.a Garantiinstrument for vækst	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftale mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering	Undertegnet aftale				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering skal: a) kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden b) udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, fra støtteberettigelse c) medtage kriterier for at sikre, at det finansielle instrument er i overensstemmelse med Kommissionens vejledning af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter. I betragtning af at det foreslåede instrument skal gennemføres efter et

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>bidrag til InvestEU, skal litra a) og b) ovenfor sikres gennem anvendelsen af InvestEU-bestemmelserne og den udvalgte gennemførelsespartners udlånspolitik og udelukkelseskriterier. Yderligere udelukkelse, der er nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) — herunder om affald — skal specificeres i garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).</p> <p>Det finansielle instrument tager form af en porteføljegaranti, der gennemføres af EIF, og støtter SMV'er ved at dække forskellige finansielle produkter, herunder driftskapital, kreditlinjer, investeringslån og leasing. Det finansielle instrument skal afhjælpe de nuværende markedssvigt, som virksomhederne står over for med hensyn til at få adgang til finansiering, navnlig udfordringer som følge af covid-19-pandemien, med henblik på at forbedre adgangen til kreditlinjer. Det forventes, at instrumentet støtter mindst 615 støttemodtagere.</p> <p>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til instrumentet er på 75 mio. EUR.</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Instrumentets struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler. Eventuelle afkast af det finansielle instrument, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved brug af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, minus vederlaget til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
41	C3.I2: Investering 2.1.a Garantiinstrument for vækst	Målet	Transaktioner, der beløber sig til mindst 50 % af den samlede tildelte finansiering, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget		% (%)	0	50	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der udgør mindst 50 % af EU-garantien under det bulgarske medlemsstatssegment, eksklusive tilknyttede omkostninger og gebyrer, i overensstemmelse med kravene i milepæl 40, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget
42	C3.I2: Investering 2.1.a Garantiinstrument for vækst	Målet	Transaktioner svarende til 100 % af den samlede tildelte finansiering, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget		% (%)	50	100	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af EU-garantien under det bulgarske medlemsstatssegment, eksklusive tilknyttede omkostninger og gebyrer, i overensstemmelse med kravene i milepæl 40, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget
43	C3.I2: Investering 2.1.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond	Undertegnet aftale og investeringspolitik vedtaget				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Finansieringsaftalen mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering og vedtagelse af fondens investeringspolitik.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			og Bulgariens regering							<p>Investeringspolitikken skal:</p> <p>a) vedtages af det finansielle instruments styrende organer</p> <p>b) være i overensstemmelse med Kommissionens vejledning af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter</p> <p>c) medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning</p> <p>— gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol</p> <p>— ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har hentet mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Dette krav kunne f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikke-infra equity funds — Paristilpasningsrammen), justeret med visse yderligere begrænsninger for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og ved at kræve, at EIF kontrollerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.</p> <p>Fonden yder finansiell støtte (egenkapital) til SMV'er og midcapselskaber, herunder nystartede virksomheder og virksomheder i tidlig vækst. Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og private equity-fonde. Forvaltningen af fonden varetages af EIF. Der indgås en særlig finansieringsaftale om genopretnings- og resiliensfaciliteten mellem EIF og Bulgariens regering med henblik på forvaltning af egenkapitaltransaktioner under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Investeringsudvalget er ansvarligt for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) på grundlag af markedsbehov og på en åben</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>og markedskonform måde. Det forventes, at instrumentet støtter mindst 24 støttemodtagere</p> <p>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten er på 75 mio. EUR.</p> <p>Fondens struktur skal fungere som løftestang for private midler.</p> <p>Eventuelle afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, minus vederlaget til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.</p>
44	C3.I2: Investering 2.1.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst	Målet	Transaktioner svarende til 50 % af den samlede bevilgede finansiering, der er godkendt af Investeringsudvalget		% (%)	0	50	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 50 % af den samlede målfinansiering eller investering, som er godkendt af den investeringskomité, der er udpeget af Bulgariens regering, i overensstemmelse med kravene i milepæl 43.
45	C3.I2: Investering 2.1.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst	Målet	Transaktioner svarende til 100 % af den samlede bevilgede finansiering, der er		% (%)	50	100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af den samlede målfinansiering eller investering, som er godkendt af den investeringskomité, der er udpeget af

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			godkendt af Investeringsudvalget							Bulgariens regering, i overensstemmelse med kravene i milepæl 43.
46	C3.I2: Investering 2.1.c Tilskud til teknologisk modernisering	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet	Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering, og liste over reserver				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Udvælgelsesprocedurerne gennemføres på en åben og konkurrencepræget måde.</p> <p>Støttemodtagerne skal være SMV'er. Projekterne skal støtte erhvervelse af ny teknologi med fokus på digitalisering af produktionsprocesser (indkøb af nyt teknologisk udstyr med fokus på digitalisering af produktionsprocesser med henblik på at opnå en markedsfordel, produkttilpasning, fleksibilitet, effektivitet og originalitet med henblik på at udvide eller diversificere deres produktion).</p> <p>Mindst 50 % af projektkostningerne skal samfinansieres af støttemodtageren.</p> <p>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 120 mio. EUR.</p> <p>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i udbudsbetingelserne for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, og</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.
47	C3.I2: Investering 2.1.c Tilskud til teknologisk modernisering	Målet	Afsluttede projekter til støtte for teknologisk modernisering		Nummer	0	665	FØRSTE KVARTAL 3	2024	Afsluttede projekter gennem erhvervelse af ny teknologi med fokus på virksomheders digitalisering af produktionsprocesser i overensstemmelse med kravene i milepæl 46. Ved investeringens afslutning sendes en teknisk rapport udarbejdet af en uafhængig revisor, som attesterer overholdelsen af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
48	C3.I2: Investering 2.1.d Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i SMV'er	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet	Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering, og liste over reserver				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Udvælgelsesprocedurerne gennemføres på en åben og konkurrencepræget måde. De udvalgte støttemodtagere skal være SMV'er. Projekterne skal støtte erhvervelse og integration af digitale teknologier i virksomheder på de første to niveauer af grundlæggende digitalisering (digitalisering og konnektivitet). Tilskuddene skal støtte aktiviteter såsom levering af digitale IKT-markedsføringstjenester, webbaserede IKT-tjenester til platforme, websteder, mobilapplikationer, erhvervelse af software til optimering af forvaltnings-, fremstillings- og

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>logistikprocesser, indførelse af foranstaltninger til sikring af information og cybersikkerhed som et vigtigt element i virksomhedens digitaliseringsproces, indkøb af hardware, der er nødvendig for driften af nye applikationer og software.</p> <p>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 14 mio. EUR.</p> <p>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i udbudsbetingelserne for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.</p>
49	C3.I2: Investering 2.1.d Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i SMV'er	Målet	Afsluttede projekter til støtte for digitalisering på begynderniveau i virksomheder		Nummer	0	1492	FØRSTE KVARTAL 4	2024	<p>Projekter afsluttet af virksomheder i overensstemmelse med kravene i milepæl 49, som skal indberettes af ministeriet for innovation og vækst.</p> <p>Når investeringen er afsluttet, skal der sendes en teknisk rapport udarbejdet af en uafhængig revisor, som attesterer overholdelsen af den tekniske vejledning</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
50	C3.I2: Investering 2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering	Undertegnet aftale og investeringspolitik vedtaget				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Undertegnelse af finansieringsaftalen mellem EIF og Bulgariens regering og vedtagelse af fondens investeringspolitik. Investeringspolitikken skal: <ul style="list-style-type: none"> a) vedtages af det finansielle instruments forvaltningsorganer b) være i overensstemmelse med Kommissionens vejledning af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter c) medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning: <ul style="list-style-type: none"> — gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol — ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har hentet mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks

Følge nde num mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsiget bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Dette krav kunne f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikke-infra equity funds — Paristilpasningsrammen), justeret med visse yderligere begrænsninger for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og ved at kræve, at EIF kontrollerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.</p> <p>Fonden yder finansiel støtte (egenkapital) til SMV'er og små midcapselskaber (virksomheder med op til 499 ansatte), herunder nystartede virksomheder og virksomheder i tidlig vækst. De vigtigste sektorer, der skal målrettes mod, omfatter informations- og kommunikationsteknologi, industriel automatisering, kunstig intelligens, robotteknologi, blockchain, fintech, biovidenskab, cybersikkerhed, kvanteteknologi, tingenes internet, cloud computing, rene og bæredygtige</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>teknologier, socialt iværksætteri og bioteknologi og skal sigte mod at støtte investeringer i menneskelig kapital, digital og grøn teknologi samt forskning, udvikling og teknologioverførsel. Instrumentet kan omfatte en komponent til teknologioverførsel/ventureopbygning. Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og private equity-fonde.</p> <p>Det forventes, at instrumentet støtter mindst 30 støttemodtagere.</p> <p>Forvaltningen af fonden varetages af Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Der indgås en særlig finansieringsaftale om genopretnings- og resiliensfaciliteten mellem EIF og Bulgariens regering med henblik på forvaltning af egenkapitalfinansierede transaktioner under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Et investeringsudvalg er ansvarligt for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) på grundlag af markedsbehov og på en åben og markedskonform måde.</p> <p>Det samlede finansieringsbeløb er på 75 mio. EUR.</p> <p>Fondens struktur skal fungere som løftestang for private midler.</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Eventuelle afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, minus vederlaget til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
51	C3.I2: Investering 2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Målet	Transaktioner svarende til 50 % af den samlede bevilgede finansiering, der er godkendt af Investeringsudvalget		% (%)	0	50	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 50 % af den samlede målfinansiering eller investering, der er godkendt af Investeringsudvalget, i overensstemmelse med kravene i milepæl 50.
52	C3.I2: Investering 2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Målet	Transaktioner svarende til 100 % af den samlede bevilgede finansiering, der er godkendt af Investeringsudvalget		% (%)	50	100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af den samlede målfinansiering eller investering, der er godkendt af Investeringsudvalget, i overensstemmelse med kravene i milepæl 50.
53	C3.I2: Investering 2.2.a — Tilskudsordning for kombination af vedvarende energikilder med lokal lagring	Milepæl	Udvælgelsesproceduren afsluttet	Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering, og liste over reserver				FØRSTE KVARTAL 3	2023	Udvælgelsesprocedurene gennemføres på en åben og konkurrencepræget måde. Støttemodtagerne er SMV'er og små midcapselskaber samt midcapselskaber. De udvalgte projekter skal støtte erhvervelse og idriftsættelse af anlæg til energiproduktion fra vedvarende

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>energikilder og skal omfatte lokal lagringskapacitet.</p> <p>Projekterne skal være i overensstemmelse med interventionsområde 033 i bilag VII til forordning (EU) 2021/241. Den samlede installerede effekt pr. virksomhed må ikke overstige 1 MW. Støttemodtagerne skal være virksomheder i alle NACE-sektorer undtagen D — Elektricitet, dampproduktion og distribution af gasformige brændstoffer og A — Landbrug, skovbrug og fiskeri.</p> <p>Mindst 50 % af projektets værdi skal samfinansieres af støttemodtageren.</p> <p>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 52 mio. EUR.</p> <p>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i udbudsbetingelserne for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.
54	C3.I2: Investering 2.2.a — Tilskudsordning for kombination af vedvarende energikilder med lokal lagring	Målet	Driftskapacitet i de installerede lagerfaciliteter		Nummer (kW)	0	27048	FØRSTE KVARTAL 1	2025	27 048 kW yderligere kapacitet i nyinstallerede og operationelle lagerfaciliteter i overensstemmelse med kravene i milepæl 53.
55	C3.I2: Investering 2.2.a — Tilskudsordning for kombination af vedvarende energikilder med lokal lagring	Målet	Driftskapacitet i de installerede lagerfaciliteter		Nummer (kW)	27048	54096	FØRSTE KVARTAL 1	2026	27 048 kW yderligere kapacitet i nyinstallerede og operationelle lagerfaciliteter i overensstemmelse med kravene i milepæl 53. Ved investeringens afslutning skal en teknisk rapport udarbejdet af en uafhængig revisor attestere overholdelsen af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
56	C3.I2: Investering 2.2.b — Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Republikken Bulgariens regering	Underskrevet aftale				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering skal: a) kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden b) udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, fra støtteberettigelse

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>c) medtage kriterier for at sikre, at det finansielle instrument er i overensstemmelse med Kommissionens vejledning af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter.</p> <p>I betragtning af at det foreslåede instrument skal gennemføres efter et bidrag til InvestEU, skal litra a) og b) ovenfor sikres gennem anvendelsen af InvestEU-bestemmelserne og den udvalgte gennemførelsespartners udlånspolitik og udelukkelseskriterier. Yderligere udelukkelse, der er nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) — herunder om affald — skal specificeres i garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).</p> <p>Garantiinstrumentet tager form af en porteføljegaranti, der gennemføres af EIF, og som leverer finansiering og investeringer i energieffektivitetsforbedringer og vedvarende energi til SMV'er, små midcapselskaber og enkeltpersoner gennem driftskapital, herunder revolverende kreditlinjer, investeringslån eller leasing. De sektorer, der skal støttes, defineres efter en detaljeret markedsvurdering.</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>Det forventes, at instrumentet støtter mindst 450 støttemodtagere.</p> <p>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til instrumentet skal være på mindst 75 mio. EUR.</p> <p>Instrumentets struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler.</p> <p>Eventuelle afkast af det finansielle instrument, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved brug af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, minus vederlaget til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.</p>
57	C3.I2: Investering 2.2.b — Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Målet	Transaktioner, der beløber sig til mindst 50 % af de samlede midler, der er afsat til det instrument, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget.	% (%)	0	50	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget, og som udgør mindst 50 % af EU-garantien under det bulgarske medlemsstatssegment, eksklusiv tilknyttede omkostninger og gebyrer, i overensstemmelse med kravene i milepæl 56	
58	C3.I2: Investering 2.2.b — Garantiinstrument	Målet	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der udgør mindst 100 % af de	% (%)	50	100	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget, og som udgør	

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	for energieffektivitet og vedvarende energi		samlede midler, der er tildelt det instrument, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget.							100 % af EU-garantien under det bulgarske medlemsstatssegment, eksklusive relaterede omkostninger og gebyrer, i overensstemmelse med kravene i milepæl 56
59	C3.I2: Investering 2.2.c Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet	Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering, og liste over reserver				FØRSTE KVARTAL 2	2023	<p>Udvælgelsesprocedurerne gennemføres på en åben og konkurrencepræget måde.</p> <p>Støttemodtagerne er SMV'er og store virksomheder i NACE-sektor C — forberedningsindustrien. De udvalgte projekter skal støtte virksomheder i at indføre produktionsmetoder i den cirkulære økonomi, som skal støtte affaldsreduktion, begrænsning af engangsplast, anvendelse af bioressourcer, forbedring af økologiske standarder og produktioners energieffektivitet og oplysning af forbrugerne om CO2-fodaftryk.</p> <p>Projekterne skal være i overensstemmelse med interventionsområde 047 og 047a i bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Mindst 50 % af projektets værdi skal samfinansieres af støttemodtageren.</p> <p>Mindst 50 % af projektets værdi skal samfinansieres af støttemodtageren.</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 83 mio. EUR.</p> <p>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i udbudsbetingelserne for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.</p>
60	C3.I2: Investering 2.2.c Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Målet	Afsluttede projekter inden for cirkulær økonomi		Nummer	0	240	FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>Virksomheder, der har modtaget støtte i overensstemmelse med kravene i milepæl 59.</p> <p>Når investeringen er afsluttet, skal der sendes en teknisk rapport udarbejdet af en uafhængig revisor, som attesterer overholdelsen af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).</p>
61	C3.I2: Investering 2.3.a Aktieinstrumenter til klimaneutralitet og investeringer i digital omstilling	Milepæl	Undertegnelse af en finansieringsaftale mellem Republikken Bulgarien og Den	Undertegnet aftale og investeringspolitik vedtaget				FØRSTE KVARTAL 3	2022	<p>Undertegnelse af finansieringsaftalen mellem EIF og Bulgariens regering og vedtagelse af fondens investeringspolitik. Investeringspolitikken skal:</p> <p>a) vedtages af det finansielle instruments styrende organer</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			Europæiske Investeringsfond							<p>b) være i overensstemmelse med Kommissionens vejledning af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter</p> <p>c) medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning</p> <p>— gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol</p> <p>— ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har hentet mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Dette krav kunne f.eks. gennemføres ved at basere sig på</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>EIF's nye begrænsede sektorer (ikke-infra equity funds — Paristilpasningsrammen), justeret med visse yderligere begrænsninger for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og ved at kræve, at EIF kontrollerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.</p> <p>Fonden yder finansiel støtte (egenkapital) til projekter med særlige formål samt SMV'er og små midcapselskaber og midcapselskaber til investeringer i aktiver, der bidrager til klimaneutralitet og fremskynder den grønne og digitale omstilling i prioriterede sektorer i Bulgarien. Dette forventes at blive gennemført ved at støtte etableringen af infrastrukturaktiver, infrastruktur til produktion og lagring af grøn energi, herunder vedvarende energi, biomasse, lagring, opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer, brint, digital infrastruktur (IKT, optisk infrastruktur, datacentre, 5G), byfornyelse, energieffektivitet og social infrastruktur.</p> <p>Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og private equity-fonde. Forvaltningen af</p>

Følge nde num mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>fonden varetages af EIF. Der indgås en særlig finansieringsaftale om genopretnings- og resiliensfaciliteten mellem EIF og Bulgariens regering med henblik på forvaltning af egenkapitaltransaktioner under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Investeringsudvalget er ansvarligt for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) på grundlag af markedsbehov og på en åben og markedskonform måde. Det forventes, at instrumentet støtter mindst 3 støttemodtagere</p> <p>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten er på 30 mio. EUR.</p> <p>Fondens struktur skal fungere som løftestang for private midler.</p> <p>Eventuelle afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået gennem anvendelsen af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, minus vederlaget til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.</p>
62	C3.I2: Investering 2.3.a Aktieinstrumenter	Målet	Det ansvarlige Investeringsudvalg godkendte		% (%)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af den samlede målfinansiering

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	til klimaneutralitet og investeringer i digital omstilling		transaktioner svarende til 100 % af de samlede tildelte midler.							eller investering, som er godkendt af den investeringskomité, der er udpeget af Bulgariens regering, i overensstemmelse med kravene i milepæl 61.

D. KOMPONENT 4: LAVEMISSIONSØKONOMI

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med at dekarbonisere energisektoren. Den bulgarske økonomi er den mest ressource- og kulstofintensive i EU. Intensiteten af drivhusgasemissioner er mere end fire gange højere end EU-gennemsnittet. Energisektoren er den største udleder af drivhusgasser i Bulgarien og tegner sig for mere end 70 % af landets samlede emissioner.

Formålet med komponenten er at dekarbonisere økonomien gennem en kraftig stigning i anvendelsen af vedvarende energi og energibesparelser, investeringer i intelligente net, sammenkoblinger og lagringsinfrastruktur, markedsreformer og bedre forvaltning af energisektoren. Komponentens har navnlig til formål at fremskynde dekarboniseringen af energisektoren ved at reducere kuldioxidemissionerne fra brunkuls- og kulfyrede kraftværker og ved at lette udbredelsen af vedvarende energikilder og alternative energikilder (såsom grøn brint). Den har også til formål at reducere både det primære og det endelige energiforbrug ved at renovere den nationale masse af både offentlige og private beboelsesejendomme og erhvervsbygninger. Foranstaltninger vedrørende fleksibilitet og digitalisering af elnettet og forøgelse af kapaciteten til grænseoverskridende sammenkoblinger med nabomedlemsstaterne skal forbedre markedsintegrationen. Komponentens har også til formål at etablere konkurrencedygtige engros- og detailmarkeder gennem en gradvis deregulering af elpriserne senest i 2025. Komponentens omfatter foranstaltninger til forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren, navnlig Bulgarian Energy Holding ("BEH"), ved at adskille transmissionssystemoperatørerne fra sin struktur.

Disse investeringer og reformer skal støtte Bulgariens landespecifikke henstillinger fra 2019 og 2020 om at "målrette investeringsrelaterede økonomiske politikker mod [...] energiinfrastruktur og energieffektivitet" (landespecifik henstilling 3, 2019) og "fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og ressourcer, miljøinfrastruktur [...], der bidrager til en gradvis dekarbonisering af økonomien, herunder i kulregionerne" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Ingen foranstaltning i denne komponent forventes at gøre væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C4.R1): Oprettelse af en national fond for dekarbonisering

Reformen har til formål at oprette den nationale dekarboniseringsfond og dens underfonde.

Foranstaltningen består i, at et uafhængigt ekspertpanel vurderer det nationale regelsæt for energieffektivitet med henblik på at: i) identificere hindringer for investeringer i energieffektivitet og fremsætte anbefalinger til ændringer af de nationale lovgivningsmæssige rammer II) identificere muligheder for strukturen af den nationale dekarboniseringsfond, navnlig for så vidt angår styrings- og driftsregler og iii) identificere potentielle kilder til kapitalisering af den nationale fond for dekarbonisering, herunder til

teknisk bistand og mekanismer til at anvende den nationale fond for dekarboniseringens kapital til at omstille fra tilskud til finansielle instrumenter.

Loven og den tilknyttede afledte ret om oprettelse af den nationale dekarboniseringsfond og dens delfonde fastlægger fondens nøjagtige struktur, forvaltning og funktionsmåde.

Den nationale fond for dekarbonisering anvendes til at tilbyde tilskud og teknisk bistand kombineret med finansielle instrumenter, herunder kreditlinjer og garantier og/eller en kombination heraf. Fonden sørger for, at der oprettes et fælles kontaktpunkt for teknisk bistand til ansøgere gennem kvikskranker eller lignende mekanismer.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2024.

Reform 2 (C4.R2): Fremme investeringer i energieffektivitetsrenoveringer af beboelsesejendomme

Formålet med reformen er at fjerne hindringer for investeringer i energieffektivitet ved at ændre loven om ejerskabsforvaltning for at gøre det lettere for ejere af ejendomme med flere lejligheder at træffe beslutninger, at regulere den professionelle forvaltning af ejerskabsejendomme i ejendomme med flere lejligheder og at gøre det lettere at ansøge om kollektive lån til forskellige finansielle institutioner.

Ændringerne skal koordineres med relaterede ændringer af anden primær og sekundær lovgivning. Gennemførelsen af foranstaltningen forventes at bidrage til effektiviteten af investeringer i energieffektivitet i bygningsrenovering.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2022.

Reform 3 (C4.R3): Definition af og kriterier for "energifattigdom" for husholdninger

Formålet med denne reform er at bidrage til at bekæmpe energifattigdom og beskytte sårbare forbrugere ved i energiloven og den afledte ret at indføre en definition af "energifattigdom" og kriterier for identifikation af husstande, der er ramt af energifattigdom, og sårbare forbrugere. Reformen skal tage hensyn til kriterierne i direktiv (EU) 2019/944: lav indkomst, høje udgifter til disponibel indkomst til energi og ringe energieffektivitet.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Investering 1 (C4.I1): Støtte til renovering af bygningsmassen

Formålet med foranstaltningen er at forbedre bygningsmassens energieffektivitet ved i gennemsnit at reducere primærenergiforbruget med mindst 30 %.

Foranstaltningen består af investeringer i renovering af bygninger opdelt i tre delforanstaltninger: i) energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme energieffektiv renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger, og iii) energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser samt bygninger i turistsektoren.

Delforanstaltningerne under denne investering forventes at blive gennemført som supplement til investeringer under samhørighedspolitikken. Afgrænsningen foretages på projektniveau, og der indføres en overvågningsmekanisme for at undgå dobbeltfinansiering, navnlig med programmet for udvikling af regioner 2021-2027 og programmet for miljø 2021-2027.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsejendomme

Delforanstaltningen består af energieffektivitetsrenovering i ejendomme med flere lejligheder. Denne type bygninger forvaltes med fælles ejerskab i overensstemmelse med loven om ejerskabsforvaltning, der behandles i reform 2 i denne komponent (C4R2). Delforanstaltningen skal føre til renovering af beboelsejendomme med et samlet bruttoetageareal på mindst 3.6 mio. m².

Ordningen under delforanstaltningen skal fastsætte, at renoveringer i gennemsnit forventes at opnå besparelser på primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Delforanstaltning 2: Renovering af offentlige erhvervsbygninger

Delforanstaltningen består af finansiering af foranstaltninger til bæredygtig energirenovering af statslige og kommunale bygninger (herunder bygninger til administrative tjenester, offentlige servicebygninger inden for kultur og kunst og sportsbygninger samt bygninger, der ejes af det bulgarske videnskabsakademi). Delforanstaltningen skal føre til renovering af erhvervsbygninger med et samlet areal på mindst 1.4 mio. m².

Ordningen under delforanstaltningen skal fastsætte, at renoveringer i gennemsnit forventes at opnå besparelser på primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren

Delforanstaltningen består af finansiering af foranstaltninger til bæredygtig energieffektiv renovering af bygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser.

Ordningen under delforanstaltningen skal fastsætte, at renoveringer i gennemsnit forventes at opnå besparelser på primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke finansiering af anlæg, der er omfattet af Den Europæiske Unions emissionshandelssystem (EU ETS).

Investering 2 (C4.I2): Støtte til vedvarende energi til husholdninger

Formålet med foranstaltningen er at øge anvendelsen af vedvarende energi i det endelige energiforbrug i husholdningssektoren ved at finansiere indkøb af nye "bedste i klasse" solcellesystemer til varmt brugsvand og solcelleanlæg.

Foranstaltningen består i finansiering af to typer foranstaltninger til husholdningernes anvendelse af vedvarende energi: i) installation af solenergisystemer til forsyning af varmt brugsvand og ii) installation af solcellesystemer på op til 10 kWp, herunder oplagring af elektricitet.

Investeringen skal støtte mindst 10 000 husstande med ineffektive varmekilder til fast brændsel til at erstatte dem med "bedst i klasse" solvarmt brugsvand (DHW) eller solcelleanlæg.

Investeringen skal finansiere købet af "bedste i klasse" solvarmt brugsvand (DHW) eller solcelleanlæg i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Investering 3 (C4.I3): Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer

Formålet med foranstaltningen er at øge energieffektiviteten, reducere energiomkostningerne til udendørs kunstig belysning og forbedre levevilkårene for befolkningen i landet gennem teknologisk fornyelse og modernisering af udendørs kunstige belysningssystemer.

Foranstaltningen består i genopbygning og modernisering af kommunale udendørs kunstige belysningssystemer. Investeringen skal sigte mod i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %, når der sammenlignes før og efter gennemførelsen af foranstaltningen.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Reform 4 (C4.R4): Fremme af projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi gennem energiregninger

Formålet med reformen er at udvide mulighederne for at gennemføre foranstaltninger og projekter til forbedring af energieffektiviteten og anvendelsen af vedvarende energi i en situation med begrænsede finansielle ressourcer.

Foranstaltningen består af ændringer af energiloven og sekundær lovgivning for at gøre det muligt at anvende energitjenesteselskaber (ESCO) -modeller til dækning af finansieringen af energieffektivitetsreoveringer og anlæg til vedvarende energi via energiregningerne.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Reform 5 (C4.R5): One-stop-shop for reoveringer

Formålet med reformen er at mindske den administrative byrde i forbindelse med reoveringsprocessen ved at bistå borgere og virksomheder med information, teknisk bistand og rådgivning om reguleringsmæssige, tekniske og finansielle spørgsmål i forbindelse med deres projekter til forbedring af energieffektiviteten.

Foranstaltningen består af indledende pilotprojekter og efterfølgende indførelse af operationelle kvikskranker i alle NUTS 3-regioner i landet. Kvikskrangerne integrerer alle de nødvendige oplysninger og tjenester, der er nødvendige for energireovering.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Reform 6 (C4.R6): Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder

Formålet med denne reform er at mindske den administrative byrde for investeringer fra vedvarende energikilder i forbindelse med anlæg, tilslutning og drift.

Ændringer af den relevante primære og/eller afledte ret, herunder den nationale regulerende myndigheds retsakter, skal: i) forenkle licens- og tilladelsesprocedurerne for vedvarende energikilder (dvs. sol- og onshorevindenergi), herunder energilagingsanlæg, sikre korte og bindende administrative reaktionstider og ansvarlighedsprocedurer for unødvendige forsinkelser og reducere tidsplanen for nettilslutning (for både sol- og onshore-vindkraft) II

muliggøre særlige "go-to" -områder, hvor onshore-vindmølleparker ville være i overensstemmelse med miljølovgivningen III) forenkle proceduren for anlæg til vedvarende energi til eget brug op til 1 MW (f.eks. tagsolcelleanlæg til husholdninger og SMV'er) ved at udelukke distributionssystemoperatørens tekniske godkendelse fra proceduren og udfase forpligtelsen til at angive punktafgifter for egenproduktion.

Desuden skal ændringer af den relevante primære og/eller sekundære lovgivning fjerne hindringer, indføre en specifik regulerings- og støtteramme for opførelse, tilslutning og drift af faciliteter til oplagring af elektricitet. Dette element i reformen forventes at støtte gennemførelsen af investeringer i oplagring 8.

Som følge af disse foranstaltninger skal mindst 3 500 MW yderligere vedvarende kapacitet (vind- og solenergi) i forhold til den eksisterende installerede kapacitet (vind- og solenergi) sættes i drift og tilsluttes nettet senest den 30. juni 2026.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 7 (C4.R7): Udnyttelse af potentialet i brintteknologier og brintproduktion og -forsyning

Formålet med denne reform er at fjerne de vigtigste hindringer, der er identificeret i køreplanen for udvikling af brintteknologien, og gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for udviklingen af hele brintværdikæden.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Investering 4 (C4.I4): Digital omstilling af eltransmissionsnettet

Formålet med denne investering er at øge udbredelsen af vedvarende energikilder, øge fleksibiliteten i den operationelle forvaltning og overvågning af elsystemet og den grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet ved grænserne til medlemsstaterne (dvs. Rumænien og Grækenland).

Investeringen omfatter et omfattende program for den overordnede digitale omstilling af elektricitetssystemoperatørens systemer og processer, der omfatter automatiseret forvaltning af understationer, opgradering af tilsynskontrol- og dataindsamlingsystemet (SCADA) med indførelse af fjernbackup, udvidelse og opgradering af telekommunikationsnettet, herunder et omfattende cybersikkerhedssystem og opgradering af forvaltningssystemerne for elektricitetsmarkederne.

Som følge af disse foranstaltninger skal betingelserne og kravene for elektricitetstransmissionssystemets tekniske gennemførlighed være opfyldt for at integrere en kumulativ ny produktionskapacitet på 4 500 MW fra vedvarende energikilder i elektricitetssystemet senest den 31. marts 2026. Desuden skal en samlet nettosammenkoblingskapacitet på 1 200 MW med Rumænien og Grækenland i forhold til den eksisterende tilgængelige kapacitet stilles til rådighed for markedet senest den 30. juni 2025.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Investering 5 (C4.I5): Pilotprojekter vedrørende produktion af grøn brint

Formålet med investeringen er at bidrage til dekarboniseringen af det bulgarske energimarked ved at yde støtte til udvikling af pilotprojekter, der muliggør produktion af grøn brint. Investeringen skal bestå af tilskud til installation af produktionskapacitet for grøn

brint på mindst 55 MW i elektrolysatorer, der producerer mindst 7 800 ton brint om året fra vedvarende energikilder.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 8 (C4.R8): Liberalisering af elmarkedet

Formålet med denne reform er at fuldføre liberaliseringen af elmarkederne, herunder engros- og detailmarkederne. Reformen skal bestå af følgende elementer:

- Det første element sigter mod en fuldstændig liberalisering af engrosmarkedet for elektricitet senest i 2022. Dette element gennemføres ved ændringer af energiloven og den afledte ret, som ophæver Natsionalna Elektricheska Kompania EAD's rolle som offentlig leverandør (NEK) og afskaffer kvoterne for det regulerede marked. Den forbyder også langsigtede kontrakter såsom elkøbsaftaler eller lignende foranstaltninger med samme eller tilsvarende formål eller virkning, med undtagelse af dem, der vedrører elektricitet fra vedvarende energikilder, eller som indgås på elbørsen. De langsigtede elkøbskontrakter for Maritsa East 1 og Maritsa East 3, som udløber i henholdsvis 2024 og 2026, må ikke forlænges og/eller modtage ny statsstøtte.
- Det andet element skal forbedre balancemarkedet for elektricitet ved at sikre, at: balanceringskapaciteten skal købes på markedsvilkår II) prisen på leverandører af balanceringsenergi skal offentliggøres senest 30 minutter efter lukningen af intraday-markedet III) der indføres en enkelt balanceringspris for perioder uden aktivering af balanceringsenergi IV) der indføres en 15-minutters periode for afregning af ubalancer og v) der må ikke fastsættes prislofter for balanceringselektricitet.
- Det tredje element liberaliserer detailmarkedet for elektricitet ved at sikre en gradvis fuldstændig detailprisderegulering for husholdningerne sideløbende med fuld mulighed for at skifte leverandør. Udfasningen af regulerede priser for privatkunder finder sted i to på hinanden følgende faser i henholdsvis 2023 og 2025 og dækker en betydelig del af husholdningsmarkedet.

Ændringerne af energiloven vedtages senest den 30. september 2022 med ikrafttræden samme dag for foranstaltningen vedrørende engrosmarkedet for elektricitet, den 31. december 2022 for foranstaltningerne vedrørende balancemarkedet for elektricitet og den 31. december 2023 for foranstaltningen vedrørende detailmarkedet for elektricitet.

Markedskoblingen på day-ahead-markedet ved grænsen til Rumænien og med Grækenland på intraday-markedet skal være afsluttet henholdsvis den 31. december 2021 og den 31. december 2022.

Investering 6 (C4.I6): Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet

Formålet med investeringen er at bidrage til Bulgariens mål om at øge andelen af ren energi i sit energimiks i retning af klimaneutralitet ved at støtte installationen af ny kapacitet til produktion af vedvarende energi sammen med oplagring af elektricitet gennem et teknologineutralt konkurrencebaseret udbud mellem forskellige teknologier. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i udbudsbetingelserne for kommende indkaldelser af projekter kun henvise til sol- og vindteknologier.

Investeringen består af tilskud til opførelse af de udvalgte anlæg til installation og idriftsættelse af mindst 1 425 MW kapacitet til produktion af vedvarende energi, der er samplaceret med mindst 350 MW energilagringssystemer.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 9 (C4.R9): Køreplan for klimaneutralitet

Formålet med reformen er at skabe en ajourført strategisk ramme for dekarbonisering af økonomien. Reformen omfatter to hovedforanstaltninger: nedsættelse af en energiomstillingskommission, der skal udarbejde scenarier og anbefalinger til en køreplan for klimaneutralitet og vedtagelse af en parlamentarisk beslutning.

Kommissionen oprettes på ekspertniveau med bred inddragelse af interessenter for at sikre ekspertise, uafhængighed og pluralisme. Kommissionen vurderer forskellige scenarier for udfasningen af kul/brunkul, herunder for en fremskyndet udfasning, i overensstemmelse med sammenlignelige nabomedlemsstater. Scenarierapporten og henstillingerne sendes til regeringen og offentliggøres. De opstillede scenarier og anbefalinger skal omfatte skridt til at afslutte udfasningen af kul/brunkul så hurtigt som muligt og senest i 2038.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2022.

Reform 10 (C4.R10): Dekarbonisering af energisektoren

Formålet med reformen er dekarbonisering af energisektoren med fokus på elproduktion. Reformen omfatter to hovedforanstaltninger: bindende mål for reduktion af kuldioxidemissionerne i forbindelse med elproduktion med 40 % i forhold til 2019-niveauerne, der skal nås i 2025, og lovgivning om dekarbonisering, herunder en tidsplan for udfasning af kul- og brunkulskraftværker og et lovgivningsmæssigt loft for deres kuldioxidemissioner gældende fra den 1. januar 2026.

I 2019 udgjorde de samlede verificerede emissioner for elsektoren 21 182 433 ton kuldioxidemissioner, hvoraf brunkuls- og kulfyrede kraftværker tegnede sig for 19 437 716 ton kuldioxidemissioner. Foranstaltningen forventes at reducere kuldioxidemissionerne i forbindelse med elproduktion fra kul- og brunkulskraftværker med mindst 8 455 406 ton.

Reduktionen af kuldioxidemissionerne skal omfatte: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour Global Maritsa East 3, TEC BRIKEL EAD, TEC Republika, TPP Russe East og Toplofikacia Sliven.

Ved gennemførelsen af de dekarboniseringsmål, der er fastsat under milepæl 54-57, tager myndighederne behørigt hensyn til de berørte anlægs overordnede miljøpræstationer, navnlig med hensyn til emissioner af luftforurenende stoffer såsom støv og svovldioxid, samt overholdelse af EU's standarder for luftkvalitet i alle luftkvalitetszoner, hvor anlæggene er beliggende.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 7 (C4.I7): Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder

Formålet med investeringen er at fremme produktionen af vedvarende energi fra geotermiske kilder gennem idriftsættelse af et geotermisk kraftværk til produktion af elektricitet og varme.

Investeringen består af tilskud til opførelse af de udvalgte anlæg med det formål at installere mindst 10 MW elektricitet og 30 MW varme. Investeringen skal også tilvejebringe 3D-seismisk kortlægning af dybe geotermiske reservoirer, der giver betingelser for produktion og elektricitet, og opbygge et specialiseret laboratorium på universitetsniveau til forskning og uddannelse i kombinerede geotermiske energisystemer. Ændringer af regelsættet skal fjerne de vigtigste hindringer, der er identificeret i køreplanen for udvikling af geotermisk energi som en vedvarende energikilde, og regulere anvendelsen af geotermisk energi.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: efterforskning eller udvinding af enten olie eller gas og intet udstyr, der er indkøbt eller anvendt til sådanne formål støtte til fjernvarmesystemer, der anvender fossile energikilder, eller investeringer i anlæg, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem (ETS). Det skal sikres, at der ikke forekommer metanudslip. Det skal også sikres, at geotermiske borer ikke har nogen skadelig indvirkning på vandknapthed og vandkvalitet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 8 (C4.I8): National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE)

Formålet med investeringen er at muliggøre en betydelig forøgelse af andelen af vedvarende energi (vind- og solenergi) i energimikset og sikre det bulgarske elektricitetssystems sikkerhed, stabilitet og parathed.

Investeringen består i støtte til at installere og bestille en national infrastruktur for netbaserede ellagringsfaciliteter med en brugbar energikapacitet på 3 000 MWh. Anlæggene vil blive fordelt rundt om Bulgariens område og placeret tæt på produktionskapaciteten for vedvarende energi. Gennemførelsen gennemføres ved hjælp af åbne udbudsprocedurer på grundlag af klare, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier. Det vil også bidrage til gennemførelsen af intelligente net og sikre en høj grad af balancering og håndtering af overbelastning af nettene, hvilket er nødvendigt for at integrere elektricitet fra vedvarende energi.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 11 (C4.R11). Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren

Formålet med reformen er at forbedre gennemsigtigheden og konkurrenceevnen for statsejede virksomheder i energisektoren. Foranstaltningen består i adskillelse af ejerskab og kontrol inden for staten af de to transmissionssystemoperatører for naturgas og elektricitet (dvs. Bulgartransgaz EAD og ESO EAD) fra selskabsstrukturen i Bulgarian Energy Holding EAD. Desuden skal der forelægges en uafhængig revisionsrapport for Europa-Kommissionen, der indeholder en detaljeret vurdering af, om krydssubsidiering mellem statsejede eller statskontrollerede energiselskaber er i overensstemmelse med markedsreglerne i forbindelse med eventuel elproduktion fra kul, herunder eventuelle kapitaloverførsler mellem særskilte aktiviteter og mellem virksomheder i samme koncern i forbindelse med elproduktion fra kul. Rapporten forelægges årligt i forhold til det foregående kalenderår.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2024.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Følge nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
63	C4.R1: Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Vurdering af det nationale regelsæt for energieffektivitet offentliggjort af et uafhængigt ekspertpanel	Offentliggørelse af vurderingen af det nationale regelsæt for energieffektivitet på energiministeriets websted				FØRST E KVAR TAL 3	2022	Et uafhængigt ekspertpanel foretager en vurdering af det nationale regelsæt for energieffektivitet, og det skal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificere hindringer for investeringer i energieffektivitet 2. fremsætte anbefalinger til ændringer af de nationale lovgivningsmæssige rammer 3. Identificere muligheder vedrørende strukturen af den nationale dekarboniseringsfond, navnlig med hensyn til ejerskab og forvaltning 4. Identificere potentielle kilder til kapitalisering af den nationale fond for dekarbonisering.
64	C4.R1: Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Ikrafttrædelsen af loven om oprettelse af den nationale fond for dekarbonisering og dens underfonde og den tilknyttede afledte ret.	Bestemmelse i hver lov med angivelse af dens ikrafttræden og den afledte ret				FØRST E KVAR TAL 1	2023	Ikrafttrædelse af loven og den dertil knyttede afledte ret med henblik på oprettelse af den nationale dekarboniseringsfond og dens delfonde. <p>Loven fastlægger fondens struktur, forvaltning og driftsregler. Ledelsen skal være i overensstemmelse med de relevante OECD-retningslinjer for virksomhedsledelse, herunder udvælgelse og udnævnelse af fondsforvalteren og subfondsforvalterne gennem en gennemsigtig, åben og meritbaseret procedure.</p> <p>Driftsreglerne skal omfatte investeringsstrategi,</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										gennemførelsesforanstaltninger, finansielle produkter, endelige modtagere, kombinationen af finansielle instrumenter og tilskud samt støtteberettigede projekter, fremme af energieffektivitet, anvendelse af vedvarende energikilder og reduktion af forurening.
65	C4.R1: Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Den nationale fond for dekarbonisering og dens delfonde er operationelle	Underskrevet kontrakt aftale mellem den bulgarske regering og fondsforvalteren				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Aftalen mellem den bulgarske regering og fondsforvalteren skal indeholde: <ol style="list-style-type: none"> kriterier for støtteberettigelse for investeringer og endelige støttemodtagere nærmere oplysninger om forvaltning og fondsregler, gearing, finansieringskilder, herunder private midler, gennemførelsesordninger, finansielle produkter, risikopolitik og andre relevante politikker.
66	C4.R3: Definition af "energifattigdom" og af kriterier for identifikation af husstande, der er ramt af energifattigdom, og sårbare forbrugere	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af energiloven og den afledte ret vedrørende energifattigdom	Bestemmelse i energiloven om ikrafttrædelse af ændringerne af energiloven og den afledte ret				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ændringerne af energiloven og den efterfølgende afledte ret regulerer definitionen af "energifattigdom" og definerer kriterier for identifikation af husstande, der er ramt af energifattigdom, og sårbare forbrugere. Ændringerne skal tage hensyn til kriterierne i direktiv 2019/944: lav indkomst, høje energiomkostninger som en andel af den disponible indkomst og lav energieffektivitet.
67	C4.R2: Fremme af investeringer i energieffektivitetsre	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af ejerskabsforvaltningsloven	Bestemmelse i lov om ejerskabsforvaltning med				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ændringerne af lov om ejerskabsforvaltning skal: <ol style="list-style-type: none"> gøre det lettere for ejere af individuelle steder i ejendomme med flere

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	noveringer af beboelsejendomme			angivelse af ændringernes ikrafttræden						<p>lejligheder at træffe beslutninger ved at sænke den tærskel, der kræves for at støtte renovering af bygninger.</p> <p>2. regulere den professionelle ledelse ved at skabe betingelserne for at forbedre dens kvalitet.</p> <p>3. gøre det lettere for kondominium at ansøge om kollektive kreditter ved at oprette en fælles bankkonto i ejerskabets navn.</p>
68	C4.II: Støtte til renovering af bygningsmassen	Milepæl	Om oprettelse af en national støtteordning for energieffektivitets renovering af beboelsejendomme og erhvervsbygninger	Offentliggørelse af den ministerielle bekendtgørelse om indførelse af ordningen				FØRSTE KVARTAL 3	2022	<p>Ordningen omfatter tre delforanstaltninger:</p> <p>1. delforanstaltning 1: Energirenovering med et samlet bruttoetageareal på mindst 3.6 mio. m² i beboelsejendomme</p> <p>2. delforanstaltning 2: Energirenovering af mindst 1.4 mio. m² offentlige erhvervsbygninger og</p> <p>delforanstaltning 2 og 3 tilsammen: Energirenovering af 742 erhvervsbygninger</p> <p>Ordningen skal sikre mindst 30 % af besparelserne i primærenergiefterspørgslen i forhold til tilstanden før renovering og overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).</p>
69	C4.II: Støtte til renovering af bygningsmassen	Milepæl	Indkaldelse af forslag til energieffektivitets renovering af	Offentliggørelse af udbudsbetingelser				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Indkaldelsen af forslag offentliggøres af ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder, som er den myndighed, der er ansvarlig for

Følge nde num mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsejendomme		beboelsejendomme							energieffektivitetsrenovering af beboelsejendomme. Indkaldelsen skal omfatte følgende to gennemførelsesfaser: 1. fase 1 — åben for ansøgninger med 100 % tilskud 2. fase 2 — åben for ansøgninger med 80 % tilskud og 20 % egen finansiering fra boligejere. De to anvendelsesfaser skal forløbe fortløbende og ikke parallelt.
70	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsejendomme	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om energieffektivitetsrenovering af flerfamiliehuse	Kontrakter underskrevet af ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder og støttemodtagere				FØRST E KVAR TAL 2	2024	Underskrivelse af den endelige pakke af kontrakter. Alle kontrakter under ordningen indgås i overensstemmelse med betingelserne i delmål 68 og 69.
71	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsejendomme	Målet	Afsluttet energieffektivitetsrenovering af flerfamiliehuse — renoveret boliginfrastruktur (bruttoetageareal)		Renoveret bruttoetageareal i beboelsejendomme (m ²)	0	3.6 mio.	FØRST E KVAR TAL 2	2026	Færdiggørelse af energieffektiv renovering af flerfamiliehuse. Renoveringen skal i gennemsnit reducere primærenergiforbruget med mindst 30 %.
72	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af	Milepæl	Indkaldelser af forslag til energieffektivitetsrenovering af	Offentliggørelse af udbudsbetainger for indkaldelse 1				FØRST E KVAR TAL 3	2022	Ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder offentliggør følgende to indkaldelser af forslag vedrørende energieffektiv renovering af erhvervsbygninger:

Følge nde num mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger og delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren		erhvervsbygninger	(offentlige bygninger) og indkaldelse 2 (bygninger inden for fremstillingsvirksomhed, handel og tjenesteydelser)						1. opfordring til offentlige bygninger 2. opfordring til bygninger inden for produktion, handel og tjenesteydelser.
73	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger og Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om energieffektiv renovering af erhvervsbygninger	Kontrakter underskrevet af ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder og offentlige institutioner/ejere af bygninger				FØRST E KVAR TAL 4	2023	Alle kontrakter under ordningen indgås i overensstemmelse med betingelserne i delmål 68 og 69.
74	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen	Målet	Afsluttet energieffektivitetsrenovering af bygninger, der		Renoveret bruttoetageareal i offentlige	0	1.4 mio.	FØRST E KVAR TAL 2	2026	Afslutning af energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger i overensstemmelse med betingelserne i milepæl 73.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger		ikke er beboelsesejendomme — renoveret areal af offentlige bygninger (delforanstaltning 2)		bygninger (m ²)					Renoveringen skal i gennemsnit reducere primærenergiforbruget med mindst 30 %.
75	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger og delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren	Målet	Afsluttet energirenovering af erhvervsbygninger — antal renoverede bygninger (delforanstaltning 2 og 3)		Nummer	0	742	FØRST E KVAR TAL 2	2026	Afslutning af energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger i overensstemmelse med betingelserne i milepæl 68. Renoveringen skal i gennemsnit reducere primærenergiforbruget med mindst 30 %.
76	C4.I2: Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Milepæl	Om indførelse af en national støtteordning for vedvarende energi til husholdninger	Offentliggørelse af den ministerielle bekendtgørelse om indførelse af ordningen				FØRST E KVAR TAL 4	2022	Ordningen skal finansiere indkøbet af "best in class" -solvarmt brugsvand (DHW) eller solcelleanlæg op til 10 kWp og sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
77	C4.I2: Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om installation af vedvarende energikilder	Underskrevne kontrakter med udvalgte ansøgere				FØRST E KVAR TAL 1	2024	Der indgås mindst 6 000 kontrakter om foranstaltninger vedrørende vedvarende energi med støttemodtagerne.
78	C4.I2: Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Målet	Antal husstande, der modtager støtte fra vedvarende energikilder		Nummer	0	10 000	FØRST E KVAR TAL 4	2025	Mindst 10 000 husstande med ineffektive varmekilder til fast brændsel har bedst installeret solvarmt brugsvand (DHW) eller solcelleanlæg.
79	C4.I3: Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer	Milepæl	Underskrivelse af tilskudskontrakter om renovering af offentlige lynnedslag (indkaldelse 1)	Kontrakter underskrevet af energiministeriet med de udvalgte ansøgere				FØRST E KVAR TAL 3	2022	Tilskudskontrakterne om renovering af offentlige belysningssystemer skal angive, at der skal opnås en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 30 %.
80	C4.I3: Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer	Milepæl	Underskrivelse af tilskudskontrakter om renovering af offentlige lynnedslag (indkaldelse 2)	Kontrakter underskrevet af energiministeriet med de udvalgte ansøgere				FØRST E KVAR TAL 3	2023	Tilskudskontrakterne om renovering af offentlige belysningssystemer skal angive, at der skal opnås en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 30 %.
81	C4.I3: Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer	Målet	Reduktion af energiforbruget		Energibesparelser i megawatt-timer (MWh) pr. år	0	127885	FØRST E KVAR TAL 2	2025	Målet skal nås ved at reducere energiforbruget som et resultat af renoveringen af offentlig belysning, hvilket skal påvises ved hjælp af energiattester. Mængden af sparet energi bestemmes ved at måle forbruget før og efter gennemførelsen af en foranstaltning til forbedring af energieffektiviteten.
82	C4.R4:	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af	Bestemmelse i loven om				FØRST E	2022	Ikrafttræden af ændringerne af energiloven og den afledte ret med henblik på at

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Fremme af projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi gennem energiregninger		energiloven og den afledte ret med henblik på at muliggøre energieffektivisering og projekter vedrørende vedvarende energi efter energitjenesteselekaber (ESCO) - modellen.	ikrafttrædelse af ændringerne af energiloven og den afledte ret				KVARTAL 4		muliggøre en metode til finansiering af energieffektivitetsforbedringer ved hjælp af forsyningsfakturaen som tilbagebetalingskøretøj. Mekanismen må ikke gøre det muligt at finansiere gaskedler som en mulighed for udskiftning af fyringssystemer med olie.
83	C4.R5: Enkvikskranke for renoveringer	Milepæl	Oprettelse af pilotkvikskranke for energirenovering	Et centralt kontaktpunkt i drift				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Seks fysiske one-stop-shops skal være operationelle på regionalt plan for at yde rådgivning og mindske den administrative byrde for både husholdninger og virksomheder. One-stop-shoppen integrerer alle de nødvendige oplysninger og tjenester, der er nødvendige for energirenovering, herunder om de tilgængelige EU-kilder til finansiel støtte.
84	C4.R5: Enkvikskranke for renoveringer	Målet	Oprettelse af fysiske kvikskranke i hver NUTS 3-region (eller funktionsområde)		Nummer	0	28	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Mindst ét fysisk one-stop-shop-kontor i hver NUTS-3-region skal være operationelt. One-stop-shoppen integrerer alle de nødvendige oplysninger og tjenester, der er nødvendige for energirenovering, herunder om de tilgængelige EU-kilder til finansiel støtte.
85	C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om opgradering, modernisering og digitalisering af de nationale	Underskrevet (e) kontrakt (er) af ESO EAD med den eller de valgte tilbudsgivere				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Opgraderingen, moderniseringen og digitaliseringen af de nationale transmissionssystemer som specificeret i de underskrevne kontrakter skal omfatte indførelse af understationsautomatiseringssystemer

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			transmissionssystemer							(SAS) i 171 understationer ved 110 kV spændingsniveau, der skaber tekniske betingelser for integration af ny produktionskapacitet på 2 500 MW fra vedvarende energikilder i elektricitetssystemet senest i andet kvartal af 4 2024.
86	C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Målet	De tekniske betingelser gjorde det muligt at integrere ny produktionskapacitet på 2 500 MW fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) i elsystemet		Megawatt (MW)	1842	4342	FØRST E KVARTAL 4	2024	Alle betingelser og krav vedrørende elektricitetstransmissionssystemets tekniske gennemførlighed skal være opfyldt for at integrere mindst 2 500 MW ny produktionskapacitet fra vedvarende energikilder i elsystemet i forhold til 2020-niveauerne.
87	C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Målet	Forøgelse af den grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med 600 MW		Megawatt (MW)	1400	2000	FØRST E KVARTAL 2	2024	Mindst 600 MW yderligere grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med Rumænien og Grækenland i forhold til 2020-niveauerne sættes i drift og stilles til rådighed for markedet.
88	C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Målet	Forøgelse af den grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med yderligere 600 MW		Megawatt (MW)	1400	2600	FØRST E KVARTAL 2	2025	Mindst 1 200 MW yderligere nettosammenkoblingskapacitet med Rumænien og Grækenland i forhold til 2020-niveauet sættes i drift og stilles til rådighed for markedet.
89	C4.I4:	Målet	Tekniske betingelser gjorde		Megawatt (MW)	4342	6342	FØRST E	2026	Alle betingelser og krav for den tekniske gennemførlighed af

Følge nde num mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Digital omstilling af eltransmissionsnettet		det muligt at integrere yderligere 2 500 MW fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) i elektricitetssystemet					KVARTAL 1		elektricitetstransmissionssystemet skal være opfyldt for at integrere yderligere 2 000 MW for en kumulativ ny opnåelse af en produktionskapacitet på 4 500 MW i forhold til 2020-niveauerne fra vedvarende energikilder i elektricitetssystemet.
90	C4.R7: Udnyttelse af potentialet i brintteknologier og brintproduktion og -forsyning	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme til gennemførelse af den nationale køreplan	Lovbestemmelse, der angiver ikrafttrædelsen af ændringerne af de lovgivningsmæssige rammer				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Ikrafttræden af de ændringer af regelsættet, der er baseret på den nationale køreplan. Ændringerne skal fjerne de vigtigste hindringer, der er identificeret i køreplanen for udvikling af grøn brintteknologi, og gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for udviklingen af hele værdikæden for grøn brint.
91	C4.R8: Liberalisering af elmarkedet	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af energiloven om reform af elmarkederne (engros-, balancerings- og detailhandel)	Lovbestemmelse om ikrafttræden af de nye ændringer af energiloven				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ændringerne af energiloven (og eventuelle nødvendige afledte retsakter) skal: 1. engrosmarkedet for elektricitet liberaliseres senest den 30. september 2022. Dette skal omfatte: — afskaffelse af kvoteforpligtelserne for Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) og ophævelse af sin rolle som offentlig leverandør — forbud mod langfristede kontrakter, såsom elkøbsaftaler eller andre lignende aftaler med samme eller tilsvarende formål eller virkning, med undtagelse af sådanne

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>aftaler om energi fra vedvarende energikilder eller aftaler indgået på elektricitetsbørsen. Ved udløb eller førtidig ophævelse af eksisterende elkøbsaftaler må anlæg, der har nydt godt af sådanne aftaler, ikke modtage ny statsstøtte til støtte for elproduktion fra stenkul eller brunkul.</p> <p>2. reformere balancemarkedet for elektricitet senest den 31. december 2022. Dette skal omfatte:</p> <ol style="list-style-type: none"> købet af balanceringskapacitet er markedsbaseret prisen på balanceringsenergi skal offentliggøres senest 30 minutter efter lukningen af intraday-markedet der indføres en enkelt balanceringspris for perioder uden aktivering af balanceringsenergi. der indføres en 15-minutters periode for afregning af ubalancer der må ikke fastsættes prislofter for balanceringselektricitet. <p>3. detailmarkedet for elektricitet liberaliseres senest den 31. december 2025 ved at sikre en gradvis fuldstændig detailprisderegulering for husholdninger parallelt med fuld mulighed for at skifte leverandør. Udfasningen af regulerede priser for privatkunder finder sted i to på hinanden følgende faser henholdsvis 2023</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										og 2025, der dækker en betydelig andel af husholdningsmarkedet.
92	C4.R8: Liberalisering af elmarkedet	Milepæl	Integration af elmarkedet	Afslutning af day-ahead- og intraday-elmarkedskoblingen med Rumænien og Grækenland				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Day-ahead-elmarkedskoblingen med Rumænien skal være afsluttet og operationel senest den 31. december 2021. Intraday-markedskoblingen for elektricitet med Grækenland skal være afsluttet og operationel senest den 31. december 2022.
93	C4.R11: Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Adskillelse af ejerskab og kontrol inden for staten af transmissionssystemoperatørerne Bulgartransgaz EAD og ESO EAD	Etablerede separate selskaber under offentligt ejerskab				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Transmissionssystemoperatørerne Bulgartransgaz og ESO udskilles fra den bulgarske Energy Holdings selskabsstruktur. De oprettes som særskilte offentlige virksomheder. For at sikre en hurtig gennemførelse udarbejder og vedtager energiministeriet en handlingsplan for opdelingsprocessen senest den 31. december 2022. De nye enheder skal organiseres som statsejede virksomheder i retlig form af kommercielle virksomheder under fuld overholdelse af loven om virksomhedsledelse (lov om offentlige virksomheder nr. 79/2019).
94	C4.R11: Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Ingen krydssubsidiering mellem de statsejede energiselskaber	Revisionsrapport om krydssubsidiering				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Uafhængige revisionsrapporter forelægges Kommissionen hvert år i forhold til det foregående kalenderår. De skal fremlægge en detaljeret vurdering af overholdelsen af marksreglerne for krydssubsidiering mellem statsejede eller statskontrollerede energiselskaber i forbindelse med eventuel

Følge num mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>elproduktion fra kul. Den første rapport sammenlægges senest den 30. juni 2023. Rapporterne skal indeholde en vurdering af:</p> <p>— overholdelse af markedsvilkårene for krydssubsidiering i forbindelse med elproduktion fra kul mellem selskaber, der ejes direkte af den bulgarske stat, men også mellem forskellige selskaber inden for det bulgarske energiholdingselskab.</p> <p>krydssubsidieringens overholdelse af marksreglerne, herunder eventuelle kapitaloverførsler mellem særskilte aktiviteter og mellem virksomheder i samme concern i forbindelse med elproduktion fra kul.</p>
95	C4.R6: Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringen af de nationale lovgivningsmæssige rammer	Lovbestemmel se, der angiver ikrafttrædelse n af ændringerne af den nationale lovramme				FØRST E KVAR TAL 4	2022	<p>Ændringer af den relevante primære eller sekundære lovgivning, herunder den nationale regulerende myndigheds retsakter, skal fjerne hindringerne for installation og tilslutning til nettet af anlæg til vedvarende energi såsom strømlining af tilladelsesprocedurerne. Ændringerne skal navnlig omfatte:</p> <ol style="list-style-type: none"> forenkling af godkendelsesprocedurerne for investeringer i vedvarende energi (dvs. solenergi og onshorevindkraft), fastsættelse af kortere og obligatoriske svarfrister for de administrative

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>myndigheder og netoperatørerne og gennemførelse af ansvarlighedsprocedurer for unødvendige forsinkelser.</p> <p>2. reduktion af tidsplanen for nettilslutning (for både sol- og onshore-vindkraft) til højst 6 måneder fra datoen for indgivelse af en fuldstændig ansøgning.</p> <p>3. at muliggøre særlige "go-to" -områder, hvor onshore-vindmølleparker ville være i overensstemmelse med miljølovgivningen.</p> <p>4. forenkling af proceduren for anlæg til vedvarende energi til eget brug op til 1 MW (f.eks. solcelleanlæg på tage for husholdninger og SMV'er), hvor produktionskapaciteten svarer til den tilsluttede kapacitet ved at sikre overholdelse af forordning (EU) nr. 631/2016 og ved at:</p> <p>a. udelukkelse fra proceduren af DSO'ens tekniske godkendelse og kun anmodning om en teknisk rapport og en plan for projektet.</p> <p>b. udfasning af forpligtelsen til at angive punktafgifter for egenproduktion sammen med kravet om et afgiftsoplag for alle</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>elproducenter, der ikke sælger elektricitet til slutkunder, ved lovændringer af lov om punktafgifter og afgiftsoplag.</p> <p>5. fjernelse af hindringer for udvikling af VE-egetforbrug og VE-fællesskaber i lyset af den vurdering, der foretages i henhold til artikel 22, stk. 3, og 21 (6), i direktivet om vedvarende energi.</p>
96	C4.R6: Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af den nationale lovgivningsmæssige ramme til støtte for hurtig udbredelse af offshorevindenergi	Lovbestemmelse, der angiver ikrafttrædelsen af ændringerne af den nationale lovramme				FØRST E KVAR TAL 4	2023	<p>Ændringer af den relevante primære eller sekundære lovgivning, herunder retsakterne fra den nationale regulerende myndighed, indfører specifikke regulerings- og støtterammer for investeringer i vedvarende offshoreenergi, herunder, men ikke begrænset til:</p> <ol style="list-style-type: none"> en detaljeret særlig offshoreplanlægning med særligt egnede områder, hvor havvindmølleparker ville være i overensstemmelse med miljølovgivningen en netudviklingsplan for kystområdet.
97	C4.I8: National infrastruktur til oplagring af elektricitet fra vedvarende	Milepæl	Ændring af den nationale lovgivningsmæssige ramme for at støtte hurtig udbredelse af	Bestemmelse i loven om ændringernes ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 4	2022	<p>Ændringer af den relevante primære eller sekundære lovgivning skal fjerne hindringer, indføre en specifik regulerings- og støtteramme for opførelse, tilslutning og drift af ellagringsanlæg.</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	energikilder (RESTORE)		oplagring af elektricitet							
98	C4.I6: Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Milepæl	Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret sammen med 75 MW energilagringssystemer	Offentliggørelse af udbudsbetainger				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Der offentliggøres et udbud med henblik på udvælgelse af projekter til produktion af energi fra vedvarende energikilder, der er placeret sammen med ellagring.</p> <p>Auktionsmekanismen udformes i samråd med en international finansiel institution, der gennemfører aftalen, og baseres på bedste praksis.</p> <p>Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).</p>
99	C4.I6: Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Milepæl	Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi), der er placeret sammen med 75 MW energilagringssystemer	Offentliggørelse af udbudsbetainger				FØRSTE KVARTAL 2	2023	<p>Der offentliggøres et udbud med henblik på udvælgelse af projekter til produktion af energi fra vedvarende energikilder, der er placeret sammen med ellagring.</p> <p>Auktionsmekanismen udformes i samråd med en international finansiel institution, der gennemfører aftalen, og baseres på bedste praksis.</p> <p>Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).</p>
100	C4.I6:	Milepæl	Iværksættelse af et udbud om	Offentliggørelse af				FØRSTE	2023	Der offentliggøres et udbud med henblik på udvælgelse af projekter til produktion af

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet		opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret sammen med 75 MW energilagringssystemer	udbudsbetingelser				KVARTAL 4		energi fra vedvarende energikilder, der er placeret sammen med ellagring. Auktionsmekanismen udformes i samråd med en international finansiel institution, der gennemfører aftalen, og baseres på bedste praksis. Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
101	C4.I6: Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Milepæl	Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret sammen med 75 MW energilagringssystemer	Offentliggørelse af udbudsbetingelser				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Der offentliggøres et udbud med henblik på udvælgelse af projekter til produktion af energi fra vedvarende energikilder, der er placeret sammen med ellagring. Auktionsmekanismen udformes i samråd med en international finansiel institution, der gennemfører aftalen, og baseres på bedste praksis. Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
102	C4.I6: Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Milepæl	Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret sammen med 75 MW energilagringssystemer	Offentliggørelse af udbudsbetingelser				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Der offentliggøres et udbud med henblik på udvælgelse af projekter til produktion af energi fra vedvarende energikilder, der er placeret sammen med ellagring.

Følge num mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	oplagring af elektricitet		vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret sammen med 75 MW energilagringssystemer							Auktionsmekanismen udformes i samråd med en international finansiel institution, der gennemfører aftalen, og baseres på bedste praksis. Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
103	C4.I6: Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Målet	Yderligere ny produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret sammen med ellagringskapacitet sat i drift		Megawatt (MW)	1704	3129	FØRST E KVAR TAL 2	2026	En kumulativ kapacitet på 1 425 MW til elproduktion fra vedvarende energikilder, der er placeret med mindst 350 MW ellagring sat i drift og tilsluttet nettet, sammenlignet med 2022-niveauerne for installeret kapacitet i overensstemmelse med betingelserne i milepæl 98-102.
104	C4.R6: Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder	Målet	Samlet ny produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) sat i drift		Megawatt (MW)	1704	5204	FØRST E KVAR TAL 2	2026	Mindst 3 500 MW yderligere kapacitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) i forhold til 2022-niveauet for den installerede kapacitet (vind- og solenergi) sættes i drift og tilsluttes nettet.
105	C4.I7: Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af vandloven, energiloven og koncessionsloven	Bestemmelse i lovene om ikrafttræden af ændringerne af vandloven,				FØRST E KVAR TAL 4	2022	Ændringer af regelsættet (vandloven, energiloven og koncessionsloven og den nødvendige afledte ret) skal:

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			i forbindelse med opførelse af en ny type kraftværk og anvendelse af geotermisk energi.	energiloven og koncessionsloven						<ol style="list-style-type: none"> fjerne de vigtigste hindringer, der er identificeret i køreplanen for udvikling af geotermisk energi som en vedvarende energikilde fastsætte, at der ikke forekommer forurening af grundvand og vandoverflader, hverken i geotermiske energiundersøgelser eller under driften af anlægget regulere anvendelsen af geotermisk energi som en ressource.
106	C4.I7: Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder	Milepæl	Oprettelse af et specialiseret laboratorium for forskning og uddannelse inden for geotermisk energi	Særligt operationelt laboratorium				FØRST E KVAR TAL 3	2023	Der skal oprettes og udstyres et specialiseret laboratorium til forskning og uddannelse i højeffektive kombinerede teknologier til omdannelse af geotermisk energi og geotermiske energisystemer.
107	C4.I7: Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt (er) om udvikling af et pilotprojekt vedrørende kombineret kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder.	Underskrevet (e) kontrakt (er) af energiministeriet med den eller de valgte tilbudsgivere				FØRST E KVAR TAL 4	2023	<p>Underskrivelse af kontrakt (er) om produktion af mindst 10 MW elektricitet fra geotermiske kilder efter en udbudsprocedure.</p> <p>En sådan udbudsprocedure skal være åben, ikkediskriminerende og omfatte deltagelse af alle interesserede virksomheder.</p> <p>Kontrakterne skal omfatte ingeniørarbejde, projektering og opførelse af et pilotdemonstrationsgeotermisk kraftværk. Udvalgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).</p>

Følge nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
108	C4.I7: Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder	Målet	Et pilotdemonstrationsgeotermisk kraftværk er i drift.		Megawatt (MW)	0	10	FØRST E KVAR TAL 2	2026	Idriftsættelse af det geotermiske pilotanlæg til produktion af 10 MW elektricitet og 30 MW varme fra geotermisk energi i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
109	C4.I5: Pilotprojekter vedrørende produktion af grøn brint	Milepæl	Iværksættelse af en indkaldelse af projekter til produktion af grøn brint	Offentliggørelse af indkaldelsen af tilbud (herunder retningslinjer og udvælgelseskriterier) for projektforslag				FØRST E KVAR TAL 4	2023	Udbuddet vedrørende produktion af grøn brint iværksættes og omfatter produktion af grøn brint med en kapacitet på mindst 55 MW nye elektrolysatorer. Udvælgelseskriterierne i udbuddet skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
110	C4.I5: Pilotprojekter vedrørende produktion af grøn hydrogen	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt (er) om opførelse af elektrolysekapacitet	Underskrevet (e) kontrakt (er) af energiministeriet med den eller de valgte tilbudsgivere				FØRST E KVAR TAL 2	2024	Entreprisekontrakten/kontrakterne underskrives af energiministeriet med den eller de valgte tilbudsgivere og skal dække ny elektrolysekapacitet på mindst 55 MW med en forventet mængde grøn brint på mindst 7 800 ton/år fremstillet af elektricitet fra vedvarende energikilder.
111	C4.I5: Pilotprojekter vedrørende produktion af grøn brint	Målet	Produktion af grøn brint		Megawatt (MW)	0	55	FØRST E KVAR TAL 4	2025	Idriftsættelse af en installeret effekt på 55 MW af elektrolysatorer, der er i stand til at producere mindst 7800 ton grøn brint produceret fra vedvarende energikilder om året.
113	C4.R9: Køreplan for klimaneutralitet	Milepæl	Ikrafttrædelse af regeringsafgørelsen om oprettelse af kommissionen for	Bestemmelse i regeringsafgørelsen om ikrafttrædelse af				FØRST E KVAR TAL 2	2022	Regeringsbeslutningen opretter Kommissionen og giver den mandat til at

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			grøn energiomstilling	regeringsbeslutningen og nedsættelsen af kommissionen for grøn energiomstilling						<p>udarbejde scenarier og anbefalinger til en køreplan for klimaneutralitet.</p> <p>Kommissionen oprettes på ekspertniveau med bred inddragelse af interessenter for at sikre ekspertise, uafhængighed og pluralisme.</p> <p>Scenarierapporten og henstillingerne sendes til regeringen og offentliggøres.</p> <p>De opstillede scenarier og anbefalinger skal omfatte skridt til at afslutte udfasningen af kul/brunkul så hurtigt som muligt og senest i 2038.</p> <p>Udviklingen af scenarierne og af rapporten forventes at bidrage til en rettidig færdiggørelse af de territoriale planer for retfærdig omstilling for kulregionerne.</p> <p>Kommissionen vurderer forskellige scenarier for udfasningen af kul/brunkul, herunder en fremskyndet udfasning, der skal afsluttes senest i 2030, i overensstemmelse med sammenlignelige nabomedlemsstater.</p>
114	C4.R9: Køreplan for klimaneutralitet	Milepæl	Forelæggelse af scenarierapporten og henstillingerne samt nationalforsamlingens godkendelse	Resolution vedtaget af nationalforsamlingen				FØRST E KVAR TAL 3	2022	Regeringen forelægger et forslag til kuludfasning for nationalforsamlingen på grundlag af scenarierapporten og henstillingerne fra energiomstillingskommissionen.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			af en køreplan for klimaneutralitet.							Nationalforsamlingen vedtager en resolution, der godkender en køreplan for klimaneutralitet på grundlag af regeringens rapport og henstillinger. Resolutionen fastsætter slutdatoen for udfasningen af kul/brunkul som identificeret i et af de scenarier, der er udviklet af Energiomstillingskommissionen.
115	C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om vedtagelse af tidsplanen for udfasning af kul og brunkul og indførelse af et CO ₂ -emissionsloft for brunkuls- og kulfyrede kraftværker.	Bestemmelse i loven om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Ikrafttræden af lovgivning, der fastsætter regler for produktion af elektricitet fra kul eller brunkul. Loven skal: <ul style="list-style-type: none"> a. omfatte et forbud mod: <ul style="list-style-type: none"> ○ opførelse og drift af nye anlæg til produktion af elektricitet fra stenkul eller brunkul ○ at producere elektricitet fra kul eller brunkul, der træder i kraft senest i 2038, herunder en bindende tidsplan for gradvis udfasning. b. fastsætte en samlet grænse for den samlede årlige mængde kuldioxidemissioner (CO₂) som registreret i EU-emissionsregistret (EU ETS) for eksisterende kul- og brunkulkraftværker ("emissionsloft"). Emissionsloftet finder anvendelse fra den 1. januar 2026 og gennemføres ved hjælp af den mekanisme, der er fastsat i milepæl 116. Emissionsloftet skal sikre, at de årlige emissioner fra alle brunkuls- og kulfyrede kraftværker som anført i beskrivelsen af

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>komponenten i Bulgarien ikke overstiger 10 983 000 ton CO₂, indtil udfasningen af kul og brunkul er afsluttet.</p> <p>Det årlige emissionsloft finder anvendelse på grundlag af et kalenderår i overensstemmelse med den årlige cyklus for overvågning, rapportering og verifikation af emissioner under EU ETS som fastsat i ETS-direktiv 2003/87/EF. De årlige emissioner, der rapporteres med henblik på EU ETS, anvendes af reguleringsmyndigheden til verifikation af overholdelsen.</p> <p>c. Fastsætte en gennemførelsesafgørelse, der fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen og håndhævelsen af den emissionsgrænse, som den bulgarske regering skal indføre. Dette omfatter udpegelse af en reguleringsmyndighed og en mekanisme til gennemførelse af den globale emissionsgrænse i grænseværdierne for de enkelte anlæg på årsbasis.</p> <p>Loven skal også indeholde bestemmelser om foranstaltninger, der tager sigte på at imødegå socioøkonomiske virkninger i de berørte samfund. Sådanne foranstaltninger skal være i overensstemmelse med den</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										relevante territoriale plan for retfærdig omstilling under Fonden for Retfærdig Omstilling.
116	C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesafgørelse (er) om håndhævelse af grænsen for kuldioxidemissioner for produktion af elektricitet fra kul og brunkul	Bestemmelse i gennemførelsesafgørelsen/-erne om ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 2	2023	Ikrafttræden af en gennemførelsesafgørelse truffet af den bulgarske regering, som fastsætter: <ul style="list-style-type: none"> a. en tilsynsmyndighed: der udpeges en kompetent myndighed til at gennemføre, kontrollere og håndhæve emissionsloftet for produktion af elektricitet fra kul og brunkul. b. gennemførelsesordninger: der indføres detaljerede regler for gennemførelsen af det årlige emissionsloft, herunder de mekanismer, hvorved tilsynsmyndigheden fastsætter de årlige CO2-emissionsgrænser for de enkelte anlæg. c. ordninger for rapportering, overvågning og overholdelse: rapporteringsordningerne skal være dem, der anvendes under EU ETS for at minimere byrden for operatørerne overholdelse af emissionsloftet skal ske ved at sammenligne anlæggets årlige verificerede CO2-emissioner, der rapporteres under EU ETS, med de grænser, som reguleringsmyndigheden har fastsat under emissionsloftet. d. håndhævelse og sanktioner: reguleringsmyndigheden skal have adgang til passende

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										håndhævelsesmekanismer for at sikre, at der ikke er noget økonomisk incitament til at overskride emissionsloftet, og skal pålægge bøder i tilfælde af, at et anlægs driftsleder ikke overholder emissionsloftet størrelsen af en eventuel økonomisk sanktion, der udstedes i forbindelse med en overskridelse af emissionsloftet, skal være tilstrækkelig til at fjerne enhver fordel, som en driftsleder har opnået ved en sådan overtrædelse.
117	C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren	Målet	Reduktion af kuldioxidemissioner fra elsektoren (I)		Ton CO2	19 438 000	17 883 000	FØRST E KVAR TAL 2	2023	<p>Kuldioxidemissionerne fra alle kul- eller brunkulskraftværker skal i 2022 være reduceret med mindst 1 555 000 tons i forhold til 2019-niveauet.</p> <p>Reduktionen beregnes ved at anvende de årlige verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion fra kul og brunkul som registreret i EU-emissionsregistret (EU ETS), der drives af Europa-Kommissionen.</p> <p>Reduktionen måles som forskellen mellem summen af alle verificerede kuldioxidemissioner fra kul- eller brunkulfyrede energikilder i 2022 og summen af alle verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion i 2019 fra kul og brunkul.</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
118	C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren	Målet	Reduktion af kuldioxidemissioner fra elsektoren (II)		Ton CO2	19 438 000	15 939 000	FØRST E KVAR TAL 2	2024	<p>Kuldioxidemissionerne fra alle kul- eller brunkulskraftværker skal i 2023 være reduceret med mindst 3 499 000 tons i forhold til 2019-niveauet.</p> <p>Reduktionen beregnes ved at anvende de årlige verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion fra kul og brunkul som registreret i EU-emissionsregistret (EU ETS), der drives af Europa-Kommissionen.</p> <p>Reduktionen måles som forskellen mellem summen af alle verificerede kuldioxidemissioner fra kul- eller brunkulfyrede energikilder i 2023 og summen af alle verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion i 2019 fra kul og brunkul.</p>
119	C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren	Målet	Reduktion af kuldioxidemissioner fra elsektoren (III)		Ton CO2	19 438 000	13 607 000	FØRST E KVAR TAL 2	2025	<p>Kuldioxidemissionerne fra alle kul- eller brunkulskraftværker skal i 2024 være reduceret med mindst 5 831 000 tons i forhold til 2019-niveauet.</p> <p>Reduktionen beregnes ved at anvende de årlige verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion fra kul og brunkul som registreret i EU-emissionsregistret (EU ETS), der drives af Europa-Kommissionen.</p> <p>Reduktionen måles som forskellen mellem summen af alle verificerede kuldioxidemissioner fra kul- eller brunkulfyrede energikilder i 2024 og summen af alle verificerede</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										kuldioxidemissioner for elproduktion i 2019 fra kul og brunkul.
120	C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren	Målet	Reduktion af kuldioxidemissioner fra elsektoren (IV)		Ton CO2	19 438 000	10 983 000	FØRST E KVAR TAL 2	2026	<p>Kuldioxidemissionerne fra alle kul- eller brunkulskraftværker skal i 2025 være reduceret med mindst 8 455 000 tons i forhold til 2019-niveauet.</p> <p>Reduktionen beregnes ved at anvende de årlige verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion fra kul og brunkul som registreret i EU-emissionsregistret (EU ETS), der drives af Europa-Kommissionen.</p> <p>Reduktionen måles som forskellen mellem summen af alle verificerede kuldioxidemissioner fra kul- eller brunkulfyrede energikilder i 2025 og summen af alle verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion i 2019 fra kul og brunkul.</p>
121	C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren	Milepæl	Ikrafttrædelse af tilsynsmyndighedens afgørelse om fastsættelse af årlige CO2-emissionsgrænser for de enkelte anlæg	Bestemmelse i afgørelsen om ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 2	2025	Reguleringsmyndigheden beregner emissionsbegrænsningsniveauet for kul- og brunkulskraftværker, der stadig er i drift, og underretter driftslederne herom.
122	C4.I8: National infrastruktur til oplagring af elektricitet fra vedvarende	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt (er) om levering, installation, tilslutning og ibrugtagning af	Underskrivelse af kontrakter				FØRST E KVAR TAL 2	2023	Underskrivelse af kontrakter om udvikling af batterilagringssystemer i netskala med en energikapacitet på mindst 3 000 MWh efter en udbudsprocedure.

Følge num mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	energikilder (RESTORE)		batterilagerfacilite ter i netskala med en energikapacitet på mindst 3 000 MWh).							En sådan udbudsprocedure skal være åben, ikkediskriminerende og omfatte deltagelse af alle interesserede virksomheder. Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
125	C4.I8: National infrastruktur til oplagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE)	Målet	Oplagring af elektricitet (III)		Megawatt- timer (MWh)	0	3000	FØRST E KVAR TAL 1	2026	Ibrugtagning af ellagringssystemers brugbare energikapacitet på 3 000 MWh i overensstemmelse med de betingelser om ikke at gøre væsentlig skade, der er fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01)

E. KOMPONENT 5: BIODIVERSITET

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at sikre en effektiv forvaltning af det nationale økologiske netværk med henblik på at beskytte og genoprette økosystemer og naturtyper og arter af europæisk og national betydning.

Komponenten bidrager til at adressere den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringer på den grønne omstilling, navnlig på miljøinfrastruktur (landespecifik henstilling nr. 3 af 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C5.R1): Etablering af forvaltningsstrukturen for Natura 2000-nettet

Formålet med foranstaltningen er at opbygge effektive Natura 2000-forvaltningsstrukturer.

Foranstaltningen består af lovgivningsmæssige ændringer, som etablerer strukturer til forvaltning af Natura 2000-nettet på nationalt og regionalt plan og indfører krav om udarbejdelse af netforvaltningsplaner. De lovgivningsmæssige ændringer indfører også et krav om, at alle beskyttede områder forvaltes på grundlag af planlægningsdokumenter, som fastlægger lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger.

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2022.

Investering 1 (C5.I1): Integration af økosystemtilgangen og anvendelse af naturbaserede løsninger i beskyttelsen af Natura 2000-områder

Formålet med foranstaltningen er at sikre forvaltning af biodiversitet og Natura 2000-nettet af høj kvalitet i Bulgarien.

Foranstaltningen består af en række foranstaltninger, der bl.a. omfatter udvikling af lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger for Natura 2000-områder og genopretning af klimarelaterede økosystemer gennem naturbaserede løsninger som led i forvaltningen af Natura 2000.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
126	C5.R1: Etablering af Natura 2000-netværkets forvaltningsstruktur	Milepæl	Ændringer af biodiversitetsloven	Ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ændringerne af biodiversitetsloven skal indføre et krav om oprettelse af strukturer til forvaltning af Natura 2000-nettet på nationalt og regionalt plan og udarbejdelse af netforvaltningsplaner. Ændringerne indfører også et krav om, at alle beskyttede områder forvaltes på grundlag af planlægningsdokumenter, som fastlægger lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger.
127	C5.I1: Integration af økosystemtilgangen og anvendelse af naturbaserede løsninger i beskyttelsen af Natura 2000-områder	Målet	Udvikling af lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger for Natura 2000-lokaliteter		Nummer	0	341	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Alle 341 Natura 2000-lokaliteter i Bulgarien skal have lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger i overensstemmelse med EU's naturdirektiver (habitatdirektiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 og fugledirektiv 2009/147/EF af 30. november 2009). Dette omfatter udvikling af lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger for 255 beskyttede områder og bevaringsforanstaltninger for yderligere 86 beskyttede områder, for hvilke de lokalitetsspecifikke målsætninger allerede er under udvikling. Sideløbende med denne investering skal den udestående udpegelse af lokaliteter af fællesskabsbetydning som særlige bevaringsområder i overensstemmelse med habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992) afsluttes. Som følge heraf udpeges alle 341 Natura 2000-lokaliteter i Bulgarien.

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
128	C5.I1: Integration af økosystemtilgangen og anvendelse af naturbaserede løsninger i beskyttelsen af Natura 2000-områder	Målet	Genopretning af klimarelaterede økosystemer gennem naturbaseret løsninger		Hektarer	0	150	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Genopretning af 150 hektar levesteder gennem naturbaserede løsninger i overensstemmelse med godkendte tekniske planer for skovrejsning.

F. KOMPONENT 6: BÆREDYGTIGT LANDBRUG

Denne komponent i den bulgarske genopretnings- og resiliensplan har til formål at styrke den bulgarske landbrugssektors bæredygtige forvaltning og konkurrenceevne i forbindelse med den grønne omstilling.

Komponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020, hvori det anbefales at fokusere investerings- og investeringsrelaterede politikker på den grønne omstilling (landespecifik henstilling 3 af 2019 og den landespecifikke henstilling 3 af 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C6.R1): Ajourføring af den strategiske ramme for landbrugssektoren

Formålet med foranstaltningen er at tilpasse den strategiske ramme for den bulgarske landbrugssektor for at gøre den forenelig med landets forpligtelser i henhold til FN's mål for bæredygtig udvikling og den europæiske grønne pagt.

Foranstaltningen består i at vedtage det nationale handlingsprogram, der bidrager til målene i jord til bord-strategien 2030, og som har til formål at fremme grønne investeringer, bæredygtig forvaltning af naturressourcer (vand, jord, luft), tilpasning til og modvirkning af klimaændringer. Programmet fastlægger rammerne for forvaltning og beskyttelse af miljøet og naturressourcerne på landbrugsområdet.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 1 (C6.I1): Fond til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til at løse de problemer, der hæmmer den bulgarske landbrugssektors konkurrenceevne og bæredygtighed, og fremskynde sektorens tilpasning til klimaændringer, en grønnere produktion og dens digitale omstilling.

Foranstaltningen består i at oprette en fond til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget. Fonden yder støtte til landbrugere til gennemførelse af aktiviteter, der sikrer beskyttelse af miljøet og modvirkning af klimaændringer, indførelse af innovative produktionsteknologier og digitale teknologier, landbrugsproduktions- og organisationsteknologier, automatisering af arbejdsprocesser og forkortelse af forsyningskæder. Fonden fremmer investeringer på tre indsatsområder: 1) teknologisk og miljømæssig modernisering, 2) forarbejdningscentre for afsætning og oplagring af frugt og grøntsager og 3) effektiv vandforvaltning på landbrugsbedrifter.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Indkaldelsen af forslag under fonden skal navnlig omfatte udvælgelseskriterier, der sikrer overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede projekter gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af

den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Indsatsområdet effektiv vandforvaltning i landbrugsbedrifter yder kun støtte til investeringer, der sikrer, at indvirkningen på vandområderne er af en sådan art, at de forventes at bevare en god tilstand efter investeringerne under hensyntagen til de fremtidige fremskrivninger af klimaændringernes indvirkning i en række scenarier.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Investering 2 (C6.I2): Digitalisering af processer fra jord til bord

Formålet med foranstaltningen er at lette den elektroniske dataudveksling mellem administrationen og landbrugerne med henblik på at sikre en mere effektiv og ensartet datastrøm og undgå behovet for at bevare overflødige dokumentformater.

Foranstaltningen består i at oprette et centraliseret elektronisk landbrugsinformationssystem med flere moduler, der gør det muligt at: 1) anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og gødningsstoffer ved at digitalisere logbøger med henblik på deres anvendelse 2) kontrol med anvendelsen af antimikrobielle veterinærlægemidler 3) sporbarhed fra primærproduktion til endeligt forbrug på grundlag af en entydig identifikator for at informere forbrugerne og stimulere produktionen af kvalitetsfødevarer til en overkommelig pris 4) onlinekurser, herunder indholdet af uddannelsesmoduler og rådgivning til landbrugere. Foranstaltningen omfatter også oprettelse af et kommunikationsnetværk af felt- og regnsensorer, der skal give oplysninger om jordens fugtighed, luft- og jordtemperatur og nedbør.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

e :	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	C6.R1: Ajourføring af den strategiske ramme for landbrugssektoren	Milepæl	Vedtagelse af det nationale handlingsprogram, der bidrager til målene i jord til bord-strategien 2030	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Det nationale handlingsprogram, der bidrager til målene i jord til bord-strategien 2030, fastlægger en ramme for forvaltning og beskyttelse af miljø og naturressourcerne på landbrugsområdet. Programmet tager sigte på at fremme grønne investeringer, bæredygtig forvaltning af naturressourcer (vand og luft), tilpasning til og modvirkning af klimaændringer. Handlingsprogrammet ledsages af oprettelsen af en særlig mekanisme til overvågning af og rapportering om dets gennemførelse.
	C6.R1: Ajourføring af den strategiske ramme for landbrugssektoren	Målet	Forøgelse af andelen af økologisk landbrug, der omfatter den grønne og den digitale omstilling		% (%)	2.3	5	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Det nationale handlingsprogram, der bidrager til målene i jord til bord-strategien 2030, skal tilskynde landbrugerne til at tilpasse deres metoder og føre til en stigning i andelen af økologisk landbrug. Procentdelen af økologisk areal i det samlede udnyttede landbrugsareal i hektar skal stige fra 2,3 % i 2019 til 5 % i 2025 baseret på EU-statistikker over økologisk landbrug, som skal udstedes i 2026.
	C6.I1: Fond til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget	Milepæl	Tildeling af tilkudsaftaler om støtte fra fonden til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget	Meddelelse af priser fra landbrugsministeriet				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Meddelelse om tildeling af tilskud under fondens tre indsatsområder: — teknologisk og miljømæssig modernisering — tilberedningscentre for afsætning og oplagring af frugt og grøntsager — effektiv vandforvaltning i landbrugsbedrifter. Tilkudsaftalerne skal opfylde kriterier for støtteberettigelse i henhold til de respektive indkaldelser af forslag, og sikrer, at de udvalgte projekter over

	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										den tekniske vejledning om ikke væsentlig skade (2021/C58/01) ved af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Indsatsområdet effektiv vandforvaltning. Landbrugsbedrifter yder kun støtte til investeringer, der sikrer, at indvirkningen på vandområderne er af en sådan art, at forventes at bevare en god tilstand. Investeringerne under hensyntagen til fremtidige fremskrivninger af klimaændringernes indvirkning i de forskellige scenarier.
	C6.I1: Fond til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget	Målet	Antal støttede projektstøttemodtagere gennem fonden		Nummer	0	630	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Fonden skal sigte mod at støtte mindre projektstøttemodtagere. De tildelte tilskudsaftaler, projektmodtagerne skal forfølge fondens mål og overholde dem, om ikke at gøre væsentlig skade, der fastsæt i milepæl 133.
	C6.I2: Digitalisering af processer fra jord til bord	Milepæl	Tildeling af kontrakter for 1) softwareløsninger til det elektroniske informationssystem i landbrugssektoren og 2) kommunikationsnet for felt- og regnsensorer	Meddelelse af priser fra landbrugsministeriet				FØRSTE KVARTAL 4	2023	De to kontrakter skal indeholde bestemmelser om: 1) udvikling af softwareløsninger for at lette integration af administrative informationssystemer og en fælles platform for automatiseret dataudveksling mellem myndigheder og landbrugere og 2) oprettelse af et kommunikationsnetværk af felt- og regnsensorer, der skal give oplysninger om jordens fugtighed, luft- og jordtemperatur og nedbør. Platformen, der er udviklet i henhold til kontrakt 1, skal omfatte følgende moduler, der muliggør 1) anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og gødningsstoffer ved at digitalisere logbøger til brug for dem, 2) kontr

e :	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										anvendelsen af antimikrobielle veterinærlægemidler 3) sporbarhed i primærproduktion til endeligt forbrug 4) onlinekurser, herunder indholdet af uddannelsesmoduler og rådgivning til landbrugere.
	C6.I2: Digitalisering af processer fra jord til bord	Milepæl	Afslutning og levering af fuldt operationelt 1) elektronisk landbrugsinformationssystem og 2) kommunikationsnet for felt- og regnsensorer	Udstedelse af overtagelse certifikater fra den ordregivende myndighed, der bekræfter, at det elektroniske landbrugsinformationssystem og kommunikationsnetværket for mark- og regnsensorer er fuldt funktionsdygtige.				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Det elektroniske landbrugsinformationssystem og kommunikationsnetværket af felt- og regnsensorer skal omfatte de moduler og funktioner, der er fastsat i milepæl

G. KOMPONENT 7: DIGITAL KONNEKTIVITET

Denne komponent i den bulgarske genopretnings- og resiliensplan indeholder foranstaltninger, der har til formål at opbygge en moderne og sikker digital infrastruktur og maksimere adgangen til onlinetjenester for borgere, virksomheder, offentlige forvaltninger og institutioner, navnlig i landdistrikter og fjerntliggende områder.

De investeringer, der er omfattet af denne komponent, vedrører storstilet udbredelse af digital infrastruktur og fremme, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet.

De reformer, der indgår i denne komponent, har til formål at bidrage til udvikling og gennemførelse af effektive politiske og lovgivningsmæssige rammer, en effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektrret til udvikling af 5G-net og -tjenester og skabelse af et gunstigt investeringsklima.

Komponenten støtter gennemførelsen af Rådets landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020 og vil direkte eller indirekte bidrage til at behandle aspekter af de landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020. Navnlig bidrager de reformer og investeringer, der indgår i denne komponent, til at styrke "beskæftigelsesegnheden ved at styrke digitale færdigheder" (landespecifik henstilling 4 og 2019), til at forbedre adgangen til fjernarbejde og fremme digitale færdigheder og lige adgang til uddannelse (landespecifik henstilling 2, 2020) og til at fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling (landespecifik henstilling 3 og 2020), minimere den administrative byrde for virksomhederne ved at forbedre den offentlige forvaltnings effektivitet og styrke den digitale forvaltning (landespecifik henstilling 4, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikkertilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C7.R1): Udvikling og gennemførelse af effektive politiske og lovgivningsmæssige rammer

Reformen skal forbedre de strategiske, politiske og lovgivningsmæssige rammer gennem ændringer i loven om elektronisk kommunikation, der har til formål at sikre en mere effektiv, virkningsfuld og koordineret anvendelse af radiofrekvenser udvikling af markedet for elektronisk kommunikation opretholdelse af betingelserne for effektiv konkurrence muliggøre etablering og udvikling af net med meget høj kapacitet, herunder 5G-net forbedre beskyttelsen af borgernes interesser og slutbrugernes rettigheder, herunder personer med handicap.

Reformen supplerer andre tidligere tiltag såsom:

- Den ajourførte nationale bredbåndsplan for næste generation af *accessnet* i *Bulgarien*. Den ajourførte plan blev vedtaget i august 2020 og skitserede nationale

mål og prioriteter på europæisk plan frem til og efter 2025.

- Den strategiske tilgang til digital omstilling gennem rammen "*Bulgariens digitale omstilling 2020-2030*", der blev oprettet i juli 2020.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform 2 (C7.R2): Effektiv udnyttelse af radiospektrum

Reformen har til formål at tackle udfordringerne i forbindelse med 5G-parathed og fremme en fremskyndet udrulning af 5G-net. Der er planlagt følgende aktiviteter:

- Nedsættelse af frekvensafgifterne med virkning fra den 1. januar 2021 (engangsafgiften blev nedsat med 50 % og den årlige afgift for frekvensanvendelse med 35 %)
- Fremskyndet tildeling af frekvenser i 700 MHz-båndet, 2,6 GHz-båndet, 3,6 GHz-båndet og 26 GHz-båndet.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

Reform 3 (C7.R3): Skabelse af et gunstigt investeringsklima

Reformen har til formål at imødekomme de vigtigste anbefalinger i den fælles EU-værktøjskasse for konnektivitet⁴⁷ og skal:

- Strømline godkendelsesprocedurerne for konstruktion, vedligeholdelse, udstyr og/eller forbedring af radiotransmissionssystemer samt udskiftning eller færdiggørelse af dem ved samling eller demontering af radiotransmissionssystemets elementer
- Udvide retten til at få adgang til eksisterende fysisk infrastruktur, der kontrolleres af offentlige organer, til også at omfatte kommercielle operatører, hvis sidstnævnte ikke har nogen interesse i at opbygge sådanne net eller betragter delt brug som en mulighed for at reducere deres investeringsomkostninger

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 30. juni 2021.

Investering 1 (C7.I1): Storstilet udrulning af digital infrastruktur

Aktionerne under denne investering har til formål at:

- Udvikling af det statslige backbonenet (statens fælles elektroniske kommunikationsnet — "SECN") ved at øge transmissionskapaciteten og sikre konnektivitet til alle kommunale centre.
- Provide ultrahurtig internetkonnektivitet for universiteter og forskningsorganisationer.
- Støtte udrulningen af net med meget høj kapacitet i landdistrikter og tyndt befolkede områder.

Søjle A — Udvikling af det statslige backbonenet ved at øge transmissionskapaciteten og sikre konnektivitet til alle kommunale centre

⁴⁷ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Aktionerne under denne søjle skal opgradere den offentlige forvaltnings SECN og udvide nettet til yderligere 185 kommunale centre, der leverer sikker cybermodstandsdygtig kommunikation og et rent rør-internet til brug for regeringen og den nationale sikkerhed og tilvejebringer optisk overførselskapacitet til kommunale centre og bebyggelser i "hvide områder", hvor der ikke er adgang til bredbåndstjenester for borgere og virksomheder på grund af et "markedssvigt".

Gennemførelsen af dette projekt skal give udbydere af tjenester af offentlig interesse adgang til bredbåndsinetnet og/eller datatransmission i adgangspunkter med henblik på at levere elektroniske tjenester til borgere og virksomheder samt andre uddannelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige tjenester. Desuden skal det være muligt at levere hastigheder på op til 100 Gbps for specifikke brugere såsom universiteter og forskningsorganisationer, der skal tilslutte sig det europæiske videnskabelige netværk GEANT og det nationale supercomputercenter i Sofias højteknologiske park.

Søjle B — Styrkelse af konnektiviteten i tyndt befolkede, fjerntliggende områder og landdistrikter

Aktiviteterne under søjle B skal støtte udbredelsen af net med meget høj kapacitet i tyndt befolkede områder, fjerntliggende områder og landdistrikter. Investeringen har til formål at skabe betingelser for udrulning af net med meget høj kapacitet i områder med konstateret markedssvigt, hvor kommercielle operatører ikke ville investere på grund af manglende økonomisk levedygtighed. Foranstaltningen skal gøre det muligt for 350 000 personer at få adgang til tjenester med en hastighed på mindst 1 Gbps.

Gennemførelsen af disse foranstaltninger skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C7.I2): Opbygning, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet

Denne aktion skal sikre national dækning af indenrigsministeriets TETRA-system, øge antallet af abonnenter på systemet fra alle statslige institutioner og forbedre tjenesternes kapacitet og kvalitet. Den planlagte radiodækning for TETRA-kommunikationssystemet skal nå op på 90 % for bærbare TETRA-radioterminaler og 95 % for mobile TETRA-radioterminaler på Bulgariens område.

TETRA-systemet skal anvendes som et samlet radiokommunikationssystem til at skabe et kommunikationsmiljø for forvaltning, interaktion og koordinering i indenrigsministeriet samt andre regeringsstrukturer med ansvar for kriseforebyggelse, katastrofer og nationale sikkerhedsspørgsmål.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
137	C7.R2: Effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektr et	Milepæl	Ikrafttrædelse af bekendtgørelsen om nedsættelse af frekvensafgifter	Bestemmelse i ministerrådets dekret om ikrafttrædelse af nedsættelsen af frekvensafgifterne				FØRST E KVARTAL 1	2021	Ministerrådets dekret fastsætter nedsættelsen af engangsafgiften for brug af radiofrekvenserne med 50 % og nedsættelsen af den årlige afgift for brug af frekvenserne med 35 %. Det drejer sig om gebyrer i henhold til loven om elektronisk kommunikation, der opkræves ved Kommunikationsforordningen.
138	C7.R2: Effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektr et	Milepæl	Afslutning af tildelingen af frekvenser i 26 GHz-båndet	Meddelelse om tildeling af brugsrettigheder i 26 GHz-båndet og underskrivelse af kontrakter				FØRST E KVARTAL 4	2022	Forud for indgåelsen af kontrakter skal auktionerne iværksættes og afsluttes, og tildelingen af frekvenser til operatører i 26 GHz-båndet meddeles. Frekvensbåndet tildeles på grundlag af kriterier, der sikrer gennemsigtighed og fremmer konkurrencen inden for net og underliggende tjenester.
139	C7.R2: Effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektr et	Milepæl	Afslutning af tildelingen af de tilgængelige frekvenser i 700 MHz-båndet og 800 MHz-båndet	Meddelelse om tildeling af brugsrettigheder i 700 MHz-båndet og 800 MHz-båndet og underskrivelse af kontrakter				FØRST E KVARTAL 1	2023	Forud for indgåelsen af kontrakter skal der iværksættes og afsluttes en auktion, og der gives meddelelse om tildelingen af brugsrettigheder til operatører i 700 MHz-båndet og 800 MHz-båndet. Auktionen skal dække mindst 3x2x10 MHz-kapaciteten i 700 MHz-frekvensbåndet og 3x2x10 MHz-kapaciteten i 800 MHz-frekvensbåndet,

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										forudsat at der oprettes sanitære zoner omkring militære lufthavne. Kapaciteten til militær anvendelse og sanitære zoner aftales og anerkendes af de relevante statslige myndigheder og mobiloperatører. Hver af de tre mobiloperatører i Bulgarien har 10 + 10 MHz-uplink og downlink i både 700 MHz-båndet og 800 MHz-båndet. Frekvensbåndet tildeles på grundlag af kriterier, der sikrer gennemsigtighed og fremmer konkurrencen inden for net og underliggende tjenester. Processen skal omfatte Europa-Kommissionens forudgående gennemgang af auktionsbetingelserne.
140	C7.R3: Skabelse af et gunstigt investeringsklima	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer til gennemførelse af anbefalingerne i konnektivitetværketøjskassen	Bestemmelse i lov om fysisk planlægning og i ministerrådets afgørelse nr. 558 om lovændringer i krafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2020	<p>Lovgivningsmæssige ændringer skal sikre, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der kræves ingen byggetilladelse til vedligeholdelse, udstyr og/eller forbedring af dele af radiotransmissionssystemerne samt udskiftning heraf - Fri kapacitet i fibernet, der kontrolleres af offentlige organer, kan stilles til

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										rådighed for kommercielle operatører - Offentligt finansierede infrastrukturprojekter skal som standard konstrueres af beskyttelsesrør og kabeltrunke på en sådan måde, at alle operatører kan anvende dem.
141	C7.I1: Storstilet udrulning af digital infrastruktur	Målet	1Gbps-adgangspunkter til det statslige net for leverandører af forsyningspligtydelser		Nummer	0	1200	FØRST E KVARTAL 4	2023	1200 udbydere af forsyningspligtydelser skal have adgang til 1Gbps adgangspunkter. Udbydere af tjenesteydelser af almen interesse omfatter bl.a. administrative myndigheder, sikkerheds- og sikringsmyndigheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsagenturer, sociale hjælpeorganer, sundhedsinstitutioner og civilbeskyttelsesorganer.
142	C7.I1: Storstilet udrulning af digital infrastruktur	Målet	10Gbps-adgangspunkter til det statslige net for leverandører af forsyningspligtydelser		Nummer	0	300	FØRST E KVARTAL 2	2024	300 udbydere af forsyningspligtydelser skal have adgang til 10Gbps adgangspunkter. Udbydere af tjenesteydelser af almen interesse omfatter bl.a. administrative myndigheder, sikkerheds- og sikringsmyndigheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsagenturer, sociale

Følge num mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltn ing	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										hjelpeorganer, sundhedsinstitutioner og civilbeskyttelsesorganer.
143	C7.I1: Storstilet udrulning af digital infrastruktur	Målet	200Gbps- adgangspunkter på universiteter og videnskabelige institutter, der er forbundet med GEANT-netværket		Nummer	10	24	FØRST E KVART AL 2	2024	24 universiteter og videnskabelige institutter skal have adgang til 200Gbps adgangspunkter. Adgangspunkterne for universiteter og videnskabelige institutter indsættes i udvalgte campusser og giver 2x100Gbps adgang til GEANT-netværkets gateway i det bulgarske videnskabsakademi og til det nationale supercomputercenter i Sofia High Tech Park.
144	C7.I1: Storstilet udrulning af digital infrastruktur	Målet	Kommunecentre med nye adgangsknudepunk ter til net med meget høj kapacitet		Nummer	0	100	FØRST E KVART AL 4	2024	De adgangsknudepunkter (PoP- Pointsof-Presence), der er bygget i kommunens centre, skal være en del af det statslige net og være forbundet med aggregerings- eller præaggregeringssteder via 2x40Gbps eller 2x100Gbps uplinks. Hver PoP skal muliggøre effektiv engrosadgang til udbydere af forsyningspligtigheder og teleoperatører.
145	C7.I1: Storstilet udrulning af digital infrastruktur	Målet	Befolkning med adgang til net med meget høj kapacitet med en hastighed		Nummer	0	100000	FØRST E KVART AL 4	2024	Målet skal gøre det muligt for yderligere 100,000 personer at få adgang til tjenester med en hastighed på mindst 1 Gbps.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			på 1 Gbps eller derover							Bebyggelser, der er omfattet af denne foranstaltning, skal være i landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor der ikke er nogen markedsinteresse for opførelsen af net med meget høj kapacitet.
146	C7.I1: Storstilet udrulning af digital infrastruktur	Målet	Kommunecentre med nye adgangsknudepunkter til net med meget høj kapacitet		Nummer	100	185	FØRST E KVARTAL 2	2026	De adgangsknudepunkter (PoP-Pointsof-Presence), der er bygget i kommunecentrene, skal være en del af det statslige net og være forbundet med aggregerings- eller præaggregeringssteder via 2x40Gbps eller 2x100Gbps uplinks. Hver PoP skal muliggøre effektiv engrosadgang til udbydere af forsyningspligtigheder og teleoperatører.
147	C7.I1: Storstilet udrulning af digital infrastruktur	Målet	Befolkning med adgang til net med meget høj kapacitet med en hastighed på 1 Gbps eller derover		Nummer	100000	350000	FØRST E KVARTAL 2	2026	Målet skal gøre det muligt for yderligere 250 000 personer at få adgang til tjenester med en hastighed på mindst 1 Gbps ud over de 100.000, der allerede er nået inden mål 145. Bebyggelser, der er omfattet af denne foranstaltning, skal være i landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor der ikke er nogen markedsinteresse for opførelsen af net med meget høj kapacitet.
148	C7.I2: Opbygning, udvikling og	Milepæl	Tildeling af kontrakter om	Meddelelse af priser				FØRST E	2022	De offentlige udbudsprocedurer gennemføres ved hjælp af et

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet		udvikling af TETRA-systemet og radiorelænet					KVARTAL 2		<p>offentligt og konkurrencebaseret udbud.</p> <p>Der gennemføres to offentlige udbudsprocedurer med følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opbygning, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og mikrobølgenetværk, der forvaltes af indenrigsministeriet, og som er nødvendig for dets opbygning som et fælles radiokommunikationssystem til tilvejebringelse af et kommunikationsmiljø for forvaltning, interaktion og koordinering af statslige enheder - Levering af terminaludstyr og -udstyr, der er nødvendigt for at tilføje 14 000 abonnenter fra alle statslige institutioner til TETRA-netværket.
149	C7.I2: Opbygning, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet	Målet	Leveret slutbrugerudstyr og -udstyr		Nummer	20000	34000	FØRSTE KVARTAL 2	2024	<p>Slutbrugerudstyr og -software skal leveres til tilslutning af TETRA-radioterminaler til alle statslige institutioners behov for drift i TETRA-systemet.</p> <p>Slutbrugeranordningerne skal anvendes til at tilføje nye</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										abonnenter fra de statslige institutioner. Referencescenariet for 20,000 henviser til antallet af slutbrugerterminaler/enheder, der blev leveret i første halvdel af 2022.
150	C7.I2: Opbygning, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet	Målet	Leverede, installerede, integrerede og idriftsatte nye stationære, kompakte og mobile basisstationer		Nummer	0	109	FØRST E KVART AL 4	2024	Nye stationære, kompakte og mobile basisstationer baseret på TETRA-standarden eller tilsvarende skal leveres, installeres, sættes i drift og integreres i indenrigsministeriets eksisterende digitale cellulære radiosystem. Dette omfatter design, konstruktion, forbindelse og integration.

H. KOMPONENT 8: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Hovedformålet med komponenten er at øge transportsektorens bæredygtighed ved at reformere vej- og jernbanesektoren, fremme nulemissionskøretøjer, øge trafikikkerheden og investere i jernbaner, intermodal transport og bæredygtig mobilitet i byerne. Dette omfatter investeringer i modernisering og digitalisering af jernbaner, nyt rullende materiel med nulemission, indførelse af det europæiske jernbanetrafikstyringssystem og ren offentlig transport. Komponentens forventes at bidrage til den grønne og den digitale omstilling samt til en mere afbalanceret territorial vækst.

Reform- og investeringskomponent 8 om bæredygtig transport forventes at bidrage til at imødekomme de landespecifikke henstillinger, som Bulgarien fik forelagt i 2019 og 2020, om behovet for at fokusere investeringerne på bæredygtig transport.

Ingen foranstaltning i denne komponent forventes at gøre væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på miljømålene (2021/C58/01).

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikkertilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C8.R1): Strategisk transportramme

Reformen har til formål at øge transportens bæredygtighed gennem ajourføring af den nationale strategiske ramme i overensstemmelse med Bulgariens nationale udviklingsprogram for 2030 og fastsættelse af specifikke mål for gennemførelsen heraf.

Denne reform omfatter følgende delforanstaltninger som hovedindsatsområder:

1.1 kombineret transport

Den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien senest i 2030 skal udarbejdes med det hovedformål at gennemføre en politik, der skal stimulere og støtte overgangen af godstransport til mere miljøvenlige transportformer. Planen skal indeholde en pakke af målrettede foranstaltninger til fremme af en mere bæredygtig og mindre forurenende transport, der omfatter (1) organisatoriske og administrative spørgsmål, (2) operationelle spørgsmål og støtte til tjenesten og (3) forbedring af infrastrukturen, herunder terminaludstyr.

Reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

1.2 jernbanesektoren

Reformen skal bidrage til gennemførelsen af de prioriteter for jernbanetransport, der er fastlagt i Bulgariens nationale udviklingsprogram for 2030 og dets treårige handlingsplaner.

Formålet med reformen er at opnå en højere kvalitet, bredere dækning og anvendelse af passagerjernbanetjenester.

Reformen skal omfatte en revision af de eksisterende kontrakter om offentlig trafikbetjening (PSC) om levering af personbefordring med jernbane, herunder en markedsvurdering, der underbygger omfanget af forpligtelser til offentlig tjeneste, og udbud af kontrakter om offentlig trafikbetjening, der udløber mellem 2021 og andet kvartal 2 2026, gennem en retfærdig, ikkediskriminerende og konkurrencebaseret tildelingsprocedure i overensstemmelse med EU's gældende retlige rammer på det pågældende tidspunkt. Dette vedrører navnlig personbefordring med jernbane, hvis nye kontrakter om offentlig trafikbetjening skal være underskrevet senest den 31. december 2024 efter en retfærdig, åben og ikke-diskriminerende udbudsprocedure.

Reformen skal også resultere i en højere teknisk kapacitet til at forberede og gennemføre projekter vedrørende det transeuropæiske transportnet (TEN-T) (hvis færdiggørelsesgrad er 12 % ved udgangen af 2021 i forhold til EU's mål på 100 % senest i 2030), installation af European Rail Traffic Management System (ERTMS) på TEN-T-nettet for at nå en dækning på 707 km i første kvartal af 2 2026, en stigning på 15 % i det samlede antal passagerer, der benytter jernbanetransport inden udgangen af 2025, og reduktion af rejsetiden for jernbaner mellem Bulgariens største byer.

Reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 2 (C8.R2): Trafiksikkerhed

Formålet med reformen er at forbedre trafiksikkerheden og nedbringe antallet af ofre for trafikulykker, da Bulgarien har et af de højeste antal trafikdræbte i EU.

Reformen omfatter etablering af en begrebsramme for ny trafiksikkerhedsstyring i et enkelt integreret strategidokument for 2021-2030 og gennemførelsen af den første handlingsplan senest den 30. juni 2023.

Reformen skal resultere i, at mindst 50 % af det samlede antal trafiksikkerhedssortspots/hotspots fjernes, og den forventes at føre til en reduktion på 30 % i antallet af årlige dødsfald og alvorlige kvæstelser som følge af trafikulykker senest i 2025 (sammenlignet med 2019).

Reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

Reform 3 (C8.R3): Bæredygtig bymobilitet

Formålet med reformen er at fremme bæredygtig bytrafik gennem anvendelse af planer for bæredygtig bytrafik, der er integreret i territoriale strategier for udvikling af NUTS 2-planlægningsregioner (nomenklatur for statistiske territoriale enheder) og integreret i udviklingsplaner samt vurdering af deres gennemførelse. Det skal også resultere i, at 20 kommuner med godkendte planer for bæredygtig bytrafik støttes af indkøb af renere nulemissionskøretøjer til offentlig transport i byerne og installation af opladningsinfrastruktur.

Reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform 4 (C8.R4): Integreret offentlig transport

Formålet med reformen er at bidrage til en bedre integration af den offentlige transport og dermed øge kvaliteten, konnektiviteten, pålideligheden og effektiviteten af de leverede transporttjenester.

Reformen omfatter en analyse af det offentlige transportsystem og en revision af de eksisterende lovgivningsmæssige rammer. På grundlag af resultaterne skal der vedtages en ny lov om offentlig transport, som fastlægger en klar lovramme, der definerer den offentlige transport samt ansvarsområder og forpligtelser for de enheder, der udfører den. Den skal også skabe de retlige rammer for indførelsen af et fælles transportbilletsystem senest i andet kvartal af 1 2026 og en fælles integreret transportordning, der har til formål at forbedre effektiviteten af den offentlige transport i Bulgarien.

Reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 5 (C8.R5): Elektrisk mobilitet

Reformerne har til formål at stimulere udviklingen af nulemissionstransport og lavemissionstransport i Bulgarien ved at skabe lavemissionszoner i de største og mest forurenede byer, skabe incitamenter for nulemissionskøretøjer og udvikle et bredt net af infrastruktur for alternative brændstoffer (elektriske ladestationer).

Reformen skal navnlig indføre en ny lovgivningsmæssig ramme for at fremme udbredelsen af elektrisk opladningsinfrastruktur og nulemissionskøretøjer og begrænse brugen af de mest forurenende køretøjer.

Den skal omfatte lovgivningsmæssige foranstaltninger til fremme af nulemissionsmobilitet. Den skal omfatte incitamenter og ændringer af reglerne for opførelse af infrastruktur til elektriske ladestationer og incitamenter til at øge antallet af nulemissionskøretøjer (både indkøbt af offentlige enheder og købt/leaset/ejet af private enheder eller enkeltpersoner) i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, såsom skrotningsordninger for de mest forurenende køretøjer (EURO 3 og derunder) og justering af ejerskabs-/registreringsafgifter baseret på emissionsniveauer. Reformen skal også resultere i installation af 10 000 elektriske ladestationer, herunder hurtige ladestationer, i Bulgarien og i det samlede antal på 30 000 nulemissionskøretøjer (nye eller brugte biler), der er registreret i Bulgarien, samt indførelse af lavemissionszoner i landets største og mest forurenede byer.

Reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 1 (C8.I1): Rullende jernbanemateriel

Investeringen omfatter indkøb af nye tog, der ejes af den bulgarske stat og drives i henhold til kontrakten om offentlig tjeneste (PSC) af de (n) udvalgte virksomhed (er) som transportør (er): 42 interoperable eltogsæt med nulemission med en maksimal hastighed på 160 km/h udstyret med European Rail Traffic Management System (ERTMS) — 7 dobbeltdæk og 35 enkeltdæk — til offentlig personbefordring i forstæder og 20 interoperable trækraftenheder med ét dæk med nulemission, herunder lokomotiver med en maksimal hastighed på 200 km/h udstyret med ERTMS til tværregional transport (drift over mellemlange og lange afstande). Sådanne indkøb

skal forbedre jernbanetransportens konkurrenceevne og muliggøre en betydelig trafikoverflytning af passagerer fra vej til jernbane.

Desuden skal der indkøbes 18 fjernstyrede rangerlokomotiver med elektrisk batteri.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

Investering 2 (C8.I2): Mobilt udstyr til det europæiske togkontrolsystem

Hovedformålet med projektet er at udstyre den mobile del af elektriske nulemissionslokomotiver og af elektriske nulemissionsenheder med European Rail Traffic Management System (ERTMS) — European Train Control System (ETCS), et fælles digitalt europæisk signal- og hastighedskontrolsystem, der sikrer interoperabilitet mellem de nationale jernbanesystemer. Denne teknologi reducerer omkostningerne til vedligeholdelse af signalsystemer og øger toghastigheden, infrastrukturkapaciteten og jernbanesikkerheden.

Disse investeringer skal omfatte installation af interoperabelt fast ETCS-udstyr på 89 elektriske lokomotiver og elektriske togsæt, hvilket er en betydelig stigning i forhold til de nuværende 2 lokomotiver, der er udstyret med en sådan teknologi. Det omfatter følgende trin:

- udvikle en finansieringsmekanisme, der tager hensyn til oplysninger fra de støtteberettigede jernbanevirksomheder, herunder antallet af togkilometer i de seneste 5 år, en 10-årig forretningsplan for driften af de udstyrede enheder og oplysninger om tilvejebringelsen af egen finansiering (da støttemodtagerne forventes at finansiere 50 % af de samlede omkostninger)
- på grundlag af resultaterne af det foregående punkt vil der blive annonceret en procedure i henhold til udbudsloven for det nationale jernbaneinfrastrukturselskabs levering, installation, ibrugtagning, afprøvning og indhentning af tilladelser og uddannelse. Den vindende deltager leverer ETCS-udstyret og udfører installationen i det valgte rullende materiel.

Investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 5 (C8.I5): Trafiksikkerhed

Investeringen har til formål at forbedre forvaltningen af trafiksikkerheden på nationale og kommunale veje. Der skal gennemføres en trafiksikkerhedsundersøgelse for hele nettet for at muliggøre målrettede trafiksikkerhedsinspektioner og træffe direkte korrigerende foranstaltninger.

For det første skal den omfatte indkøb af specialudstyr til vurdering af vejers trafiksikkerhed (f.eks. overfladeydeevne og deres funktionelle tilstand). For det andet skal den omfatte udvikling og integration af softwareapplikationer til forvaltning og prioritering af trafiksikkerhedsaktiviteter, bedre trafikstrømme for tunge godskøretøjer ved grænseovergangsstederne samt oprettelse af et nationalt elektronisk system til indberetning og behandling af trafikinfrastruktursikkerhedsrelaterede signaler.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 6. Metrolinje 3 i Sofia

Investeringen vedrører opførelsen af en strækning på linje 3 i Sofia-metro med en samlet længde på 3 km og med 3 stationer, som vil levere en ren, hurtig og effektiv offentlig transporttjeneste til passagerer med intermodale forbindelser.

Investeringen skal muliggøre transport af 7.6 mio. passagerer om året i gennemsnit fra 2026 det forventes at føre til en reduktion af drivhusgasser og luftforurening i byen og i antallet af biler, der kører i byen, og at forbedre den offentlige transport for byens indbyggere.

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 7 (C8.I7): Grøn mobilitet — pilotordning til støtte for bæredygtig mobilitet i byerne

Investeringen har til formål at støtte foranstaltninger til bæredygtig bytrafik under en pilotordning.

Den omfatter 68 nulemissionskøretøjer til offentlig transport (i og mellem byer), 27 ladestationer til køretøjer til offentlig transport, udvikling af intelligente transportsystemer i 10 kommuner og integrerede digitale løsninger til forbedring af effektiviteten af offentlig transport samt infrastruktur til sikker mobilitet i byerne rettet mod sårbare trafikanter — fodgængere og cyklister.

Investeringen skal være afsluttet senest den 30. september 2024.

H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
161	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Ikrafttræden af den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien senest i 2030	Planen træder i kraft ved regeringens godkendelse				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien senest i 2030 træder i kraft ved Ministerrådets godkendelse. Den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Republikken Bulgarien senest i 2030 skal tilskynde til og lette trafikoverflytning til mere miljøvenlige transportformer — jernbanetransport, transport ad indre vandveje og søtransport — og opnå mere bæredygtige og mindre forurenende virkninger af transport med en klar handlingsplan med mål, ressourcer og tidsplan frem til 2030.
162	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Styrkelse af kapaciteten til at forvalte og gennemføre TEN-T-jernbaneprojekter	Uafhængig revision afsluttet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	De organer, der er ansvarlige for transportinvesteringer, såsom det nationale jernbaneinfrastrukturselskab (NRIC), vejinfrastrukturagenturet, samt transport- og kommunikationsministeriet, underkastes en uafhængig revision af deres organisation, administrative og tekniske kapacitet til at varetage forvaltningen og koordineringen, udbudsprocedurene, den økonomiske forvaltning, overvågningen og den interne kvalitetskontrol og rapportering. Revisionen skal omfatte fastlæggelse af den organisation, koordinering, opdeling af ansvarsområder og ressourcer (antal og profil af personale, andre tekniske ressourcer), der er nødvendig for at forberede og gennemføre TEN-T-projekter med henblik på målet om at færdiggøre TEN-T-hovednettet senest i 2030.
163	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Styrkelse af kapaciteten til at forvalte og gennemføre TEN-T-	Gennemførelse af kapacitetsopbyggende foranstaltninger efter en				FØRSTE KVARTAL 4	2023	For at støtte og fremskynde udviklingen af TEN-T-nettet skal der gennemføres målrettede foranstaltninger på nationalt plan for at styrke kapaciteten hos de ansvarlige organer såsom det nationale jernbaneinfrastrukturselskab (NRIC), vejinfrastrukturagenturet sammen med transport- og

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			jernbaneprojekter	uafhængig revision						<p>kommunikationsministeriet til at forvalte og gennemføre TEN-T-projekterne med henblik på at færdiggøre TEN-T-hovednettet senest i 2030. De kapacitetsopbyggende foranstaltninger, der vedtages, baseres på resultaterne af den uafhængige revision og omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tildeling af et passende antal kvalificerede medarbejdere (som angivet i revisionen), der udvælges på grundlag af en gennemsigtig og konkurrencepræget procedure til forberedelse og gennemførelse af TEN-T-projekter • fastlæggelse af et klart mandat for hver ansvarlig enhed for at sikre, at de mellem- og langsigtede effektivitetsplaner gennemføres og koordineres med andre enheder • metoder og procedurer til sikring af kontinuitet i forvaltningen af investeringer og videnoverførsel med henblik på at styrke den institutionelle hukommelse.
164	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Tog markedsvurdering, der ligger til grund for omfanget af forpligtelsen til offentlig tjeneste i henhold til den nye kontrakt om offentlig trafikbetjening med jernbane	Offentliggørelse af markedsvurderingen på Transportministeriets hjemmeside				FØRST E KVAR TAL 2	2023	Inden udbudsproceduren for den nye tildeling af den kontrakt om offentlig trafikbetjening, der er omhandlet i milepæl 165, udformes, skal den nationale kompetente myndighed vurdere omfanget af forpligtelsen til offentlig tjeneste i forbindelse med den nye kontrakt om offentlig trafikbetjening (PSC) ved hjælp af den trestrengede såkaldte "SNCM test", der følger af retspraksis ved Den Europæiske Unions Ret (vurdering af efterspørgslen, skøn over, hvilke tjenester der kan leveres af operatører med fri adgang/kommercielle operatører, vurdering af, hvorvidt en mindre fordrejende foranstaltning end en kontrakt om offentlig trafikbetjening kan anvendes til at nå politiske mål) med henblik på at sikre, at der

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										gives passende plads til potentielle åbne adgangstjenester/kommercielle tjenester, der er i overensstemmelse med PSC (f.eks. hvis der er rentable jernbanetjenester på det bulgarske jernbanenet).
165	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Ny kontrakt om offentlig trafikbetjening (PSC) for offentlig jernbanetransport	Offentliggørelse af tildelingsafgørelsen				FØRSTE KVARTAL 4	2024	<p>Den nye kontrakt om offentlig trafikbetjening med jernbane i Bulgarien indgås efter en retfærdig og ikke-diskriminerende udbudsprocedure. Udformningen af tilbuddet skal være i overensstemmelse med Unionens gældende retlige ramme på tidspunktet for udbuddet og på behørig vis afspejle resultaterne af den markedsvurdering, der indgår i milepæl 164. Ved udformningen af udbuddet skal der tages hensyn til alle passende foranstaltninger til at sikre, at eventuelle hindringer for markedsadgang fjernes, herunder opdeling af udbuddet i flere partier af begrænset volumen hver.</p> <p>Rullende materiel, der drives under PSC og ejes af den nuværende operatør, skal sælges til den næste operatør til markedspris eksklusiv/netto af den modtagne støtte.</p> <p>Den nye kontrakt skal navnlig indeholde følgende bestemmelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operatørerne er forpligtet til at returnere det rullende materiel til ejeren i den stand, det blev modtaget i, under hensyntagen til den normale afskrivningssats, således at staten kan stille det til rådighed for den næste operatør af offentlig trafikbetjening. - Ved beregningen af kompensationen til transportvirksomhederne tages der hensyn til den offentlige finansiering af køretøjerne i hele deres økonomiske levetid.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
166	C8.R1: Strategisk transportramme	Målet	Indførelse af ERTMS i TEN-T		TEN-T-jernbanelinjer udstyret med ERTMS (km)	217	707	FØRST E KVAR TAL 2	2026	Målet vedrører længden af jernbanelinjer (målt i km), der er udstyret med ERTMS — heraf 123 km på niveau 2-standard — på TEN-T-jernbanenet i Bulgarien som specificeret i TEN-T-forordningen.
167	C8.R1: Strategisk transportramme	Målet	Stigning i antallet af passagerer, der befordres med jernbane		Nummer	2133950 0	2454042 5	FØRST E KVAR TAL 2	2026	Målet vedrører en stigning på 15 % i det årlige antal passagerer, der befordres med jernbane i 2025 i forhold til referenceåret 2019 (datakilde: Det nationale statistiske institut).
168	C8.R1: Strategisk transportramme	Målet	Transporttid på jernbanestrækningen Sofia-Plovdiv — Burgas		Antal timer	6h40"	4h48"	FØRST E KVAR TAL 1	2026	Personbefordring med jernbane mellem Sofia, Plovdiv og Burgas skal være på 4 timer og 48 minutter på strækningen med en længde på 448 km.
169	C8.R2: Trafiksikkerhed	Milepæl	Ny trafiksikkerhedsstrategi og den tilhørende handlingsplan	Vedtagelse i regeringen				FØRST E KVAR TAL 4	2020	Den nationale trafiksikkerhedsstrategi i Republikken Bulgarien for perioden 2021-2030 og handlingsplanen (2021-2023) træder i kraft. Den nye trafiksikkerhedsstrategi skal indeholde følgende mål: <ul style="list-style-type: none"> • nedbringelse af antallet af dødsfald og alvorlige kvæstelser som følge af trafikulykker med 50 % inden 2030 i forhold til 2019-referencescenariet i overensstemmelse med EU's kørestrategiramme og nul-vision • integreret forvaltning af alle trafiksikkerhedsspørgsmål — indgående koordinering af relevante institutioner og styrkelse af den administrative kapacitet til forvaltning af trafiksikkerheden (baseret på undersøgelser, analyser, behovsvurdering, prioritering og planlægning, overvågning, evaluering og rapportering)

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> socialt ansvar og ændringer i trafikanternes adfærd støtte til retshåndhævelse, effektiv forebyggelse af overtrædelse af trafiksikkerhedsregler og forhøjelse af sanktionerne for overtrædelser af trafikikkerheden forøgelse af køretøjernes sikkerhed beskyttelse af bløde trafikanter, f.eks. fodgængere og cyklister forbedring af indsatsen efter trafikulykker.
170	C8.R2: Trafiksikkerhed	Milepæl	Gennemførelse af den nye handlingsplan for trafikikkerhed	Offentliggørelse af en statusrapport om de gennemførte aktioner				FØRST E KVAR TAL 2	2023	<p>Der gennemføres en række nøgleaktiviteter i henhold til handlingsplanen for den nationale trafikikkerhedsstrategi, der er omhandlet i milepæl 169. Der er bl.a. tale om:</p> <ul style="list-style-type: none"> udarbejdelse af årlige sektorhandlingsplaner, 28 regionale årlige trafikikkerhedsplaner/-programmer og 265 kommunale trafikikkerhedsplaner/-programmer for hvert af de tre år med prioritering og planlægning af infrastrukturforanstaltninger, der har størst indvirkning på trafikikkerheden gennemførelse af vejsikkerhedsforanstaltninger i de 28 provinser/regioner med fokus på bløde trafikanter i byområder udarbejdelse af 28 regionale rapporter og et sammendrag af den nationale rapport for hvert af de tre år om trafikikkerhedselementerne på nationale og kommunale veje samt byveje. <p>Denne proces skal koordineres og overvåges af statsstyrelsen for trafikikkerhed med uddannet personale.</p>

Følger num mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Der indføres en forpligtelse til regelmæssigt at følge op på trafikikkerhedsvurderingsprocedurer for hele nettet med hensyn til planlægning, gennemførelse af målrettede trafikikkerhedsinspektioner og direkte korrigerende foranstaltninger.
171	C8.R2: Trafikkerhed	Målet	Fjernelse af trafikikkerhedshotspots/sortspots		Procentvis fald (%) i forhold til 2019	0	50	FØRST E KVAR TAL 1	2026	<p>Reduktionen på 50 % i procentdelen af hotspots/sortspots for trafikikkerhed i Bulgarien mellem udgangen af 2019 og udgangen af 2025 skal opnås (datakilde: Indenrigsministeriet). Vejforvaltningerne (vejinfrastrukturstyrelsen og kommunerne) skal hvert år træffe foranstaltninger til at fjerne sådanne strækninger ved hjælp af undersøgelser, der gennemføres på hver vejstrækning og hvert program med prioritering af alle nødvendige aktiviteter. Foranstaltningerne planlægges årligt i de berørte myndigheders planer/programmer og indberettes til Statsstyrelsen for trafikikkerhed.</p> <p>Listen over sortspots deles med Kommissionens tjenestegrene.</p>
172	C8.R2: Trafikkerhed	Målet	Nedbringelse af antallet af ofre for trafikulykker		Procentvis fald i forhold til 2019 (%)	0	30	FØRST E KVAR TAL 1	2026	<p>Det årlige antal dødsfald og alvorlige kvæstelser som følge af trafikulykker mellem 2019 (basisdata) og 2025 skal reduceres.</p> <p>Dataene indberettes i aggregeret form af Statens Færdselsstyrelse.</p>
173	C8.R3: Bæredygtig bymobilitet	Milepæl	Integration af bæredygtig bytrafik i territoriale strategier og udviklingsplanlægning	Ikrafttræden af integrerede territoriale strategier og integrerede kommunale udviklingsplaner				FØRST E KVAR TAL 3	2022	<p>Milepælen vedrører forberedelse og ikrafttræden af:</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrerede territoriale strategier for udvikling af NUTS 2-regioner (Nomenklaturen for Statistiske Regionale Enheder), der omfatter elementer af bæredygtig bytrafik

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> Integrerede kommunale udviklingsplaner med planer for bæredygtig bytrafik, der er omfattet heraf. <p>De integrerede territoriale strategier for planlægningsregionerne på NUTS 2-niveau fastlægger udviklingsmålene og -prioriteterne for hver af de seks planlægningsregioner samt de foranstaltninger, der er nødvendige for deres gennemførelse. Integrerede territoriale strategier skal omfatte elementer til planlægning af bæredygtig bytrafik på regionalt plan.</p> <p>Kommunernes planer for bæredygtig bytrafik indgår i de integrerede kommunale udviklingsplaner.</p>
174	C8.R3: Bæredygtig bymobilitet	Milepæl	Evaluerings af gennemførelsen af planer for bæredygtig bytrafik	Offentliggørelse af midtvejsevaluering				FØRST E KVAR TAL 2	2025	<p>Gennemførelsen af de planer for bæredygtig bytrafik, der er omhandlet i milepæl 173, evalueres af den kompetente myndighed.</p> <p>Evalueringen skal vurdere, i hvilket omfang kommunernes integrerede udviklingsplaner og deres planer for bæredygtig bytrafik gennemføres og deres mål nås.</p> <p>Gennemførelsen af planer for bæredygtig bytrafik vurderes som led i midtvejsevalueringen af de integrerede byudviklingsplaner og indeholder data om, hvor mange kommuner der gennemfører planer for bæredygtig bytrafik.</p> <p>Midtvejsevalueringen af kommunernes integrerede udviklingsplaner skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> vurdering af de første resultater af gennemførelsen vurdering af, i hvilket omfang de relevante mål er nået

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> vurdering af effektiviteten og produktiviteten af de anvendte ressourcer indhøstede erfaringer og anbefalinger.
175	C8.R4: Integreret offentlig transport	Milepæl	Analyse af det offentlige transportsystem og revision af dets lovgivningsmæssige rammer	Den kompetente myndigheds offentliggørelse af analysen				FØRST E KVARTAL 1	2023	<p>Milepælen henviser til en analyse af det offentlige transportsystem i Bulgarien som grundlag for regeringens forslag til en ny lov om offentlig transport, der henvises til i milepæl 176.</p> <p>Analysen skal identificere problemer og svagheder i det offentlige transportsystem og foreslå passende regulermæssige løsninger, herunder administrative eller lovgivningsmæssige ændringer, for at sikre en forbedring af transporttjenesten.</p> <p>Den skal omfatte en analyse af god praksis fra andre EU-medlemsstater og udarbejdes i samråd med relevante repræsentanter for administrationen, erhvervslivet, NGO'er og civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer interesser inden for offentlig personbefordring.</p>
176	C8.R4: Integreret offentlig transport	Milepæl	Ny lovramme for offentlig transport	I krafttræden af den nye lov om offentlig transport				FØRST E KVARTAL 1	2024	<p>Den nye lovgivning om tildeling, drift og forvaltning af offentlig transport med det formål at integrere den i en enkelt national transportordning træder i kraft. Den nye lov skal tage hensyn til resultaterne af den analyse, der er omhandlet i milepæl 175.</p> <p>Den nye lovgivningsmæssige ramme skal sikre lige vilkår for alle operatører af offentlig transport og gennemsigtighed i de offentlige myndigheds udvælgelse af offentlige transportvirksomheder, udvide mulighederne for at skabe et konkurrencedygtigt transportmarked for offentlige transporttjenester, støtte digitaliseringen og øge brugen af offentlig transport.</p>

Følgerende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>Den nye lovgivning skal fastlægge en klar lovramme, der definerer den offentlige transport, de juridiske enheder, der bestiller og udfører den, deres ansvar og forpligtelser, herunder principperne og reglerne for deres arbejde, ibrugtagningsprocessen og koordineringen i forbindelse med levering af transporttjenester.</p> <p>Den nye lovgivning skal indeholde bestemmelser om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kvantitative og kvalitative karakteristika i forbindelse med udførelsen af den offentlige personbefordring på landets område, omfattende alle former for offentlig transport - ordregivende myndigheders, operatørers og passagerers rettigheder og ansvar - ensartede regler for personbefordring med offentlig transport som et samlet system med en integreret national transportordning samt en fælles standard for transportkvalitet - de retlige rammer for indførelse, senest i andet kvartal af 1 2026, af en enkelt billet og en enkelt integreret transportordning, der omfatter supplerende linjer, der drives af alle transportformer - en finansieringsordning for bevarelse og vedligeholdelse af offentlige infrastrukturer, som internaliserer miljøomkostningerne.
177	C8.R4: Integreret offentlig transport	Milepæl	Indførelse af enkeltbilletten til offentlig transport	Introduktion på markedet				FØRST E KVAR TAL 1	2026	Den enkeltbillet, der er omhandlet i milepæl 176, indføres for offentligheden. Billetten skal gøre det muligt for enhver, der rejser i Bulgarien, at købe ét rejsedokument til alle former for offentlig transport inden for et på forhånd fastsat tidsrum.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
178	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Milepæl	Lov om fremme af elektrisk mobilitet	Ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 2	2023	<p>Loven skal sigte mod at fremskynde elektrificeringen af vejtransport i Bulgarien og reducere de dermed forbundne drivhusgasemissioner og luftforurening.</p> <p>Loven skal muliggøre og tilskynde til udvidelse af infrastrukturen for elektriske ladestationer i hele landet. Dette skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forenkling af procedurerne for tilslutning af ladestationer til elnettet og af procedurerne for opførelse af sådanne stationer - en lovbestemt forpligtelse for kommunerne til at stille ladestander til rådighed på mindst to parkeringspladser - et lovgivningsmæssigt incitament for elværker til at give let adgang til elnettet - indførelse af præferentielle finansielle instrumenter for små og mellemstore virksomheder, der investerer i anlæg og forvaltning af elektrisk opladningsinfrastruktur. <p>Loven skal også indføre incitamenter til udbredelse af elektriske køretøjer og være i overensstemmelse med princippet om, at forurenere betaler, herunder særlige foranstaltninger såsom støtte til nulemissionskøretøjer, differentiering af registrerings-/ejerskatter afhængigt af emissionsniveauet og skrotningsordninger for de mest forurenende køretøjer (EURO 3 eller derunder).</p>
179	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Målet	Nye offentlige ladestationer		Nummer	340	4 000	FØRST E KVAR TAL 4	2024	<p>Der skal installeres elektriske ladestationer, som er i drift i Bulgarien.</p> <p>Ladestationerne skal være offentligt tilgængelige 24h/7days/uge, og deres indkøb skal ske på grundlag af åbne og konkurrencebaserede udbud. Den regionale</p>

Følger num-mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>tildeling skal være afbalanceret og fokusere på områder med større trafikbelastning. Placeringerne udvælges på grundlag af vejbehov, vejtrafikkapacitet, trængselsniveau eller virksomhedsudvikling.</p> <p>De nye ladestationer skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mindst 20 hurtigladdestationer beliggende i motorvejsknudepunkter i TEN-T på 1-2 MW jævnstrøm - mindst 150 hurtigladdestationer — med en minimumseffekt på 50 kW — bygget i vejnet mellem byer og byer.
180	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Målet	Nye offentlige ladestationer		Nummer	4000	10000	FØRST E KVAR TAL 2	2026	<p>Der skal installeres elektriske ladestationer, som er i drift i Bulgarien.</p> <p>Ladestationerne skal være offentligt tilgængelige 24h/7days/uge, og deres indkøb skal ske på grundlag af åbne og konkurrencebaserede udbud. Den regionale tildeling skal være afbalanceret og fokusere på områder med større trafikbelastning. Placeringerne udvælges på grundlag af vejbehov, vejtrafikkapacitet, trængselsniveau eller virksomhedsudvikling.</p> <p>De nye ladestationer skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mindst 30 hurtigladdestationer beliggende i motorvejsknudepunkter i TEN-T på 1-2 MW jævnstrøm - mindst 325 hurtigladdestationer — med en minimumseffekt på 50 kW — bygget i vejnet mellem byer og byer.

Følger num- mer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål 1	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
181	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Målet	Lavemissionszoner		Nummer	0	3	FØRST E KVAR TAL 2	2025	Lavemissionszoner indføres i mindst tre distriktsbyer med en befolkning på over 100,000 indbyggere og en samlet befolkning på mindst 1.5 mio. mennesker. Disse lavemissionszoner skal være rettet mod distriktsbyer med de højeste forureningsniveauer og dække hele bymidten. Adgang til og kørsel med de mest forurenende biler (med emissionsstandarder EURO 3 eller derunder) er forbudt i disse zoner.
182	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Målet	Registrerede nul- og lavemissionskøretøjer		Nummer	2500	15000	FØRST E KVAR TAL 2	2024	Nye eller brugte nul- og lavemissionskøretøjer (dvs. elektriske køretøjer og brint, herunder pluginhybridkøretøjer) (M1-personbiler, N1 — lette erhvervs-køretøjer N2 og N3 — tunge køretøjer, baseret på FN's Økonomiske Kommission for Europas standarder) skal registreres i Bulgarien senest medio 2024. Referencescenariet henviser til antallet af disse køretøjer, der var registreret ved udgangen af 2020. De officielle data indberettes af det nationale statistiske institut til Det Europæiske Observationscenter for Alternative Brændstoffer med henblik på overvågning.
183	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Målet	Registrerede nul- og lavemissionskøretøjer		Nummer	15000	30000	FØRST E KVAR TAL 2	2026	Nye eller brugte nul- og lavemissionskøretøjer (elektriske køretøjer og brint, herunder pluginhybridbiler) (M1-personbiler, N1 — lette erhvervs-køretøjer; N2 og N3 — tunge køretøjer, baseret på FN's Økonomiske Kommission for Europas standarder) skal registreres i Bulgarien senest medio 2026. De officielle data indberettes af det nationale statistiske institut til Det Europæiske Observationscenter for Alternative Brændstoffer med henblik på overvågning.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
184	C8.II: Rullende jernbanemateriel	Milepæl	Kontrakt (er) om levering af nyt nulemissionsjernbanemateriel til transport i forstæder og mellem regioner og rangerlokomotiver	Underskrivelser af kontrakt (er) efter offentligt og konkurrencebaseret (e) udbud (er)				FØRST E KVAR TAL 1	2023	<p>Kontrakt (r) underskrives efter åbne, offentlige og ikkediskriminerende konkurrencebaserede udbud om køb af:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 42 eldrevne togsæt til passagertransport i forstadstransport med en maksimal hastighed på 160 km/h og udstyret med ERTMS ombord, dvs. 7 todækkergeneratorer med en minimumskapacitet på 300 personer og 35 endækker-energienheder med en kapacitet på mindst 200 personer — 20 trækraftenheder til interregional transport, herunder lokomotiver med en maksimal hastighed på 200 km/h, og som er udstyret med mobilt ERTMS — 18 rangerlokomotiver med digital fjernbetjening. <p>Nyt rullende materiel skal være nulemissionsmateriel i overensstemmelse med princippet om ikke at gøre væsentlig skade.</p> <p>Det bulgarske transport- og kommunikationsministerium bliver ejer af togstammerne (dvs. EMU'er, push-pull-tog og batterirangerende lokomotiver). Ejendomsretten kan ikke overdrages til den udvalgte jernbanevirksomhed i henhold til kontrakten om forpligtelse til offentlig tjeneste. Jernbanevirksomheden som operatør bliver kun midlertidig bruger/ihændehaver.</p>
185	C8.II: Rullende	Målet	Nyt rullende jernbanemateriel med		Nummer	0	35	FØRST E	2025	Målet vedrører levering, ibrugtagning og idriftsættelse af nyt rullende materiel som den første del, der leveres i henhold til den eller de kontrakter, der er omhandlet

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	jernbanemateriel		nulemission i drift (I)					KVARTAL 1		<p>i milepæl 184: 35 enkeltdekkertogsæt med en maksimal hastighed på 160 km/h og en pladskapacitet på mindst 200 personer.</p> <p>Passagerjernbanevirksomheder skal drive togene i henhold til en kontrakt om offentlig tjeneste (PSC) for perioden efter 2024. Kvikskranken skal udbydes i konkurrence i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning på udbudstidspunktet.</p> <p>Nyt rullende jernbanemateriel, der ejes af den kompetente myndighed, stilles gratis til rådighed for operatører af personbefordring med jernbane i henhold til kontrakter om offentlig trafikbetjening, der er indgået i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007.</p> <p>Operatørerne er forpligtet til at returnere det rullende materiel til ejeren i den stand, det blev modtaget i, under hensyntagen til den normale afskrivningssats, således at staten kan stille det til rådighed for den næste operatør af offentlig trafikbetjening.</p>
186	C8.I1: Rullende jernbanemateriel	Målet	Nyt rullende jernbanemateriel med nulemission i drift (II)		Nummer	35	80	FØRSTE KVARTAL 1	2026	<p>Målet vedrører levering, ibrugtagning og idriftsættelse af nyt rullende materiel, der leveres i henhold til den eller de kontrakter, der er omhandlet i milepæl 184:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 42 eldrevne togsæt til passagertransport i forstadstransport med en maksimal hastighed på 160 km/h og udstyret med ERTMS ombord, dvs. 7 todækkergeneratore med en minimumskapacitet på 300 personer og 35 endækker-energienheder med en pladskapacitet på mindst 200 personer

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>— 20 trækraftenheder til interregional transport (herunder lokomotiver med en maksimal hastighed på 200 km/h og udstyret med mobilt ERTMS-udstyr) offentliggøres</p> <p>— 18 rangerlokomotiver med digital fjernbetjening.</p> <p>Nyt rullende materiel skal være nulemissionsmateriel i overensstemmelse med princippet om ikke at gøre væsentlig skade.</p> <p>Passagerjernbanevirksomheder skal drive togene i henhold til en kontrakt om offentlig tjeneste (PSC) for perioden efter 2024. PSC skal udbydes i konkurrence i overensstemmelse med de gældende EU-rammer på udbudstidspunktet.</p> <p>Nyt rullende jernbanemateriel, der ejes af den kompetente myndighed, stilles gratis til rådighed for operatører af personbefordring med jernbane i henhold til kontrakter om offentlig trafikbetjening, der er indgået i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007.</p> <p>Operatørerne er forpligtet til at returnere det rullende materiel til ejeren i den stand, hvori det blev modtaget, under hensyntagen til den normale afskrivningsrate, således at den bulgarske stat kan levere det til den næste operatør af offentlig trafikbetjening.</p>
187	C8.I2: Mobilt udstyr til det europæiske	Milepæl	Mekanisme til udvælgelse af støttede jernbaneoperat	Identifikation og rangordning af jernbanevirksom				FØRST E	2022	Milepælen henviser til udvælgelsesprocessen for fordeling af midler mellem jernbanevirksomheder (støttemodtagere), som omfatter følgende trin:

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	togkontrolsystem		ører til mobilt ERTMS/ETCS-udstyr	mheder, der er berettiget til at installere mobilt ETCS-udstyr				KVARTAL 3		<p>i) markedsundersøgelser for at indhente data fra jernbaneselskaber om rullende materiel, som kan opgraderes med mobilt ERTMS-udstyr</p> <p>ii) udarbejdelse af en klar mekanisme for fordeling af midler blandt støttemodtagerne baseret på kriterier om effektivitet og omkostningseffektivitet</p> <p>iii) identifikation af støtteberettigede modtagere og rangordning på grundlag af kriterierne om produktivitet og omkostningseffektivitet.</p> <p>Der gennemføres en åben, offentlig og ikke-diskriminerende udbudsprocedure med henblik på udvælgelse af jernbanevirksomheder, der skal drage fordel af programmet. I den forbindelse forelægger hver støttemodtager en forretningsplan, der begrundet det mindste antal togkilometer pr. år, der skal drives ved hjælp af udstyret. Der skal også gives oplysninger om tilvejebringelse af egne midler (da støttemodtagerne forventes at finansiere 50 % af de samlede omkostninger).</p> <p>Alle godkendte og certificerede jernbanevirksomheder i Bulgarien kan deltage i proceduren.</p> <p>Hver udvalgt jernbanevirksomhed skal erklære, at rullende materiel, der er berettiget til installation af mobilt ERTMS-udstyr i henhold til dette program, skal være i normal drift i mindst 10 år efter installationen.</p> <p>Kun eksisterende, emissionsfri, elektrisk rullende materiel med en resterende økonomisk levetid på mindst 10 år skal udstyres. Hvis der er en berettiget grund til ikke at drive en enhed i mindst 10 år,</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										forpligter støttemodtagerne sig til at overføre det mobile udstyr til et andet rullende materiel med nulemission for egen regning, som skal være i drift i mindst den resterende periode inden udgangen af de 10 år. Det rullende materiel, der udvælges til støtte, overføres til den næste operatør af en kontrakt om offentlig trafikbetjening til markedspris eksklusiv/netto af den støtte, som støttemodtageren har modtaget.
188	C8.I2: Mobilt udstyr til det europæiske togkontrollsystem	Milepæl	Kontrakter om installation af mobilt ERTMS-udstyr (ETCS)	Underskrivelser af kontrakt(er) efter offentligt og konkurrencebaseret (e) udbud (er)				FØRST E KVAR TAL 2	2023	Kontrakterne underskrives efter en retfærdig og ikkediskriminerende udbudsprocedure med henblik på udvælgelse af leverandør (er) af det mobile ERTMS/ETCS-udstyr på niveau 2 (i overensstemmelse med norm 3/Baseline 3) med kontrahenten/kontrahenterne med henblik på levering, installation, idriftsættelse, afprøvning og indhentning af tilladelser og uddannelse af operatørernes personale til ERTMS/ETCS-udstyr.
189	C8.I2: Mobilt udstyr til det europæiske togkontrollsystem	Målet	Levering og installation af det mobile ERTMS-/ETCS-udstyr		Antal enheder	2	30	FØRST E KVAR TAL 2	2025	Dette mellemliggende mål vedrører antallet af rullende materiel (lokomotiver og motorvogne), hvor ERTMS/ETCS-niveau 2-udstyr skal installeres og være i drift. Det rullende materiel, der udvælges til at modtage støtte, skal sælges til den næste operatør til markedspris eksklusiv/netto af den støtte, som støttemodtageren har modtaget.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
190	C8.I2: Mobilt udstyr til det europæiske togkontrollsystem	Målet	Levering og installation af det mobile ERTMS-/ETCS-udstyr		Antal enheder	36	89	FØRST E KVAR TAL 2	2026	<p>Det endelige mål vedrører antallet af rullende materiel (lokomotiver og motorvogne), hvor ERTMS/ETCS-niveau 2-udstyr skal installeres og anvendes.</p> <p>Det rullende materiel, der udvælges til støtte, overføres til den næste operatør til markedspris eksklusiv/netto af den støtte, som støttemodtageren har modtaget.</p>
197	C8.I5: Trafiksikkerhed	Målet	Softwareapplikation og specialiseret køretøjer for at muliggøre en bedre forvaltning af trafiksikkerheden, herunder vurdering af vejinfrastruktur		Nummer	0	34	FØRST E KVAR TAL 4	2024	<p>Målet vedrører anskaffelse og ibrugtagning af udstyr til prioritering og planlægning af infrastrukturforanstaltninger til forbedring af trafiksikkerheden på grundlag af behovsanalyser og risikoorienterede vurderinger.</p> <p>Dette skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> — levering af 27 nye multifunktionelle modulopbyggede specialkøretøjer — levering af 2 nye specialkøretøjer til automatiseret trafikkontrol — levering af 2 nye specialkøretøjer i form af mobile laboratorier til vurdering af trafiksikkerheden, f.eks. vejbelægningens ydeevne og funktionelle tilstand — udvikling og integration af 3 nye softwareapplikationer for 1) forvaltning, planlægning og prioritering af (infrastrukturudvikling og -vedligeholdelse) på (nationale og kommunale) veje, 2) det nationale elektroniske system til indberetning, transmission og behandling af signaler vedrørende vejinfrastrukturens sikkerhed, 3) til styring af mere smidige trafikstrømme for tunge køretøjer ved grænseovergangsstederne.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>Køretøjerne skal være nulemissionskøretøjer (elektrisk/brint) eller have en emission på under 50 g CO2/km i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade.</p> <p>Alle planlagte køretøjer og softwareapplikationer skal udelukkende anvendes af det statslige agentur for trafiksikkerhed, vejinfrastrukturafdelingen eller kommunerne til overvågning af trafiksikkerheden og vedligeholdelse af vejene.</p>
198	C8.I5: Trafiksikkerhed	Målet	Undersøgelse af trafiksikkerheden i hele nettet		Antal undersøgte kilometer på vejnettet (km)	0	13 000	FØRST E KVAR TAL 4	2024	<p>Der skal foretages en undersøgelse af vejnettets vejsikkerhed i Bulgarien (samlet længde på 13 000 km) for at vurdere vejinfrastrukturens tekniske tilstand og sikkerhed — samt for at gennemføre målrettede trafiksikkerhedsinspektioner.</p> <p>En vurdering af vejnettets tilstand for hele nettet i form af undersøgelsen skal identificere de mest kritiske strækninger, hvor der skal opnås den største sikkerhedsforbedring, hvis der investeres med passende infrastrukturforanstaltninger.</p>
199	C8.I6: Metrolinje 3 i Sofia	Milepæl	Kontrakter om opførelse af nye strækninger af metrolinje 3 i Sofia efter et åbent og konkurrencebaseret udbud	Underskrivelser af kontrakter om bygge- og anlægsarbejder				FØRST E KVAR TAL 2	2022	<p>Kontrakterne for linje 3 i metroen i Sofia undertegnes efter et åbent, offentligt og konkurrencepræget udbud.</p> <p>Kontrakterne omfatter anlæg af 3 km metrolinjer og 3 stationer på den nye strækning Hadzhi Dimitar — Levski.</p> <p>Kontrakterne skal indeholde bestemmelser om en ren bytransportinfrastruktur til drift af rullende materiel med nulemission, således at infrastrukturen</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										udelukkende skal anvendes til rullende materiel med nulemission.
200	C8.I6: Metrolinje 3 i Sofia	Målet	Fremskridt med færdiggørelsen af opførelsen af nye strækninger af metrolinje 3 i Sofia		Procentdel (%) af anlægsarbejderne for den nye budgetpost 3	0	60	FØRST E KVAR TAL 3	2024	De fremskridt, der gøres med færdiggørelsen af anlægsarbejderne på den nye strækning af metrolinje 3 i Sofia vedrørende både 3 km og 3 stationer, skal nå op på 60 % (attesteret ved tilsynsrapport). Infrastrukturen på den nye strækning af metrolinje 3 i Sofia må kun anvendes til rullende materiel med nulemission.
201	C8.I6: Metrolinje 3 i Sofia	Målet	Nyt afsnit af metrolinje 3 i Sofia		Antal km ny strækning og nye stationer i drift	0	3/3	FØRST E KVAR TAL 4	2025	Byggeriet af den nye metrolinje 3 i Sofia afsluttes, og den nye strækning af metrolinje 3 i Sofia med en samlet længde på 3 km og 3 nye stationer sættes i drift. Investeringen skal bestå af den nye metrolinje 3 Hadzhi Dimitar — Levski har en årlig kapacitet på 7.6 mio. passagerer. Infrastrukturen må kun anvendes til rullende materiel med nulemission.
202	C8.I7: Grøn mobilitet — pilotordning til støtte for bæredygtig mobilitet i byerne	Milepæl	Kontrakter om nye nulemissionskøretøjer til offentlig transport	Underskrivelser af kontrakter om levering af nye nulemissionskøretøjer til offentlig transport efter offentlige udbudsprocedurer				FØRST E KVAR TAL 3	2023	Kontrakterne om levering af 68 nye nulemissionskøretøjer til offentlig transport i og mellem byer undertegnes efter et åbent og konkurrencebaseret udbud. I henhold til de indgåede kontrakter skal nulemissionskøretøjer (busser og/eller trolleybusser) leveres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1161 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af

Følgerende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport.</p> <p>Køretøjer, der leveres, skal opfylde følgende krav i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade:</p> <p>(a) "lavgulvsbusser" (klasse M2 og M3) — kun elektriske og pluginhybridbiler.</p> <p>(b) "Højgulvsbusser" (klasse M2 og M3) — alle busser, der opfylder emissionskravene for tunge køretøjer (Euro VI).</p> <p>Ved beregningen af kompensationen til transportvirksomhederne i forbindelse med statsstøtte skal der tages hensyn til den offentlige finansiering af køretøjerne i hele deres økonomiske levetid.</p> <p>Efter udløbet af kontrakten om offentlig trafikbetjening overføres de finansierede køretøjer enten til den kompetente myndighed (kommunen) eller til den næste operatør af offentlig trafikbetjening gratis eller til markedspris efter fradrag af den offentlige støtte (ekskl./fratrullet støtte, som virksomheden, der har indgået en kontrakt om offentlig trafikbetjening) — i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007.</p> <p>Operatørerne er forpligtet til at returnere det rullende materiel til ejeren i den stand, det blev modtaget i, under hensyntagen til den normale afskrivningssats, således at staten kan stille det til rådighed for den næste operatør af offentlig trafikbetjening.</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
203	C8.I7: Grøn mobilitet — pilotordning til støtte for bæredygtig mobilitet i byerne	Målet	Nye nulemissionskøretøjer		Antal køretøjer i drift	0	68	FØRST E KVAR TAL 2	2024	<p>Nye nulemissionskøretøjer (busser og/eller trolleybusser) til offentlig transport i og mellem byer skal indkøbes og tages i brug.</p> <p>Støtteberettigede modtagere er partnerskaber mellem bykommuner og operatører af offentlig transport, der opererer i områder uden for hovedstaden og i mindre udviklede regioner — i de 40 større bykommuner, bortset fra de 10 største, fra og med 2021. Landkommuner er også støtteberettigede som associerede projektpartnere.</p> <p>Udvælgelseskriterierne skal omfatte:</p> <p>a) eksistensen af identificerede projekter/prioriteter i de integrerede kommunale udviklingsplaner og strategierne for integreret territorial udvikling for NUTS 2-regioner</p> <p>b) overholdelse af planerne for bæredygtig bytrafik (integreret i integrerede kommunale udviklingsplaner eller ajourført i henhold til dem). Der udvælges mindst ét projekt i hver af seks regioner — NUTS 2-niveau.</p> <p>Nulemissionskøretøjer (busser og/eller trolleybusser) leveres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1161 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport.</p> <p>Køretøjer skal opfylde følgende krav i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade:</p> <p>(a) "lavgulvsbusser" (klasse M2 og M3) — kun</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>elektriske og pluginhybridbiler. (b) "Højgulvsbusser" (klasse M2 og M3) — alle busser, der opfylder emissionskravene for tunge køretøjer (Euro VI).</p> <p>Ved beregningen af compensationen til transportvirksomhederne tages der hensyn til den offentlige finansiering af køretøjerne i hele deres økonomiske levetid.</p> <p>Efter udløbet af kontrakten om offentlig trafikbetjening overføres de støttede køretøjer enten til den kompetente myndighed (kommunen) eller til den næste operatør af offentlig trafikbetjening gratis eller til markedspris efter fradrag af den offentlige støtte (eksklusive/eksklusive støtte, som virksomheden, der har indgået en kontrakt om offentlig trafikbetjening), har modtaget — i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007.</p> <p>Operatørerne er forpligtet til at returnere det rullende materiel til ejeren i den stand, det blev modtaget i, under hensyntagen til den normale afskrivningssats, således at staten kan stille det til rådighed for den næste operatør af offentlig trafikbetjening.</p>
204	C8.I7: Grøn mobilitet — pilotordning til støtte for bæredygtig mobilitet i byerne	Målet	Ladestationer til køretøjer til offentlig transport		Antal ladestationer i drift	0	27	FØRST E KVAR TAL 3	2024	<p>Ladestationerne til køretøjer til offentlig transport (elektriske køretøjer og/eller brint) skal opføres på offentlige steder og være i drift.</p> <p>Støtteberettigede modtagere er partnerskaber mellem bykommuner og operatører af offentlig transport, der opererer i områder uden for hovedstaden og i mindre udviklede regioner — i de 40 største bykommuner, bortset fra de 10 største, fra og med 2021.</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>Landkommuner er også støtteberettigede som associerede projektpartnere.</p> <p>Udvælgelseskriterierne skal omfatte følgende: — eksistensen af identificerede projekter/prioriteter i de integrerede kommunale udviklingsplaner og strategierne for integreret territorial udvikling for NUTS 2-regioner overholdelse af planerne for bæredygtig bytrafik (integreret i integrerede kommunale udviklingsplaner eller ajourført i henhold til dem). Der udvælges mindst ét projekt på hver af seks regioners område — NUTS 2-niveau.</p>
205	C8.I7: Grøn mobilitet — pilotordning til støtte for bæredygtig mobilitet i byerne	Målet	Intelligente digitale løsninger til transport i kommuner		Antal kommuner med nyligt indførte intelligente transportsystemer og/eller andre intelligente digitale løsninger	0	10	FØRST E KVAR TAL 3	2024	Kommuner med nyligt indførte intelligente transportsystemer eller foranstaltninger vedrørende digitalisering af transport — intelligente digitale løsninger til forbedring af den offentlige transports effektivitet ved hjælp af automatiserede trafikkontrol- og kontrolsystemer, detektering og lokalisering eller prioritering af køretøjer til offentlig bytransport — skal udvikles.
206	C8.I7: Grøn mobilitet — pilotordning til støtte for bæredygtig mobilitet i byerne	Milepæl	Infrastruktur til sikker bytrafik rettet mod bløde trafikanter — fodgængere og cyklister	Indførelse af nye infrastrukturforanstaltninger vedrørende færdselssikkerhed for fodgængere og cyklister				FØRST E KVAR TAL 2	2024	<p>Der skal indføres nye infrastrukturforanstaltninger til forbedring af sikkerheden for bløde trafikanter — fodgængere og cyklister i byområder.</p> <p>Infrastrukturen skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opførelse af 5 fodgængerovergange med adgang for bevægelseshæmmede - belysning af fodgængerstier med 170 enheder - anlæg af cykelinfrastruktur på 110 km

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>- vejtransportinfrastrukturforanstaltninger for at dæmpe trafikken ved indgangene til byerne i 15 kommuner.</p> <p>Udvælgelseskriterierne for placering omfatter følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trafikikkerhedssituationen i de relevante kommuner (med hensyn til infrastruktur til beskyttelse af bløde trafikanter) og den anslåede virkning med hensyn til forbedringer af trafikikkerheden (dødsfald, reduktion af alvorlige kvæstelser) - eksistensen af identificerede projekter/prioriteter i de integrerede kommunale udviklingsplaner og strategierne for integreret territorial udvikling for NUTS 2-regioner - overholdelse af planerne for bæredygtig bytrafik (integreret i integrerede kommunale udviklingsplaner eller ajourført i henhold til dem).

I. KOMPONENT 9: LOKALUDVIKLING

Denne komponent i den bulgarske genopretnings- og resiliensplan har til formål at fastlægge rammerne for at forbedre konkurrenceevnen og den bæredygtige udvikling i landets regioner og fremme lokal udvikling. Komponenten er også rettet mod vandforvaltning, som er et vigtigt aspekt af den grønne omstilling.

Komponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020, hvori det anbefales at tage hensyn til regionale forskelle og fokusere investerings- og investeringsrelaterede politikker på vand og den grønne omstilling, navnlig vedrørende miljøinfrastruktur (den landespecifikke henstilling 3 fra 2019 og den landespecifikke henstilling 3 af 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C9.R1): En ny regional tilgang med direkte inddragelse af lokalsamfundene i forvaltningen af EU-midler og -instrumenter

Formålet med foranstaltningen er at fremme den direkte inddragelse af lokalsamfundene i de enkelte regioner i landet i forvaltningen af EU-midler. Dette forventes at øge følelsen af ejerskab på lokalt plan og øge politikken effektivitet ved at imødekomme lokalt identificerede behov på en mere målrettet måde.

Foranstaltningen består af lovgivningsmæssige ændringer, der styrker de regionale og lokale myndigheders rolle i udarbejdelsen og gennemførelsen af integrerede territoriale strategier og projekter, der finansieres med EU-midler.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2022.

Reform 2 (C9.R2): Fortsættelse af reformen af vandsektoren

Formålet med foranstaltningen er at optimere de lovgivningsmæssige rammer for vandforsyning og kloakering.

Foranstaltningen består i vedtagelse af en ny lov, vandforsynings- og spildevandsloven, som skal fastsætte betingelserne for konsolidering i forbindelse med levering af vandforsynings- og kloaktjenester og indføre ensartede betingelser for servicekvalitets- og effektivitetskriterier, som vandforsynings- og kloakoperatører skal opfylde. Lovgivningen skal forbedre takstfastsættelsesmekanismerne, sikre omkostningsbaseret prisfastsættelse for brugen af systemerne og de forbrugte tjenester, samtidig med at operatørernes finansielle bæredygtighed sikres.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Investering 1 (C9.I1): Program for opførelse/færdiggørelse/genopbygning af vandforsynings- og kloaksystemer, herunder spildevandsrensningsanlæg i byområder med mellem 5 000 og 10 000 personækvivalenter

Formålet med foranstaltningen er at sikre en effektiv og bæredygtig vandanvendelse i overensstemmelse med EU's og medlemsstaternes vandlovgivning.

Foranstaltningen består i opførelse, genopbygning og modernisering af vandforsynings- og kloaksystemer samt drikke- og spildevandsrensningsanlæg i 13 byområder med mellem 5 000 og 10 000 personækvivalenter. I overensstemmelse med reformen af vandsektoren omfatter projektet kun investeringer i byområder inden for en konsolideret regional vandoperatørs område, for hvilke der er udarbejdet regionale gennemførlighedsundersøgelser.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
207	C9.R1: En ny regional tilgang med direkte inddragelse af lokalsamfundene i forvaltningen af EU-midler og -instrumenter	Milepæl	Ændringer af lovgivningsmæssige rammer vedrørende forvaltning af EU-finansiering	Ikrafttrædelse af ændringerne af forvaltningen af de finansielle ressourcer i de europæiske struktur- og Lov om investeringsfonde				FØRST E KVAR TAL 2	2022	Ændringerne af loven om forvaltning af de finansielle ressourcer i de europæiske struktur- og investeringsfonde skal styrke det regionale og lokale niveau direkte inddragelse i forvaltningen af EU-midler ved at styrke deres rolle i udformningen og gennemførelsen af integrerede territoriale strategier og projekter. I henhold til denne reviderede retlige ramme fungerer regionaludviklingsrådene (som omfatter repræsentanter for de regionale og lokale myndigheder) som territoriale organer med ansvar for gennemførelsen af strategiske dokumenter på regionalt planlægningsplan og for forhåndsudvælgelse af projekter, der skal finansieres med EU-midler på lokalt plan på grundlag af integrerede territoriale udviklingsstrategier.
208	C9.R2: Fortsættelse af reformen af vandsektoren	Milepæl	Ikrafttræden af den nye Vand- og kloakloven	Ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 1	2023	Vand- og kloakloven skal forbedre takstfastsættelsesmekanismerne, sikre omkostningsbaseret prisfastsættelse for brugen af systemerne og de forbrugte tjenester og samtidig sikre operatørernes finansielle bæredygtighed. Loven fastsætter betingelserne for konsolidering i forbindelse med vandforsyning og kloakering. Loven skal indføre identiske betingelser i hele landet for kriterier for servicekvalitet og effektivitet, som vandforsynings- og spildevandsoperatørerne skal opfylde inden for de frister, der er fastsat i loven. Kvaliteten af vandforsynings- og kloaktjenesterne skal overvåges af en uafhængig tilsynsmyndighed med de roller og ansvarsområder, der er fastsat i loven.
209	C9.I1: Program for opførelse/færdiggørelse/genopbygning af vandforsynings- og kloaksystemer,	Milepæl	Tildeling af kontrakter udformning og opførelsen af behandling af spildevand	Meddelelse af priser fra den bulgarske vandforsynings- og spildevandsafdeling				FØRST E KVAR TAL 4	2023	Tildeling af kontrakter efter vellykkede offentlige udbudsprocedurer vedrørende udformning og opførelse af spildevandsrensningsanlæg og vandforsynings- og kloaknet i 13 byområder (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinie, Kotel, Rogosh-Skutare). For hvert

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	herunder spildevandsrensningsanlæg i byområder med mellem 5 000 og 10 000 personækvivalenter		planter og vand levering og kloakering netværk							byområde fuld overholdelse af kravene i EU's miljølovgivning (dvs. VVM-direktivet, habitater) Direktivet, vandrammedirektivet, direktivet om rensning af byspildevand og drikkevandsdirektivet) skal angives i kontrakten som et krav, der skal opfyldes af kontrahenten. I overensstemmelse med reformen af vandsektoren skal kontrakterne for de 13 byområder omfatte områder, der betjenes af konsoliderede regionale vandforsyningsoperatører, og baseres på regionale gennemførlighedsundersøgelser, der er udarbejdet tidligere for disse områder.
210	C9.I1: Program for opførelse/færdiggørelse/genopbygning af vandforsynings- og kloaksystemer, herunder spildevandsrensningsanlæg i byområder med mellem 5 000 og 10 000 personækvivalenter	Målet	Nybygning/rekonstrueret vand forsyningsnet tilsluttet nybyggede/rekonstruerede spildevandsrensningsanlæg		Kilometer	0	250	FØRST E KVAR TAL 2	2026	Det nyopførte/rekonstruerede vandforsyningsnet skal tilsluttes spildevandsrensningsanlæg, der skal opføres/genopbygges som led i samme investering. Investeringen skal sikre rensning af spildevand fra 13 byområder (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galand, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh — Skutare) skal mindske tabene langs vandforsyningsnettet og forbedre drikkevandskvaliteten i disse byområder. Tilvejebringelsen og driften af den identificerede drikkevandsinfrastruktur skal være i overensstemmelse med drikkevandsdirektivet (direktiv (EU) 2020/2184).

J. KOMPONENT 10: ERHVERVSMILJØET

Denne komponent har til formål at styrke potentialet for bæredygtig vækst og øge den bulgarske økonomis samlede modstandsdygtighed ved at tackle udfordringerne i det overordnede erhvervsklima og forbedre de institutionelle rammer. Den omfatter reformer og investeringer på områder såsom retsvæsenet, bekæmpelse af korruption, digitalisering af den offentlige forvaltning, forvaltning af statsejede virksomheder, bekæmpelse af hvidvask af penge, kvaliteten af lovgivningsprocessen, offentlige udbud samt revisions- og kontrolmekanismer.

Foranstaltningerne i komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger nr. 3 fra 2019 vedrørende forbedring af erhvervsklimaet og den landespecifikke henstilling nr. 4 af 2020 vedrørende minimering af den administrative byrde for virksomhederne ved at forbedre den offentlige forvaltnings effektivitet og styrke den digitale forvaltning, sikre, at insolvensreglerne fungerer effektivt, og intensivere indsatsen for at sikre passende risikovurdering, afbødning, effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikkertilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C10.R1): Tilgængeligt, effektivt og forudsigeligt retsvæsen

Formålet med denne reform er at forbedre retssystemets tilgængelighed, effektivitet og forudsigelighed.

Reformen skal omfatte årlige analyser af gennemførelsen af de e-justice-regler, der er fastsat i den civile retsplejelov og strafferetsplejeloven, herunder reglerne om forkyndelse af meddelelser og stævninger til en elektronisk adresse, muligheden for elektronisk betaling af gebyrer og andre forpligtelser til retten, udarbejdelse af retsakter som elektroniske dokumenter og underskrivelse af dem med en kvalificeret elektronisk signatur, udøvelse af proceduremæssige rettigheder og gennemførelse af proceduremæssige skridt i elektronisk form samt afholdelse af retsmøder på afstand.

Reformen skal desuden omfatte lovgivningsmæssige ændringer af forvaltningsloven, der gør det muligt at udarbejde retsakter som elektroniske dokumenter og underskrive dem med en kvalificeret elektronisk signatur. Den skal desuden muliggøre elektronisk indgivelse af dokumenter og afholdelse af fjernretsmøder.

Disse foranstaltninger forventes at bidrage til investering 1 og 2 i forbindelse med digitalisering af retsvæsenet.

For at forbedre adgangen til domstolsprøvelse skal reformen omfatte lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at udvide anvendelsesområdet for gratis juridisk bistand og undtagelser fra retsafgifter.

Endelig omfatter reformen vedtagelsen af en køreplan for gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme, som skal omfatte specifikke foranstaltninger, tidsplaner og ansvarlige institutioner.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Reform 2 (C10.R2): Korruptionsbekæmpelse

Formålet med denne reform er yderligere at bekæmpe korruption på alle niveauer i den offentlige forvaltning, retsvæsenet og anklagemyndigheden.

Reformen skal navnlig:

- sikre, at medlemmerne af det civile råd under det nationale råd for korruptionsbekæmpelsespolitikker overvåger gennemførelsen af den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af korruption og den tilhørende køreplan
- oprette en elektronisk platform for udveksling af oplysninger for at lette kontrollen af erklæringer om aktiver og interesser og identificere interessekonflikter
- forbedre den rolle, som det øverste domstolsråds inspektorat spiller med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af korruption gennem reviderede etiske retningslinjer og uddannelse. Dette må ikke føre til en udvidelse af inspektoratets disciplinære beføjelser. Venedigkommissionen skal høres, inden inspektoratet reviderer retningslinjerne og tilrettelægger uddannelsen.
- styrke embedsmændenes integritet ved at indføre en integritetskontrolmekanisme for tjenestemænd i stillinger, der er forbundet med en høj risiko for korruption
- indføre værktøjer til bekæmpelse af korruption og fremme af integritet i statsejede virksomheder gennem vedtagelse af en etisk kodeks, indførelse af systemer til styring af korruptionsrisici og foranstaltninger til at øge gennemsigtigheden
- oprette et organ til bekæmpelse af korruption på grundlag af den eksisterende kommission for bekæmpelse af korruption og tab af ulovlige aktiver med beføjelse til at efterforske og anvende det bevismateriale, den indsamler i straffesager, med forbehold af passende retlige garantier for enkeltpersoners og virksomheders rettigheder og frihedsrettigheder.

Med henblik på at sikre en effektiv strafferetlig efterforskning og rigsadvokatens ansvarlighed og strafferetlige ansvar skal reformen:

- indføre mulighed for domstolsprøvelse af en anklagers beslutning om ikke at indlede en efterforskning og andre foranstaltninger
- begrænse rigsadvokatens beføjelser i forbindelse med tilsyn med lovligheden af anklagernes aktiviteter ved at indføre domstolsprøvelse af anklagemyndighedens handlinger og indføre en årlig rapportering fra rigsadvokaten om efterforskning og domfældelse i korruptionssager
- tilvejebringe de nødvendige garantier og garantier for en uafhængig efterforskning af rigsadvokaten og dennes stedfortrædere.

Endelig skal reformen omfatte lovgivningsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere og regulering af lobbyvirksomhed i forbindelse med offentlig beslutningstagning.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Reform 3 (C10.R3): Indførelse af obligatorisk retslig mægling

Formålet med denne reform er at indføre obligatorisk mægling i visse civil- og handelsretlige sager.

Dette opnås ved at vedtage lovændringer af den civile retsplejelov og loven om mægling, som fastsætter en retlig forpligtelse for parterne i visse civil- og handelsretlige tvister til at deltage i retslig mægling.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Reform 4 (C10.R4): Styrkelse af insolvensprocedurerne

Formålet med denne reform er at gøre insolvens- og rekonstruktionsprocedurerne mere effektive.

Dette skal opnås ved at vedtage lovgivningsmæssige ændringer af handelsloven i forbindelse med gennemførelsen af direktiv (EU) 2019/1023 med henblik på at reformere insolvens- og rekonstruktionsprocedurerne og sikre anvendelsen af elektroniske midler i forbindelse med insolvensbehandling, rekonstruktion og gældssanering samt indføre strengere regulering af insolvensbehandlers erhverv, tidlige varslingsværktøjer, ledelsens forpligtelser i tilfælde af sandsynlighed for insolvens og retlige garantier for erhvervsdrivende til at registrere de faktiske administrationsadresser ved registrering af virksomheder.

Reformen skal også omfatte gennemførelsesforanstaltninger, herunder uddannelse af insolvensbehandlere og dommere i de nye insolvensregler, elektroniske værktøjer til kommunikation under insolvens- og rekonstruktionsprocedurer, vedtagelse af manualer, koder, skabeloner og retningslinjer for de forskellige procedurer samt indsamling og offentliggørelse af statistiske data.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

Reform 5 (C10.R5): Digital reform af den bulgarske bygge- og anlægssektor

Formålet med denne reform er at skabe grundlaget for den digitale omstilling af byggesektoren i Bulgarien.

Dette skal opnås gennem udvikling og vedtagelse af en langsigtet strategi for indførelse af bygningsinformationsmodellen i udformningen, udførelsen og vedligeholdelsen af bygværker samt en køreplan for dens gennemførelse. Udkastene til strategien og køreplanen udarbejdes med støtte fra projektet REFORM/SC2020/089 "Forberedelse og iværksættelse af digital reform af den bulgarske byggesektor".

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Reform 6 (C10.R6): Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning

Formålet med denne reform er at forbedre opbygningen, kvaliteten og sikkerheden af registrene i den offentlige forvaltning, øge e-forvaltningens potentiale og mindske den administrative byrde for borgerne.

Reformen skal skabe de nødvendige retlige rammer for oprettelse, vedligeholdelse og anvendelse af elektroniske registre gennem ændringer af følgende love:

- loven om elektronisk forvaltning, som indfører en forpligtelse for alle udøvende organer til at føre, vedligeholde og ajourføre registrene i elektronisk form
- lov om matrikel- og ejendomsregister, som fastsætter kravene til indholdet af ejendomskonti i ejendomsregistret og justitssekretærernes ansvar i forbindelse med deres oprettelse
- lov om civilregistrering, som forbyder offentlige myndigheder at kræve dokumenter vedrørende borgernes civilstand.

Denne reform forventes at bidrage til gennemførelsen af investering 9 om digitalisering af registreringsdata i den offentlige forvaltning.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2024.

Reform 7 (C10.R7): Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder

Formålet med denne reform er at forbedre forvaltningen af statsejede virksomheder.

Med henblik herpå vedtager Ministerrådet:

- en politik for statsligt ejerskab, som skal omfatte begrundelsen for og målene for statens deltagelse i statsejede virksomheder samt statens rolle i ledelsen af statsejede virksomheder og i gennemførelsen af politikken
- årlige sammenfattende rapporter om statsejede virksomheders aktiviteter fra 2020
- et omstillingsprogram for lovpligtige statsejede virksomheder baseret på en analyse af arten af deres aktiviteter — primært kommercielle eller offentlige funktioner.

Desuden vedtager Det Offentlige Virksomheds- og Kontrolagentur en rapport, der vurderer og bekræfter, at sammensætningen af bestyrelser i store statsejede virksomheder er i overensstemmelse med de udvælgelsesprocedurer, der er fastsat i loven om offentlige virksomheder.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

Reform 8 (C10.R8): Styrkelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge

Formålet med denne reform er at styrke rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge ved at sikre, at de gennemføres korrekt, vedtage en handlingsplan for at afbøde de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret gennem den nationale risikovurdering, samt ajourføre den nationale risikovurdering.

Dette skal opnås ved hjælp af følgende foranstaltninger:

- vedtagelse af tilsynsstrategier og retningslinjer for tilgangen til politisk udsatte personer samt tilsynsmyndighedernes revision af tilsynsprocedurene i henhold til loven om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge med henblik på at mindske risici for hvidvask af penge og øge gennemførelsen af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge i forpligtede enheder under deres tilsyn

- Ministerrådets vedtagelse af en handlingsplan for at mindske de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret ved den nationale risikovurdering
- vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitsektoren, virtuelle aktiver og ordninger for investering i statsborgerskab.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Reform 9 (C10.R9): Forbedring af kvaliteten af lovgivningsprocessen

Denne reform har til formål at forbedre kvaliteten og forudsigeligheden af lovgivningsprocessen i nationalforsamlingen.

Dette skal opnås ved bestemmelser i reglerne for organisationen og nationalforsamlingens aktiviteter, der sikrer, at:

- alle lovforslag fra parlamentsmedlemmer var ledsaget af en begrundelse og en foreløbig konsekvensanalyse;
- et resumé af interessenternes udtalelser og udvalgets sammenfattende udtalelse var indeholdt i parlamentsudvalgets betænkninger om lovforslag; og
- forslag til ændringer og supplementer til et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, der er vedtaget ved den første afstemning, må ikke henvise til andre lovgivningsmæssige retsakter end dem, hvis ændring eller supplering er blevet foreslået i det oprindeligt forelagte udkast til lovgivningsmæssig retsakt, undtagen under særlige omstændigheder.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2021.

Reform 10 (C10.R10): Offentlige indkøb

Formålet med denne reform er at forbedre gennemsigtigheden og øge konkurrencen i forbindelse med offentlige indkøb.

Med hensyn til anvendelsen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse ("ingen indkaldelse af bud") og indgåelse af kontrakter med kun én tilbudsgiver skal lovgivningsmæssige ændringer sikre regelmæssig rapportering, øget kontrol fra de relevante agenturers side og effektive og afskrækkende sanktioner i tilfælde af overtrædelse af reglerne. Desuden skal den forudgående kontrol af offentlige indkøb i forbindelse med EU-midler øges, og der indføres nye e-formularer for offentlige udbud.

Som følge heraf skal andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse reduceres betydeligt, samtidig med at der sikres en særskilt reduktion af andelen af kontrakter med kun én tilbudsgiver.

Desuden skal lovgivningsmæssige ændringer sigte mod at reducere "interne" udbudsprocedurer ved at indføre et forbud mod at omfordele opgaver til underleverandører, gennemsigtighedskrav og effektive og afskrækkende sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af sådanne krav.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform 11 (C10.R11): Iværksætterkultur i Bulgarien

Formålet med denne reform er at fremme udviklingen af den højteknologiske sektor i landet ved at forbedre adgangen til kapital og talent, forbedre erhvervsklimaet og fremme iværksætterånden.

De vigtigste elementer i reformen er følgende:

- indførelse af en procedure og krav for udstedelse af visum til nystartede iværksættere
- vedtagelse af en lov om personlig konkurs
- indførelse af en mere fleksibel type erhvervsdrivende selskab i handelsloven
- vedtagelse af en ramme, der muliggør en fremskyndet likvidation af juridiske enheder
- større fleksibilitet i de lovgivningsmæssige betingelser for fjernarbejde.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Reform 12 (C10.R12): Rådet for Økonomisk Analyse

Formålet med reformen er at skabe grundlaget for en proces med gradvis og holdbar levering af dybtgående akademisk økonomisk ekspertise til den bulgarske regering, hvilket forventes at være et udgangspunkt for at forbedre den strategiske og langsigtede økonomiske beslutningstagning.

Med reformen oprettes et økonomisk analysecenter som et rådgivende organ, der bistås af et sekretariat. Det økonomiske analyseråds vigtigste output er en årlig rapport om den bulgarske økonomis tilstand.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Investering 1 (C10.I1): Styrkelse, videreudvikling og udbygning af det fælles informationssystem for domstolene

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringen af retssystemet ved at bygge videre på det fælles informationssystem for domstolene.

Det fælles informationssystem for domstolene opgraderes til:

- indføre nye moduler til elektronisk fordeling og digitalisering af betalingspåbudssager og til administration af mæglingsprocedurer
- sikre domstolenes tekniske kapacitet til at fungere fuldt ud online og
- oprette yderligere datacentre.

Investeringen forventes at støtte gennemførelsen af reform 1 om et tilgængeligt, effektivt og forudsigeligt retsvæsen.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Investering 2 (C10.I2): Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsretspleje

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringen af forvaltningsdomstolene gennem opgradering af informationssystemet for forvaltning af enkeltsager.

Opgraderingen skal muliggøre en række nye funktioner i systemet, herunder indførelse og automatisering af forkyndelsesprocessen for elektroniske stævninger, fjernadgang til og indgivelse af elektroniske dokumenter for borgere og kapacitet til fjernretsmøder

ved de 28 forvaltningsdomstole. Den skal understøttes af idriftsættelsen af en datalagringsenhed i et datacenter.

Investeringen forventes at støtte gennemførelsen af reformen fra 1 om et tilgængeligt, effektivt og forudsigeligt retsvæsen.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 3 (C10.I3): Omdannelse af informations- og kommunikationsinfrastrukturen i anklagemyndigheden

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringen og sikkerheden af informationsudvekslingen inden for anklagemyndigheden gennem opgradering af den interne informations- og kommunikationsinfrastruktur.

Opgraderingen skal bestå af:

- øget udveksling af interne data i elektronisk form
- sikker fjernadgang og e-identifikation
- automatisk udveksling af elektroniske data med andre retshåndhavende myndigheder i Bulgarien
- integration af den interne infrastruktur med den fælles e-justiceportal og
- et højere cybersikkerhedsniveau og fremme af overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Investeringen forventes at støtte gennemførelsen af reform 2 om bekæmpelse af korruption.

Gennemførelsen af investeringerne skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 4 (C10.I4): Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed

Formålet med denne investering er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af politikker til bekæmpelse af korruption og sikkerhed ved at støtte deres grønne og digitale omstilling.

Denne investering skal:

- etablere et intelligent nationalt sikkerhedssystem ved at modernisere og bygge videre på de eksisterende systemer i indenrigsministeriet
- oprette og integrere videoovervågningssystemer med køretøjsnummerekendelsesfunktioner på en række steder
- tilvejebringe nye miljøvenlige politikøretøjer med videoovervågningsudstyr til erstatning for 300 af de ældste patruljekøretøjer, der er i brug.

Investeringen forventes at støtte gennemførelsen af reform 2 om bekæmpelse af korruption.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investering 6 (C10.I6): Støtte til en pilotfase med henblik på indførelse af bygningsinformationsmodellering

Formålet med denne investering er at opbygge kapaciteten i byggeinformationsmodellingsmodellersamfundet i Bulgarien.

Investeringen skal omfatte specialiseret uddannelse af eksperter i statsforvaltningen, oprettelse af et websted med onlinekurser og -materiale for eksperter fra den private sektor, oprettelse af et integreret BIM-modul for det fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelse og levering af IT-udstyr (hardware og software) til eksperter fra kommunale, regionale og statslige forvaltninger.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 7 (C10.I7): Ensartet informationssystem for fysisk planlægning, investeringsudformning og byggetilladelse

Formålet med denne investering er at mindske den administrative byrde for borgere og virksomheder i forbindelse med byggeri ved at oprette en platform for levering af elektroniske administrative planlægningstjenester og byggetilladelser.

Projektet forventes at afkorte den tid, det tager at levere tjenester inden for fysisk planlægning, investeringsudformning og ibrugtagning af afsluttede bygge- og anlægsarbejder, betydeligt ved at muliggøre komplekse e-forvaltningstjenester.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 8 (C10.I8): Fysisk overvågning, kontrol og forvaltning gennem opgradering af Aerospace Monitoring Centre (AMC)

Formålet med denne investering er at støtte databaseret politikudformning i forbindelse med håndteringen af udfordringer i den offentlige og den private sektor, herunder i forbindelse med offentlige nødsituationer.

Dette skal opnås ved hjælp af:

- opgradering af Aerorumovervågningscentrets hardware i indenrigsministeriet for at give mulighed for at modtage data fra flere satellitter og sensorer samt fra ubemandede luftfartøjssystemer samt drift af software til behandling af de modtagne data
- udvidelse af kapaciteten i indenrigsministeriets datacentre.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Investering 9 (C10.I9): Digitalisering af data i administrationen, der indeholder papirregistre

Formålet med denne investering er at støtte digitaliseringen af den offentlige forvaltning.

Dette skal ske gennem digitalisering af registrets papirregistre og styrelsen for geodæsi, kartografi og matrikelregister samt digitalisering af civilstandsregistre, som de kommunale forvaltninger ligger inde med.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Investering 10 (C10.I10): Opgraderet strategisk planlægningssystem

Formålet med denne investering er at forbedre centralregeringens strategiske planlægningsprocesser.

Dette skal opnås ved at opgradere det nationale statistiske instituts overvågningssystem til et strategisk planlægningsværktøj, der overvåger gennemførelsen af alle strategiske dokumenter på centralt forvaltningsniveau. Ud over

at dække alle eksisterende strategidokumenter skal informationssystemet også støtte tilpasningen af sådanne strategier til FN's mål for bæredygtig udvikling.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 11 (C10.I11): Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen

Formålet med denne investering er at forbedre informationen og den administrative kapacitet til at gennemføre centrale projekter i forbindelse med resultatbaseret finansiering med fokus på Bulgariens genopretnings- og resiliensplan.

Dette skal opnås gennem yderligere opgraderinger af det fælles ledelsesinformationssystem, som skal omfatte en forbedret levering og analyse af data til ARACHNE, og uddannelse i offentlige udbud for endelige modtagere af midler med fokus på støttemodtagere med identificerede svagheder. Desuden skal der offentliggøres et administrativt kort med en analyse af støttemodtagernes kapacitet.

Med henblik på at etablere en retlig og institutionel ramme for, at kontrol- og revisionssystemerne for Bulgariens genopretnings- og resiliensplan fungerer tilfredsstillende, skal reformen omfatte:

- oprettelse af et datalagringsystem med alle de funktioner, der er nødvendige for overvågningen af gennemførelsen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan
- oprettelse af et forvaltnings- og kontrolsystem i forbindelse med Bulgariens genopretnings- og resiliensplan
- en analyse af arbejdsbyrden i direktoratet for den nationale fond og den centrale koordineringsenhed under hensyntagen til de yderligere krav i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan
- ændringer af strukturforordningerne for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler".

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

J.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
213	C10.R1: Tilgængeligt, effektivt og forudsigeligt retsvæsen	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en køreplan for gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme	Køreplan udarbejdet og vedtaget				FØRSTE KVARTAL 3	2021	Vedtagelse af en køreplan for gennemførelsen af domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ("ECHR") og planlægning af konkrete foranstaltninger og frister samt de institutioner, der er ansvarlige for deres fuldbyrdelse.
214	C10.R1: Tilgængeligt, effektivt og forudsigeligt retsvæsen	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovændringerne af loven om retshjælp	Bestemmelser i loven om ikrafttrædelse af lovændringer af lov om retshjælp				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ændringerne baseres på en analyse af udvidelsen af typerne af gratis juridisk bistand, årsagerne til at yde juridisk bistand og fritagelse for retsafgifter for de personer, der har modtaget retshjælp. De udvider omfanget af den juridiske bistand til at omfatte repræsentation: <ul style="list-style-type: none"> — ved voldgiftsretter — for særlige administrative organer, herunder det statslige flygtningeagentur, kommissionen for beskyttelse mod forskelsbehandling, forbrugerbeskyttelseskommissionen — til udenretslig tvistbilæggelse og mægling. Ændringerne skal også udvide kredsen af personer, der er berettigede til retshjælp, til at omfatte: <ul style="list-style-type: none"> handicappede, der modtager en månedlig ydelse i henhold til lov om integration af handicappede og — personer, for hvem der er indgivet en anmodning om anbringelse under værgemål. Ændringerne skal indeholde bestemmelser om fritagelse for retsafgifter for personer, der har modtaget retshjælp.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
215	C10.R1: Tilgængeligt, effektivt og forudsigeligt retsvæsen	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringerne af forvaltningsloven, der fastsætter de retlige rammer for e-justice i forvaltningsretlige sager	Bestemmelser i forvaltningsprocessen om ikrafttrædelse af lovændringer				FØRST E KVAR TAL 4	2024	<p>Lovændringerne af forvaltningsloven skal sikre, at der er mulighed for:</p> <ul style="list-style-type: none"> — en retsafgørelse, der skal udfærdiges som et elektronisk dokument og underskrives med en kvalificeret elektronisk signatur — parternes udøvelse af proceduremæssige rettigheder og gennemførelse af proceduremæssige skridt i elektronisk form i retssager ved indgivelse af administrative dokumenter i elektronisk form gennem sikker identifikation — afholdelse af virtuelle åbne høringer på afstand.
216	C10.R1: Tilgængeligt, effektivt og forudsigeligt retsvæsen	Målet	Offentliggørelse af fire årlige analyser af gennemførelsen af e-justice-reglerne i den civile retsplejelov og strafferetsplejeloven		Nummer	0	4	FØRST E KVAR TAL 1	2026	<p>Justitsministeriet og det øverste retsråd gennemfører og offentliggør på grundlag af regelmæssig overvågning fire årlige analyser af gennemførelsen af e-justice-reglerne i den civile retsplejelov og strafferetsplejeloven, herunder reglerne om:</p> <ul style="list-style-type: none"> — forkyndelse af bekendtgørelser og indkaldelse til en elektronisk adresse — muligheden for elektronisk betaling af gebyrer og andre forpligtelser til retten — udarbejdelse af retsakter som et elektronisk dokument i det fælles informationssystem for domstolene og underskrivelse af dem med en kvalificeret elektronisk signatur — parternes udøvelse af proceduremæssige rettigheder og gennemførelse af proceduremæssige skridt i elektronisk form i retssager — afholdelse af retsmøder på afstand. <p>Analysen offentliggøres i 1. kvartal det følgende år begyndende med 1. kvartal 2023 med henblik på analysen vedrørende 2022.</p>

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
217	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af den retlige ramme vedrørende whistleblowing	Bestemmelser i loven, der angiver ikrafttrædelsen af relevante lovændringer				FØRST E KVAR TAL 3	2022	Ændringerne af de relevante retlige rammer skal omfatte: — indførelsen af kravene i direktiv (EU) 2019/1937, navnlig: oprettelsen af fortrolige interne og eksterne kanaler til indberetning af uregelmæssigheder og korruption etablering af mekanismer til kontrol af de indleverede signaler yde beskyttelse og støtte til whistleblowere sikring af feedback og offentlig omtale om resultaterne af de udførte inspektioner på grundlag af signaler — et krav om, at resultaterne af aktiviteterne i de etiske komitéer, der beskæftiger sig med signaler om uetisk adfærd, interessekonflikter og andre signaler om kommunalbestyrelsesmedlemmers korrupte adfærd, offentliggøres — ændringer af straffelovens bestemmelser om lovovertrædelser i form af fornærmelse og ærekrænkelse for at sikre overholdelsen af Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme. Dette skal begrænse mulighederne for privat retsforfølgning i forbindelse med journalisters publikationer og indberetninger fra whistleblowere.

Følgende nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
218	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Ikrafttrædelse af de lovgivningsmæssige ændringer, der reformerer kommissionen for bekæmpelse af korruption og ulovlige aktiver	Bestemmelse i loven om dens ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 3	2022	<p>De lovgivningsmæssige ændringer skal reformere den eksisterende kommission for bekæmpelse af korruption og ulovlige aktiver ved at fastsætte bestemmelser om oprettelse af et politisk og finansielt uafhængigt organ til bekæmpelse af korruption.</p> <p>Ændringerne skal sikre, at organet til bekæmpelse af korruption:</p> <ul style="list-style-type: none"> — skal sin ledelse udpeges efter en gennemsigtig procedure, der sikrer politisk uafhængighed skal have beføjelse til at efterforske og anvende det bevismateriale, det indsamler i straffesager, med forbehold af passende retsgarantier for enkeltpersoners og virksomheders rettigheder og frihedsrettigheder skal henvise til sager om væsentlige forskelle i aktiver eller interessekonflikter fra organet for ulovlige aktiver — skal også inddrages i udførelsen af integritetskontroller <p>arbejder tæt sammen med Den Europæiske Anklagemyndighed.</p> <p>Lovforslaget skal høres af Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (Greco), inden det træder i kraft.</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
219	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Forbedring af inspektoratets rolle i det øverste retsråd med hensyn til at forebygge og bekæmpe korruption i retsvæsenet	Distribuerede reviderede etiske retningslinjer for dommers adfærd og en sammenfatning af god og dårlig praksis med hensyn til overholdelse af etiske regler tilrettelæggelse af uddannelse i bekæmpelse af korruption indførte modeller og procedurer for regelmæssig rapportering og offentliggørelse af resultater om afslutning af sager				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Det øverste retsråds inspektorat skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revidere de etiske retningslinjer for dommers adfærd i samarbejde med det øverste retsråd og sammenfatte god og dårlig praksis med hensyn til overholdelse af etiske regler i overensstemmelse med de relevante europæiske og internationale standarder - tilrettelægge og gennemføre uddannelse i bekæmpelse af korruption samt uddannelse i integritet og interessekonflikter - Indføre en model for rapportering om afslutning af sager inden for de lovbestemte frister og - indføre en procedure for regelmæssig rapportering og offentliggørelse af resultaterne af afslutningen af sagerne. <p>De foreslåede foranstaltninger må ikke føre til en udvidelse af inspektoratets disciplinære beføjelser og skal høres af Europarådets Venedigkommission, inden de gennemføres.</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
220	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Oprettet og operationelt organ til bekæmpelse af korruption	Fuldt operationelt organ til bekæmpelse af korruption				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Gennemførelse af den vedtagne lovgivning for at gøre korruptionsbekæmpelsesorganet fuldt operationelt. Gennemførelsen skal omfatte alle nødvendige elementer, dvs. udnævnelse af forvaltning og udvælgelse, tildeling og faktisk indsættelse af passende menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer.
221	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Den elektroniske platforms ikrafttræden og støtte til lovgivningsmæssige ændringer for at styrke organer og enheder til bekæmpelse af korruption	Idriftsættelse af den elektroniske platform og bestemmelse i loven om de understøttende lovændringers ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Den elektroniske platform indsamler og sammenfatter statistiske oplysninger fra udvælgelses- og udpegningsmyndighederne i forbindelse med verifikation af erklæringer om aktiver og interesser og identifikation af interessekonflikter. Lovændringerne indfører en forpligtelse for udvælgelses- og udpegningsmyndighederne til at indgive oplysninger til den elektroniske platform om kontrol af personers formueangivelser og interesser i henhold til § 2 i tillægsbestemmelserne til lov om bekæmpelse af korruption og konfiskation af ulovligt erhvervede formuegoder. De foreslåede foranstaltninger skal høres af Sammenslutningen af Stater mod Korruption under Europarådet (Greco), inden de gennemføres.

Følgede nummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
222	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige ændringer, der skal sikre effektiviteten af straffesager, og forbedre rigsadvokatens ansvarlighed og strafferetlige ansvar	Bestemmelser i loven, der angiver ikrafttrædelsen af lovændringer				FØRSTE KVARTAL 2	2023	<p>1. Foranstaltningerne til sikring af en effektiv straffesag omfatter:</p> <p>1.1. Indførelse af domstolsprøvelse af anklagerens beslutning om ikke at indlede en efterforskning, fastlæggelse af omfanget af og betingelserne for en sådan retslig kontrol og bestemmelser til at undgå overdreven belastning af dommere og anklagere</p> <p>1.2 foranstaltninger, der øger effektiviteten af den strafferetlige proces, herunder muligheden for at dele sager mod flere tiltalte i retssagen og forbedre anklagernes praksis i forbindelse med tiltalerejsning</p> <p>1.3 indførelse af offerets ret (eventuelt afsenderen af det signal, der lancerer processen) til at anmode om, at straffesagen fremskyndes, allerede inden der rejses tiltale</p> <p>1.4 indførelse af klare grunde og tilladte situationer for genoptagelse af straffesagen, herunder i sager i henhold til strafferetsplejelovens artikel 243, stk. 10, efter anmodning fra rigsadvokaten ved at indføre øget domstolskontrol.</p> <p>2. Foranstaltningerne til forbedring af rigsadvokatens og deres stedfortrædernes ansvarlighed omfatter:</p> <p>2.1 indførelse af en procedure for høring af rigsadvokaten i forbindelse med de spørgsmål, der blev rejst i rapporten om anklagemyndighedens virksomhed inden for retshåndhævelse, kriminalitetsforebyggelse og gennemførelse af strafferetspolitik og om spørgsmål, der blev rejst under den offentlige drøftelse af rapporten, under fuld overholdelse af artikel 6, stk. 2, i EMRK, artikel 4, stk. 3, i direktiv (EU) 2016/343,</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>Bulgariens forfatning og strafferetsplejeloven om uskyldsformodning</p> <p>2.2 indførelse af årlig rapportering (fra 2023 og den første rapport, der dækker året 2022) om efterforskning og domfældelse i korruptionssager, med angivelse af nøgleindikatorer, herunder antallet af indgivne korruptionssager på højt niveau, antallet af afsluttede sager, detaljerede beskrivelser af begrundelsen for konklusionen både i efterforskningsfasen og under retssagen, antallet af domme og frifindelser og indikatorer, der definerer sager om korruption på højt niveau (dvs. den enkeltes position i hierarkiet af de statslige organer, omfanget af den berørte interesse, offentlighedens betydning og dækning i det offentlige domæne af sagen). Årsrapporten skal også indeholde analyser af resultaterne, navnlig med hensyn til fristerne for gennemførelse af undersøgelser, kvaliteten af tiltalen og årsagerne til det specifikke udfald af sagen.</p> <p>2.3 begrænsning af rigsadvokatens beføjelser med hensyn til tilsyn med lovligheden af anklagernes aktiviteter ved at indføre domstolsprøvelse af anklagemyndighedens handlinger i overensstemmelse med de forfatningsmæssige rammer og relevante henstillinger fra Venedigkommissionen og Europarådets Ministerkomité.</p> <p>3. Indføre en effektiv mekanisme for ansvarlighed og strafferetligt ansvar for statsadvokaten og deres stedfortrædere ved at indføre garantier for den praktiske, institutionelle og hierarkiske</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>uafhængighed af efterforskningen mod dem, herunder indførelse af følgende foranstaltninger inden for rammerne af den bulgarske forfatning:</p> <p>3.1. Forordning om suspension af statsadvokaten og deres stedfortrædere i tilfælde af straffesager mod dem ved et flertal på 13 ud af 25 medlemmer af det øverste retsråds plenarmøde</p> <p>3.2 begrænsning af rigsadvokatens de facto-beføjelser i det øverste retsråd ved at udelukke repræsentanterne for anklagemyndigheden og efterforskningen fra nationalforsamlingens kvote.</p> <p>3.3 sikring af, at det øverste retsråd udvælger og udnævner en dommer med de krævede minimumskvalifikationer af den øverste kassationsret og erfaring inden for strafferet, og som i det mindste udnævnes til en stilling som dommer ved distriktsdomstolen ved en tilfældig udvælgelse. Den valgte dommer udnævnes til anklager ved den øverste anklagemyndighed under straffesagen mod rigsadvokaten eller dennes stedfortrædere. Efter henvisning fra en person eller et organ indleder det øverste retsråd udvælgelsesproceduren under tilstedeværelse af oplysninger om en forbrydelse begået af rigsadvokaten eller dennes stedfortrædere. Proceduren forventes at svare til den, der anvendes ved tildeling af sager, ved hjælp af et elektronisk system for tilfældig tildeling. Det øverste retsråd har kun pligt til at meddele resultatet uden at kunne ændre det.</p> <p>Det elektroniske system underkastes periodiske uafhængige revisioner. For at sikre en uafhængig gennemførelse af efterforskningsforanstaltninger</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>gennemføres de af de udøvende myndigheder under tilsyn af den dommer, der er udpeget til anklager udpeget af det øverste retsråd.</p> <p>3.4. Indførelse af garantier for karrierestabilitet og uafhængighed, der sikrer den normale karriereudvikling for den dommer, der har indledt og foretaget en efterforskning mod rigsadvokaten eller dennes stedfortrædere. Dette skal omfatte muligheden for at udnævne dem til dommer med samme rang efter retssagen i overensstemmelse med afgørelserne fra Europarådets Ministerkomité og Venedigkommissionens udtalelser. Som en yderligere garanti har foranstaltningen til forbedring af rigsadvokatens og deres stedfortræderes ansvarlighed også til formål at indføre muligheden for at inddrømme denne person immunitet fra retsforfølgning i den offentlige anklagers embedsperiode;</p> <p>3.5. Begrænsning af anklagemyndighedens tilsyn med anklagemyndighedens eller deres stedfortræderes retsforfølgelses handlinger i forbindelse med efterforskning</p> <p>3.6. Tilsynet med lovligheden og den metodologiske vejledning må ikke henvise til anklagemyndighedens eller deres stedfortræderes retsforfølgningshandlinger</p> <p>3.7. Effektiv beskyttelse af og garantier for medlemmer af efterforskningsholdet mod enhver potentiel utilbørlig påvirkning fra rigsadvokatens side som følge af deres stilling i anklagemyndigheden og det øverste retsråd, herunder disciplinærsager, attester og</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>udstationeringer, for at sikre mekanismens effektivitet.</p> <p>4. Samarbejde med Europarådets Direktorat for Menneskerettigheder om udarbejdelsen af ændringerne i punkt 3. Høring om ændringsforslagene i henhold til punkt 3 med Europarådets Venedigkommission forud for deres forelæggelse for nationalforsamlingen.</p>
223	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige foranstaltninger til regulering af lobbyvirksomhed	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lovgivningsmæssige foranstaltninger til regulering af lobbyvirksomhed				FØRSTE KVARTAL 4	2023	<p>Der udarbejdes en konceptnote om regulering af lobbyvirksomhed baseret på god praksis i andre medlemsstater.</p> <p>Der vedtages lovgivningsmæssige foranstaltninger til regulering af lobbyvirksomhed i Republikken Bulgarien i forbindelse med offentlig beslutningstagning.</p>
224	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Indførelse af værktøjer til modvirker korruption og udvidelse af integritet i den statsejede virksomheds aktiviteter foretagender	Vedtaget etisk kodeks, der er uddelt til ansatte i statsejede virksomheder velfungerende systemer til forvaltning af korruptionsrisici foranstaltninger til				FØRSTE KVARTAL 1	2024	<p>Værktøjerne til bekæmpelse af korruption og styrkelse af integriteten i de statsejede virksomheders aktiviteter omfatter:</p> <ol style="list-style-type: none"> Vedtagelse af en etisk kodeks for personer, der er ansat i statsejede virksomheder. I kodeksen fastsættes det, at ansatte i statsejede virksomheder skal udføre deres opgaver i overensstemmelse med loven med respekt for politisk neutralitet, god tro, ærlighed og upartiskhed og forhindre en privat interesse i at påvirke udførelsen af deres opgaver. Indførelse af velfungerende systemer til styring af korruptionsrisici som en del af de generelle

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				forhøjelse gennemsigtighed i arbejdet i statsejet oprettelse af virksomheder.						<p>kvalitetsstyringssystemer i alle statsejede virksomheder.</p> <p>Hvert system skal navnlig omfatte: udvælgelse af højtstående embedsmænd i offentlige virksomheder ansvarlighedsmekanismer for foranstaltninger til forebyggelse af korruption og interessekonflikter udvikling af kapaciteten til at vurdere og kontrollere korruptionsrisici og regelmæssige uafhængige finansielle revisioner på årsbasis.</p> <p>Sammenslutningen af Stater mod Korruption (Greco) høres om de foreslåede foranstaltninger, inden de godkendes.</p> <p>3. Indførelse af foranstaltninger til at øge gennemsigtigheden i de statsejede virksomheder. Foranstaltningerne skal fokusere på:</p> <ul style="list-style-type: none"> — kommercielle aktiviteter og gennemførelse af offentlige politikker inddragelse af interessenter såsom: <ul style="list-style-type: none"> underleverandører, konsulenter, leverandører, datterselskaber — statslig finansiel støtte og anvendelse af offentlige midler gennem offentlige virksomheders offentlige indkøb — at tilskynde ansatte til whistleblowing — uddannelse af embedsmænd inden for forebyggelse og bekæmpelse af korruption og interessekonflikter og indførelse af en integritetsansvarlig.
225	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Kontrolmekanismer til styrkelse af de operationelle	Integritetskontrollsystemet for				FØRSTE	2025	Der skal indføres et effektivt system til kontrol og forbedring af integriteten af tjenestemænd, der beklæder stillinger med høj risiko for korruption,

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			tjenestemænds integritet	tjenestemænd er vedtaget og operationelt.				KVARTAL 1		<p>som skal tages i brug. For at oprette verifikationssystemet skal følgende trin gennemføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikation af de stillinger, der indebærer en høj risiko for korruption, og som berettiger integritetskontrol • Udvikling, validering og gennemførelse af integritetstests og opbygning af institutionel kapacitet til gennemførelse heraf • Udarbejdelse og gennemførelse af metoder til risikovurdering af korrupt adfærd • Indførelse af foranstaltninger til rotation af medarbejdere, der arbejder på steder, hvor der er risiko for korruption • Analyse af den relevante lovgivning og tilpasning heraf til artikel 61 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget samt Kommissionens meddelelse om vejledning i undgåelse og håndtering af interessekonflikter i henhold til finansforordningen (EUT C 121/9.04.2021) • Høring af aktionerne om gennemførelsen af foranstaltningen med Sættelsen af Stater mod Korruption (Greco) forud for deres gennemførelse.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
226	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Årlige analyser af gennemførelsen af den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af korruption (2021-2027) og den tilhørende køreplan og årlig rapportering om fremskridtene med gennemførelsen inden for rammerne af den europæiske retsstatsmekanisme	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af det ændrede dekret om oprettelse af det nationale råd for korruptionsbekæmpelsespolitikker Årlige analyser af gennemførelsen af den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af korruption (2021-2027) og den tilhørende køreplan vedtaget af det nationale råd for korruptionsbekæmpelsespolitikker og årlig rapportering om				FØRSTE KVARTAL 1	2026	<p>1. Medlemmerne af det civile råd under det nationale råd for korruptionsbekæmpelsespolitikker vedtager årlige rapporter (fra 2022), der analyserer og evaluerer gennemførelsen af den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af korruption (2021-2027) og den tilhørende køreplan og fremsætter om nødvendigt forslag til medtagelse af nye foranstaltninger. Med henblik herpå skal der foretages ændringer af ministerrådets dekret nr. 136 af 2015, hvorved det nationale råd for bekæmpelse af korruption blev oprettet.</p> <p>2. Den årlige rapportering om fremskridtene med gennemførelsen inden for rammerne af den europæiske retsstatsmekanisme skal sikres.</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				fremskridtene med gennemførelsen inden for rammerne af den europæiske retsstatsmekanisme						
227	C10.R3: Indførelse af obligatorisk retslig mægling	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige ændringer af de relevante retsakter med henblik på indførelse af obligatorisk retslig mægling i visse civil- og handelsretlige tvister	Bestemmelser i loven om ændringernes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ændringerne skal indeholde en retlig forpligtelse for parterne i visse civil- og handelsretlige tvister til at deltage i retslig mægling. Ændringerne af den civile retsplejelov og mæglingsloven skal indeholde bestemmelser om den relevante regulering af obligatorisk mægling. Ændringerne skal også omfatte undtagelser fra obligatorisk mægling. Mæglingen finder sted i mæglingscentre ved domstolene og deres territoriale afdelinger. Ændringerne skal regulere centrenes organisation og drift og deres personales status for at sikre ensartethed samt proceduren for udvælgelse af mæglere. Med henblik herpå ændres loven om retsvæsenet, reglerne for domstolsadministrationen og klassificeringen af domstolsadministrationen. Desuden skal der vedtages en bekendtgørelse om strukturen af centrene for mægling ved domstolene og en bekendtgørelse om udvælgelse af og kontrol med mægleres aktiviteter i mæglingscentre ved domstolene.
228	C10.R4: Styrkelse af	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovændringer af	Bestemmelser i handelsloven				FØRSTE	2022	Ikrafttræden af ændringer af handelsloven med henblik på gennemførelse af direktiv (EU)

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	insolvensprocedurerne		handelsloven med hensyn til insolvens og rekonstruktionsprocedurer	om ændringernes ikrafttræden				KVARTAL 3		2019/1023, som skal indeholde bestemmelser om: <ul style="list-style-type: none"> — værktøjer til tidlig varsling — lette indledningen og gennemførelsen af insolvens- og rekonstruktionsprocedurer — mulighed for elektronisk udveksling af oplysninger og dokumenter i forbindelse med insolvens-, rekonstruktions- og gældssaneringsprocedurer — retlige garantier for erhvervsdrivende med hensyn til registrering af de faktiske administrationsadresser ved registrering af virksomheder — strengere regulering af insolvensbehandlers erhverv for at sikre, at de har den nødvendige ekspertise, og at betingelserne for at komme i betragtning samt proceduren for udpegelse, afskedigelse og fratreden er klare, gennemsigtige og retfærdige.
229	C10.R4: Styrkelse af insolvensprocedurerne	Milepæl	Foranstaltninger til gennemførelse af reformen af insolvensreglerne afsluttet	1. Uddannelse af insolvensbehandlere og dommere 2. Operationelle specialiserede elektroniske værktøjer 3. Justitsminister				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Gennemførelsen skal omfatte følgende elementer: <ol style="list-style-type: none"> 1. Uddannelse i de nye insolvensregler for insolvensbehandlere og dommere. 2. Indførelse af specialiserede elektroniske værktøjer for at sikre, at parterne kan anvende elektroniske kommunikationsmidler under hele insolvens- og omstrukturingsproceduren. 3. Vedtagelse af de nødvendige manualer, kodekser, skabeloner og retningslinjer for at sikre, at justitsministeriet anvender procedurerne for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering effektivt.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				iets vedtagelse af håndbøger, koder, skabeloner og retningslinjer 4. Offentliggørelse af statistiske data						4. Indsamling af statistiske data og et første datasæt offentliggjort for at sikre en effektiv overvågning af procedurerne for rekonstruktion, insolvens og gældssanering. Foranstaltningerne gennemføres i overensstemmelse med ændringerne af handelsloven med henblik på gennemførelse af direktiv (EU) 2019/1023.
230	C10.R5: Digital reform af den bulgarske bygge- og anlægssektor	Milepæl	Strategi og køreplan for indførelse af bygningsinformationsmodellering (BIM) i forbindelse med projektering, udførelse og vedligeholdelse af bygge- og anlægsarbejder	Strategien for gennemførelse af bygningsinformationsmodellering og køreplanen for dens gennemførelse vedtaget af Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Strategien for indførelse af modellering af bygningsoplysninger (BIM) skal indeholde: <ul style="list-style-type: none"> • hvilket af de nuværende fire BIM-niveauer der skal opnås på kort sigt, og som skal nås på lang sigt • en klar vision for udviklingen af byggesektoren og indførelsen af BIM • sektorpolitikens strategiske mål, den offentlige sektors ledende rolle og udviklingen af politikker til gennemførelse af visionen • analyse af den nødvendige lovgivningsmæssige ramme for digitalisering af sektorlovgivningen, standarder og understøttende vejledning i overensstemmelse med politikkerne vedrørende BIM • støtteforanstaltninger for SMV'er i overensstemmelse med Kommissionens 2019-undersøgelse "Report: Støtte til digitalisering af byggesektoren og SMV'er — herunder bygningsinformationsmodel" • det kompetenceniveau, der skal opnås af administrationen, bygge- og anlægssektoren og

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>den akademiske verden med henblik på at gennemføre BIM.</p> <p>Køreplanen skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de vigtigste skridt og tidsplanen for gennemførelsen af BIM samt de nødvendige ressourcer • ansvarsområderne for de forskellige aktører, der er involveret i gennemførelsen af BIM • skridt i retning af en gradvis indførelse af BIM i kravene til offentlige indkøb i forbindelse med projektering og bygge- og anlægsarbejder • skridt til at skabe den nødvendige IT-infrastruktur, databaser og standarder, der kan forenes med europæiske. <p>Udkastene til strategien og køreplanen udarbejdes med støtte fra projektet REFORM/SC2020/089 "Forberedelse og iværksættelse af digital reform af den bulgarske byggesektor".</p>
231	C10.R6: Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om elektronisk forvaltning	Bestemmelser i loven om elektronisk forvaltning med angivelse af ændringernes ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 3	2022	<p>Ændringerne af loven om elektronisk forvaltning indfører:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regler for oprettelse af registre over administrative myndigheder og deres krav • definitioner af "register", "central dataadministrator" • en definition af det beskyttede fælles e-forvaltningsinformationsområde.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
232	C10.R6: Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringer af matrikel- og ejendomsregisterloven	Bestemmelser i matrikel- og ejendomsregisterloven om ændringernes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ændringerne af matrikel- og ejendomsregisterloven fastsætter kravene til indholdet af ejendomskontiene i ejendomsregistret og processen for deres oprettelse på grundlag af de eksisterende personlige konti samt præciserer registreringsdommernes og registreringsagenturets ansvar i forbindelse med oprettelsen af ejendomskontiene i registret.
233	C10.R6: Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om elektronisk forvaltning og lov om civil registrering	Bestemmelser i loven om elektronisk forvaltning og lov om civilregistrering med angivelse af ændringernes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Ændringerne af loven om elektronisk forvaltning skal indføre en forpligtelse for alle udøvende organer til at føre, vedligeholde og ajourføre alle registre i elektronisk form i et struktureret format med tilstrækkelige garantier for vedligeholdelse af uforanderlige adgangsløgbøger og revisionsspor. Ændringerne af loven om civilregistrering indfører en forpligtelse for de offentlige myndigheder til at attestere omstændigheder ved fødsel, ægteskab og død via det nationale elektroniske register over civilstands dokumenter. Den forbyder også administrative myndigheder at kræve oplysninger eller dokumenter vedrørende civilstand (ved fødsel, ægteskab og død) fra borgerne.
234	C10.R7: Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af en politik for statsligt ejerskab	Vedttaget dokument fra Ministerrådet om en politik for statsligt ejerskab				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Politikken for statsligt ejerskab udvikles af det offentlige agentur for virksomheder og kontrol og vedtages af Ministerrådet. Den skal indeholde begrundelsen for og målene for statens deltagelse i statsejede virksomheder samt statens rolle i ledelsen af statsejede virksomheder og i gennemførelsen af politikken.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
235	C10.R7: Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af den årlige sammenfattende rapport om statsejede virksomheders resultater	Ministerrådets vedtagelse af de sammenfattede årsrapporter for 2020 og 2021 om statsejede virksomheders aktiviteter				FØRSTE KVARTAL 4	2022	De årlige sammenfattende rapporter om statsejede virksomheders aktiviteter vedtages af Ministerrådet. De sammenfattende rapporter skal gennemgå resultaterne af statsejede virksomheders aktiviteter, herunder vedtægtsmæssige, samt analysere resultaterne af statsejede virksomheder fordelt på sektorer og de individuelle resultater i alle statsejede virksomheder, der er kategoriseret som "store" i overensstemmelse med loven om offentlige virksomheder. De sammenfattende rapporter skal også vurdere statsejede virksomheders overholdelse af gældende standarder for virksomhedsledelse og offentliggørelse.
236	C10.R7: Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af et omstillingsprogram for vedtægtsmæssige statsejede virksomheder	Omstillingsprogram vedtaget af Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Ministerrådet vedtager et program for omdannelse af vedtægtsmæssige statsejede virksomheder i overensstemmelse med § 2 (2) i overgangsbestemmelserne og de afsluttende bestemmelser i loven om offentlige virksomheder af 8. oktober 2019. Omdannelsesprogrammet skal være baseret på en analyse af arten af de lovpligtige statsejede virksomheders aktiviteter — primært kommercielle eller offentlige funktioner — og skal indeholde bestemmelser om: - omdannelse af vedtægtsmæssige statsejede virksomheder med primært kommercielle aktiviteter til kommercielle virksomheder, og - omorganisering af lovpligtige statsejede virksomheder med primært offentlige funktioner til administrative strukturer eller deres medtagelse i det konsoliderede

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										finanspolitiske program, medmindre en anden status er absolut nødvendig for at nå deres offentlige politiske mål i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for virksomhedsledelse i statsejede virksomheder.
237	C10.R7: Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder	Milepæl	Hvorvidt sammensætningen af bestyrelserne i store statsejede virksomheder er i overensstemmelse med de udvælgelsesprocedurer, der er fastsat i loven om offentlige virksomheder	Rapport vedtaget af Det Offentlige Virksomheds- og Kontrolagentur, der vurderer og bekræfter, at bestyrelserne overholder kravene i loven om offentlige virksomheder				FØRST E KVAR TAL 2	2023	Alle store statsejede virksomheders bestyrelser skal overholde de krav til udvælgelsesprocedurer, der er fastsat i loven om offentlige virksomheder. Rapporten skal vurdere og bekræfte, at sammensætningen af ledelses- og tilsynsorganerne i store statsejede virksomheder er i overensstemmelse med de udvælgelsesprocedurer, der er fastsat i loven om offentlige virksomheder. Rapporten skal indeholde data for hver stor statsejet virksomhed, herunder antallet og sammensætningen af deres bestyrelser og centrale oplysninger om den procedure, hvormed hver uafhængig medlemsstat og repræsentant er blevet udpeget.
238	C10.R8: Styrkelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Vedtagelse af handlingsplanen til afbødning af de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret i den	Handlingsplan vedtaget af Ministerrådet til opfølgning af den nationale risikovurdering				FØRST E KVAR TAL 3	2021	Handlingsplanen vedtages af Ministerrådet og har til formål at øge de kompetente bulgarske institutioners kapacitet til effektivt at mindske risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Handlingsplanen skal indeholde en redegørelse for de foranstaltninger, der er truffet i perioden 2019-2021 for at afbøde de risici, der er identificeret i den nationale risikovurderingsrapport for 2019, herunder lovgivningsmæssige, institutionelle,

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			nationale risikovurdering							reguleringsmæssige, tilsynsmæssige og operationelle foranstaltninger. Handlingsplanen skal yderligere skitsere yderligere foranstaltninger til håndtering af de resterende trusler og sårbarheder, som stadig er i gang, samt de forventede resultater af deres gennemførelse, prioritering, gennemførelsesfrist, fase og ansvarlig myndighed. Handlingsplanen udarbejdes i overensstemmelse med de henstillinger, der er modtaget under SRSP-projekt 19BG17 "Styrkelse af de bulgarske myndigheders kapacitet til effektivt at afbøde risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme".
239	C10.R8: Styrkelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitorganisationers sektor, af virtuelle aktiver og af ordninger for investering i statsborgerskab	Ajourføring af den vedtagne nationale risikovurdering, herunder sektorspecifikke risikovurderinger af sektorer for nonprofitorganisationer, af virtuelle aktiver og af ordninger for investering i statsborgerskab, der er afsluttet af den				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i henhold til artikel 95, stk. 1, i loven om foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge, herunder sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitorganisationers sektor, af virtuelle aktiver og af ordninger for investering i statsborgerskab i overensstemmelse med den vejledning, der er modtaget under SRSP-projektet 19BG17 "Styrkelse af de bulgarske myndigheders kapacitet til effektivt at afbøde risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme". Ajourføringen af den nationale risikovurdering og de sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitorganisationssektoren, virtuelle aktiver og ordninger for statsborgerskabsinvesteringer foretages af den permanente tværministerielle arbejdsgruppe, der er nedsat ved en retsakt vedtaget af ministerrådet i overensstemmelse med artikel 96

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				permanente tværministerielle arbejdsgruppe, der er nedsat ved en retsakt vedtaget af Ministerrådet						i lov om foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
240	C10.R8: Styrkelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Styrke tilsynsmyndighedernes kapacitet og kapacitet til at afbøde risici for hvidvask af penge og øge forpligtede enheders gennemførelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge	<p>1. Hver enkelt tilsynsmyndigheds vedtagelse af en tilsynsstrategi og en præstationsrapporteringsprocedure</p> <p>2. Hver enkelt tilsynsmyndigheds vedtagelse af ændringer af håndbogen for tilsynsprocedurer</p> <p>3. Vedtagelse af retningslinjer</p>				FØRSTE KVARTAL 1	2023	<p>Hver tilsynsmyndighed i henhold til loven om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge — direktoratet for finansielle efterretninger under statsagenturet for national sikkerhed, den bulgarske nationalbank, finanstillsynskommissionen og det nationale agentur for indtægter skal for så vidt angår de forpligtede enheder, der er under dens tilsyn:</p> <p>— vedtage en tilsynsstrategi med henblik på at fastsætte mål for tilsyn med de forpligtede enheder, tildele ressourcer til tilsyn med de forpligtede enheder i overensstemmelse med deres risikoprofil og indføre en præstationsrapporteringsprocedure for gennemførelsen af strategien</p> <p>— revidere sin håndbog i tilsynsprocedurer for at sikre en konsekvent og effektiv tilgang til overvågning, herunder regler om registrering af de filer og dokumenter, der undersøges under kontrolbesøg på stedet, og opfølgende foranstaltninger for at sikre, at forpligtede enheder</p>

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				for tilgangen til politisk udsatte personer 4. Bestemmelser i loven om ændringernes ikrafttræden						overholder deres forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af hvidvask af penge — vedtage retningslinjer for tilgangen til politisk udsatte personer. Desuden skal der vedtages lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at indføre kontrolprocedurer for forebyggelse af hvidvaskning af penge for personer, der leverer liberale tjenesteydelser, herunder revisorer og skatterådgivere.
241	C10.R9: Forbedring af kvaliteten af lovgivningsprocessen	Milepæl	Ikrafttræden af reglerne for organisationen og nationalforsamlingens aktiviteter	Bestemmelser i reglerne for organisationen og nationalforsamlingens aktiviteter med angivelse af deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Reglerne for organisationen og nationalforsamlingens aktiviteter skal sikre, at: <ul style="list-style-type: none"> • alle lovforslag fra parlamentsmedlemmer var ledsaget af en begrundelse og en foreløbig konsekvensanalyse; • udkast til lovgivningsmæssige retsakter, der forelægges nationalforsamlingen, indføres i det offentlige register over lovforslag, og alle skriftlige udtalelser fra borgere eller juridiske enheder offentliggøres på det ansvarlige parlamentsudvalgs websted • Parlamentets betænkning om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt indeholder et sammendrag af interessenternes synspunkter og en sammenfattende udtalelse fra udvalget; • ændringsforslag, der fremsættes mellem den første og den anden afstemning, offentliggøres via et offentligt register. og • forslag til ændringer og supplementter til et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, der er

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										vedtaget ved den første afstemning, må ikke henvise til andre lovgivningsmæssige retsakter end dem, hvis ændring eller supplering er blevet foreslået i det oprindeligt forelagte udkast til lovgivningsmæssig retsakt, bortset fra redaktionelle eller juridiske tekniske ændringer.
242	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringer til lov om offentlige udbud med henblik på at reducere antallet af kontrakter uden udbud ("ingen indkaldelse af bud") og enkeltstående udbud	Bestemmelser i lov om offentlige kontrakter, der fastsætter ændringernes ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 4	2022	De lovgivningsmæssige ændringer har til formål at reducere brugen af forhandlede udbud (uden forudgående offentliggørelse) og kontrakter med kun én tilbudsgiver. De sikrer: <ul style="list-style-type: none"> - regelmæssig (mindst én gang om året) indsamling af oplysninger og rapportering om anvendelsen af sådanne procedurer til at vurdere fremskridt, en begrundelse for den procentdel, der er nået hver gang, og en redegørelse for, hvordan der er gjort fremskridt hen imod målet - styrkelse af de relevante agenturers forudgående og efterfølgende kontrol - øge omfanget af det administrative ansvar og effektive og afskrækkende sanktioner for overtrædelser af reglerne for anvendelse af sådanne procedurer - regelmæssig rapportering om anvendelsen af effektive sanktioner i forbindelse med finansielle korrektionsprocedurer i tilfælde af manglende overholdelse af offentlige udbudsprocedurer fra de myndigheder, der er ansvarlige for kontrol og revision af EU-midler.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>Desuden skal de lovgivningsmæssige ændringer omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forbud mod "omplacering" af opgaver fra "in house-kontrakter" (som defineret i artikel 12 i direktivet om offentlige indkøb) til en underleverandør - et lovkrav om rettidig offentliggørelse af underskrevne "interne" indkøbskontrakter og bilag hertil - et lovkrav om offentliggørelse af oplysninger om betalinger i henhold til sådanne kontrakter - effektive og afskrækkende sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af ovenstående elementer.
243	C10.R10: Offentlige indkøb	Målet	Nedsættelse af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver		% (%)	26	25	FØRST E KVAR TAL 4	2022	Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer for offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2022 (herunder under de tre tærskler — som defineret i den relevante EU-lovgivning om offentlige udbud, der fastsætter harmoniserede minimumsregler for tilbud, hvis pengeværdi overstiger et vist beløb, og som formodes at være af grænseoverskridende interesse). Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver i forbindelse med kontrakter med EU-støtte og kontrakter, der finansieres med nationale ressourcer separat, reduceres til 25 % som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
244	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Agenturet for offentlige udbuds kontrol- og verifikationsmetoder opdateret	Vedtagelse af ændringer af metodologien for offentlige indkøb og den første rapport om resultatet af de offentliggjorte kontroller				FØRST E KVAR TAL 1	2023	Ændringerne af Agenturet for Offentlige Udbuds kontrol- og verifikationsmetode skal: <ul style="list-style-type: none"> • øge den forudgående kontrol, som agenturet foretager af udbudsprocedurer, der støttes med EU-midler (herunder genopretnings- og resiliensfaciliteten) • forbedre de risikovurderingsmetoder, der anvendes til udvælgelse af projekter til kontrol • indføre en model for rapportering om resultatet af kontrollen, der omfatter de vigtigste resultater og spørgsmål, som kontrahenterne skal behandle og • fastlægge og indføre en procedure for regelmæssig rapportering og offentliggørelse af resultaterne. Den første udgave af rapporten om resultatet af kontrollen baseret på den ajourførte metode offentliggøres i 2023 for 2022.
245	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Indførelse af nye e-formularer til brug ved offentlige indkøb	Nye e-formularer stilles til rådighed og skal anvendes				FØRST E KVAR TAL 3	2023	Nye e-formularer til kontrahenter skal udvikles og indføres i det nationale e-udbudssystem. For kontrakter med beløb over tærsklerne i EU's direktiver om offentlige indkøb skal e-formularerne være baseret på EU's e-formularer for offentlige indkøb.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
246	C10.R10: Offentlige indkøb	Målet	Nedsættelse af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver		% (%)	25	24	FØRST E KVAR TAL 4	2023	Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer for offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2023 (herunder under de tre tærskler — som defineret i den relevante EU-lovgivning om offentlige udbud, der fastsætter harmoniserede minimumsregler for tilbud, hvis pengeværdi overstiger et vist beløb, og som formodes at være af grænseoverskridende interesse). Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver i forbindelse med kontrakter med EU-støtte og kontrakter, der finansieres med nationale ressourcer separat, reduceres til 24 % som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked.
247	C10.R10: Offentlige indkøb	Målet	Reduktion af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse		% (%)	29	18	FØRST E KVAR TAL 4	2023	Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer vedrørende offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2023 (herunder under den tærskel, der er defineret i den relevante EU-lovgivning om offentlige udbud, der fastsætter harmoniserede minimumsregler for tilbud, hvis pengeværdi overstiger et vist beløb, og som formodes at være af grænseoverskridende interesse). Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse for kontrakter med EU-støtte og kontrakter, der finansieres separat med nationale ressourcer, reduceres til 18 % som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
248	C10.R10: Offentlige indkøb	Målet	Nedsættelse af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver		% (%)	24	23	FØRST E KVAR TAL 4	2024	Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer for offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2024 (herunder under de tre tærskler — som defineret i den relevante EU-lovgivning om offentlige udbud, der fastsætter harmoniserede minimumsregler for tilbud, hvis pengeværdi overstiger et vist beløb, og som formodes at være af grænseoverskridende interesse). Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver i forbindelse med kontrakter med EU-støtte og kontrakter, der finansieres med nationale ressourcer separat, reduceres til 23 % som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked.
249	C10.R10: Offentlige indkøb	Målet	Reduktion af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse		% (%)	18	12	FØRST E KVAR TAL 4	2024	Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer vedrørende offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2024 (herunder under den tærskel, der er defineret i den relevante EU-lovgivning om offentlige udbud, der fastsætter harmoniserede minimumsregler for tilbud, hvis pengeværdi overstiger et vist beløb, og som formodes at være af grænseoverskridende interesse). Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse for kontrakter med EU-støtte og kontrakter, der finansieres separat med nationale ressourcer, reduceres til 12 % som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
250	C10.R10: Offentlige indkøb	Målet	Reduktion af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse		% (%)	12	7	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer vedrørende offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2025 (herunder under den tærskel, der er defineret i den relevante EU-lovgivning om offentlige udbud, der fastsætter harmoniserede minimumsregler for tilbud, hvis pengeværdi overstiger et vist beløb, og som formodes at være af grænseoverskridende interesse). Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse for kontrakter med EU-støtte og kontrakter, der finansieres separat med nationale ressourcer, reduceres til 7 % som målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked.
251	C10.R11: Iværksætterkultur i Bulgarien	Milepæl	Indførelse af en procedure og krav for udstedelse og inddragelse af et visum til nystartede iværksættere	Bestemmelser i loven om ikrafttrædelse af bekendtgørelsen om procedure og krav i forbindelse med udstedelse og tilbagekaldelse af et startvisum vedtaget af ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ministerrådet vedtager en bekendtgørelse med henblik på at fastlægge proceduren og betingelserne for udstedelse og tilbagekaldelse af et visum til opstart, der er indført ved artikel 24p i loven om udenlandske statsborgere. Bekendtgørelsen regulerer oprettelsen af et ekspertråd som et rådgivende organ for økonomiministeren, der skal afgive udtalelse om indsendte projekter, og som ansøger om udstedelse af et certifikat for højteknologiske og/eller innovative projekter, kaldet "opstartsvisum", samt betingelserne og proceduren for udstedelse, forlængelse og tilbagekaldelse af certifikatet.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
252	C10.R11: Iværksætterkultur i Bulgarien	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om personlig konkurs	Bestemmelser i loven om personlig konkurs med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 3	2022	Konkursloven indfører insolvensprocedurer for fysiske personer, som skal omfatte en tilbagebetalingsplan, realisering af aktiver og insolvensprocedurer i tilfælde af fysiske persons manglende indkomst og ejendom.
253	C10.R11: Iværksætterkultur i Bulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af et nyt kapitel i handelsloven med henblik på indførelse af en ny selskabsform for et handelsselskab	Bestemmelser i handelsloven om ændringernes ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 4	2022	Ændringerne skal indføre et kapitel i handelsloven om en ny selskabsform for et handelsselskab, som skal indeholde mere fleksible instrumenter til virksomhedsudvikling, herunder købsaftaler, optionspuljer, konvertible lån, tag-al- og restringsrettigheder samt variabel kapital.
254	C10.R11: Iværksætterkultur i Bulgarien	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringer af handelsloven med henblik på at skabe en retlig ramme for en fremskyndet likvidation af juridiske personer	Bestemmelser i handelsloven om ændringernes ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 3	2023	Ændringerne skal reformere likvidationskapitlet i handelsloven med henblik på at lette afviklingen af: <ul style="list-style-type: none"> - virksomheder uden nogen nyere aktivitet - virksomheder, der ikke er momsregistrerede - virksomheder, der ikke har ansat medarbejdere. Likvidationsprocessen lettes gennem to vigtige ændringer: <ul style="list-style-type: none"> - forkortelse af procedurefristerne - indførelse af en "one-stop-shop", hvor al kommunikation med henblik på likvidation kanaliseres gennem topdomæneadministratoren.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
255	C10.R11: Iværksætterkultur i Bulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af arbejdsmarkedsloven, der forbedrer de lovgivningsmæssige betingelser for fjernarbejde i Bulgarien	Bestemmelser i arbejdsloven om ændringernes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Reformen skal ændre de regler om distancearbejde, der er fastsat i arbejdsmarkedsloven, for at sikre større fleksibilitet, herunder tilrettelæggelse af sunde og sikre arbejdsvilkår, rapportering om arbejde og overvågning af arbejdstiden.
256	C10.R12: Rådet for Økonomisk Analyse	Milepæl	Institutionalisering af det økonomiske analysecenter	Rådet for Økonomisk Analyse og dets sekretariat oprettet og operationelt				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Det økonomiske analyseråd oprettes som et rådgivende organ og bistås af et sekretariat. Den forventes at give den bulgarske regering indgående akademisk økonomisk ekspertise. Dens vigtigste output skal være en årlig rapport om situationen i den bulgarske økonomi, der identificerer de udfordringer og risici, som landet står over for, og som foreslår løsninger på dem.
257	C10.R12: Rådet for Økonomisk Analyse	Milepæl	Vedtagelse af en årlig rapport om Bulgariens økonomi	Første årsrapport vedtaget af Rådet for Økonomisk Analyse				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Rådet for Økonomisk Analyse vedtager sin første årlige rapport om den bulgarske økonomis tilstand, hvori de udfordringer og risici, det står over for, identificeres, og der foreslås løsninger på dem.
258	C10.I1: Styrkelse, videreudvikling og udbygning af det fælles informations	Milepæl	Opgradering af informationssystemet for de fælles domstole	Opgraderet og operationelt fælles informationssystem for domstolene				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Det fælles informationssystem for domstole opgraderes for at sætte borgere og virksomheder i stand til at kommunikere og udveksle elektroniske dokumenter med retsvæsenet fuldt ud online. Opgraderingen af det fælles informationssystem for domstole skal omfatte:

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	system for domstolene									<ul style="list-style-type: none"> - et nyt modul om elektronisk tildeling og digitalisering af betalingspåbudssager - et nyt modul om forvaltning af mæglingsprocedurer - ibrugtagning og levering af det computerudstyr, der er nødvendigt for, at domstolene kan fungere fuldt ud online — 3000 stationære personlige computere med skærme og 2200 bærbare computere - idriftsættelsen af to nye centrale datacentre og et nyt arkivdatacenter. <p>Opgraderingen skal være i overensstemmelse med principperne om "digital som standard" og "kun én gang".</p>
259	C10.I2: Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsretspleje	Målet	Indførelse af et elektronisk indkaldelses- og anmeldelsessystem		% (%)	0	25	FØRST E KVAR TAL 2	2023	Efter indførelsen af et modul, der har til formål at indføre, automatisere og forbedre effektiviteten af forkyndelsen af elektroniske stævninger i det fælles informationssystem for sagsforvaltning, skal 25 % af alle stævninger afleveres elektronisk.
260	C10.I2: Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsretspleje	Milepæl	Idriftsættelse af et informationsmodul, der gør det muligt for parterne og deres retlige repræsentant digitalt at indgive og modtage elektroniske dokumenter i retssager	Idriftsættelse af et informationsmodul, der muliggør fjernindsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter				FØRST E KVAR TAL 4	2024	Det nye informationsmodul skal give borgere og interesserede parter fjernadgang til e-tjenester. Det skal give borgere og interesserede parter mulighed for elektronisk at få adgang til sagsmateriale og indgive dokumenter, herunder dokumenter, der indleder en retssag, dokumenter vedrørende allerede indledte retssager og dokumenter, der ikke vedrører retssager.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
261	C10.I2: Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningspleje	Milepæl	Idriftsættelse af et informationsmodul for fjernhøringer og tilvejebringelse af den nødvendige hardware til fjernhøringer	Idriftsættelse af et informationsmodul til fjernhøringer operationelt og den nødvendige hardware til fjernhøringer, der stilles til rådighed				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Informationsmodulet skal gøre det muligt at gennemføre fjernhøringer. Den nødvendige hardware skal stilles til rådighed for landets 28 forvaltningsdomstole til fjernretsmøder, og en webbaseret grænseflade til fjernretsmøder skal være taget i brug.
262	C10.I2: Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningspleje	Milepæl	Indkøb og anvendelse af datalagringsudstyr i et datacenter under det øverste retsråd	Driftsklart datalagringsudstyr				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Datalageret indkøbes og sættes i drift i et datacenter under det øverste retsråd. Det eksisterende datalagringsudstyr skal udskiftes og sættes i backup-tilstand.
263	C10.I3: Omdannelse af informations- og kommunikationsinfrastrukturen i anklagemyndigheden	Milepæl	Opgraderingen af informations- og kommunikationsinfrastrukturen i anklagemyndigheden er afsluttet	Informations- og kommunikationsinfrastrukturen i anklagemyndigheden opgraderes				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Opgraderingen af den interne informations- og kommunikationsinfrastruktur skal øge digitaliseringen af processerne og sikkerheden i forbindelse med udveksling af oplysninger inden for anklagemyndigheden ved at: <ul style="list-style-type: none"> - give mulighed for øget udveksling af interne data i elektronisk form inden for anklagemyndigheden - mulighed for sikker fjernadgang og e-identifikation - indførelse af automatisk udveksling af elektroniske data med andre retshåndhavende myndigheder i Bulgarien

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> - integration af den interne infrastruktur med den fælles e-justiceportal - øge cybersikkerhedsniveauet og lette overholdelsen af databeskyttelsesreglerne.
264	C10.I4: Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed	Målet	Intelligente videoovervågningssystemer, der er installeret og fungerer på byinfrastrukturområder		Nummer	0	18	FØRST E KVAR TAL 2	2023	Opgraderede videoovervågningssystemer med køretøjsnummerekendelsesfunktionalitet integreret og funktionsdygtigt ved mindst 18 vejkryds på ringvejen i Sofia.
265	C10.I4: Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed	Milepæl	Oprettelse og drift af et nationalt intelligent sikkerhedssystem	Hardware og software til opgraderinger af det integrerede automatiserede sikkerhedssystem og det geografiske informationssystem leveret og installeret				FØRST E KVAR TAL 4	2023	<p>Det intelligente nationale sikkerhedssystem etableres ved at opgradere det eksisterende integrerede automatiserede sikkerhedssystem (IASS) og det geografiske informationssystem (GIS) i indenrigsministeriet. Opgraderingen af IASS forventes at muliggøre forbindelser mellem de kommunale og regionale sikkerhedssystemer samt med andre automatiserede informationssystemer, både inden for og uden for indenrigsministeriet, såsom kommuners og statslige institutioners systemer, kritiske infrastrukturområder og lokaliteter af national betydning, metroen i Sofia, de bulgarske statsjernbaner, private institutioner med betydelige status-banker, hospitaler og stadioner.</p> <p>Opgraderingen skal bl.a. omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forbedringer af IAS-systemet med video- og dataanalysekapacitet og integration af data fra automatiserede informationssystemer

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- forbedringer af GIS-plattformen, herunder yderligere funktioner og analytiske komponenter (herunder 3D-kort med bygningshøjder til rumlig analyse) og integration af realtidsdata fra andre centrale statslige agenturer og institutioner.
266	C10.I4: Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed	Målet	Erhvervelse af politibiler med videoovervågningssystemer til forebyggelse af korrupt adfærd og praksis		Nummer	1300	1600	FØRST E KVAR TAL 4	2024	Indkøb og levering af 300 nye patrulje- og trafikpolitikretøjer udstyret med videoovervågningssystemer. Mere specifikt forventes mindst 280 biler og 20 terrængående/terrængående køretøjer udstyret med videoovervågning at blive indkøbt og leveret til indenrigsministeriets regionale direktorater, herunder hovedindenrigsdirektoratet. De nye køretøjer forventes at overholde de ajourførte miljøstandarder i EU med hensyn til skadelige gasemissioner.
267	C10.I4: Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed	Målet	Udstyring af politifolk med kropskameraer		Nummer	0	1146	FØRST E KVAR TAL 4	2024	1146 patruljepolitibetjente skal være udstyret med kropskameraer.
270	C10.I6: Støtte til en pilotfase for indførelse af modellering af	Milepæl	Der oprettes et websted med onlinekurser og -materiale til onlineundervisning i Building Information	Operationelt websted med onlinekurser og -materialer, som eksperterne i den private				FØRST E KVAR TAL 2	2026	Der oprettes et websted med onlinekurser og -materiale til onlinekurser for eksperter fra den private sektor. Onlinekurser opdeles i to typer. En type skal være tilgængelig for konsulenter og fokusere på deres specifikke behov i BIM-processen. Den anden type uddannelse skal tage højde for designkontorenes og

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	bygningsoplysninger		Management (BIM) for eksperter fra den private sektor.	sektor har brug for til at lære, hvordan man gennemfører BIM						byggevirksomhedernes behov og fokusere på, hvordan den nødvendige software og de praktiske applikationer skal anvendes. Materialet forventes at supplere de tilgængelige onlinekurser.
271	C10.I6: Støtte til en pilotfase for indførelse af modellering af bygningsoplysninger	Målet	Tilvejebringelse af fuldt udstyrede arbejdsstationer til bygningsinformationsmodellering og uddannelse		Nummer	0	300	FØRST E KVAR TAL 2	2026	I alt 300 arbejdsstationer skal udstyres med den nødvendige hardware og software til gennemførelse af BIM til den kommunale, regionale og statslige forvaltning efter et konkurrencebaseret offentligt udbud. Der skal gives specialiseret uddannelse til eksperter i den statslige forvaltning, der beskæftiger sig med BIM. 300 eksperter fra 28 provinsadministrationer, 28 store kommuner og 3 ministerier forventes at blive uddannet til at arbejde med BIM's revisionssoftware til projekter og planer.
272	C10.I6: Støtte til en pilotfase for indførelse af modellering af bygningsoplysninger	Milepæl	Der oprettes et integreret modul for bygningsinformationsmodellering til det fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsudformning og byggetilladelse.	Funktionsdygtigt og integreret BIM-modul for det fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelse, som gør det muligt at indsende projekter til				FØRST E KVAR TAL 2	2026	IT-infrastruktur og databaser til dataudveksling mellem leverandørerne og de ordregivende myndigheder skal etableres og være operationelle.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				BIM-modeller i overensstemmelse med den nationale BIM-model						
273	C10.I7: Ensartet informationssystem for fysisk planlægning, investeringsudformning og byggetilladelser	Milepæl	Idriftsættelse af et fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelser	Et fuldt operationelt fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsudformning og byggetilladelser				FØRST E KVAR TAL 2	2026	Et ensartet informationssystem som platform for levering af elektroniske administrative tjenester i forbindelse med fysisk planlægning og byggetilladelser skal tages i brug.
274	C10.I8: Fysisk overvågning, kontrol og forvaltning gennem opgradering af Aerospace Monitoring Centre (AMC)	Milepæl	Opbygning og udvidelse af kapaciteten i indenrigsministeriets datacentre	Udvidet kapacitet i indenrigsministeriets datacentre				FØRST E KVAR TAL 2	2024	Oprettelse af et nyt tier 4-datacenter på et stort område under indenrigsministeriet i Sofia og opgradering af kapaciteten på det sekundære anlæg i nærheden af Sofia, som skal huse informations- og kommunikationsteknologiinfrastrukturen og -udstyret til indenrigsministeriets og andre statslige organers behov for at øge sikkerheden i de systemer, der anvendes til statslige formål, herunder e-forvaltning.
275	C10.I8: Fysisk overvågning, kontrol og	Milepæl	Opgradering af Aerorumovervågningscentret i	Idriftsættelse af det opgraderede luftfartsovervå				FØRST E KVAR TAL 2	2024	Aerorumovervågningscentret under indenrigsministeriet udvikles som et nationalt center med et netværk til overvågning, analyse, prognostisering og efterfølgende levering af

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	forvaltning gennem opgradering af Aerospace Monitoring Centre (AMC)		indenrigsministeriet	gningscenter i indenrigsministeriet						primære oplysninger fra sensorer i rummet, luftrummet og jordens overflade og til støtte for forvaltningsbeslutninger i nødsituationer. Aerorumovervågningscentrets hardware skal opgraderes, så det bliver muligt at modtage data fra flere satellitter og sensorer samt fra ubemandede luftfartøjssystemer, og softwaren sættes i drift til behandling af de modtagne data.
276	C10.I9: Digitalisering af data i administrationen, der indeholder papirregistre	Målet	Digitalisering af registerdata og civilstandsregistre		Antal digitaliserede sider	0	19 560 000	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Digitalisering af dataene i registre hos registermyndigheden og styrelsen for geodæsi, kartografi og matrikelregister samt digitalisering af de kommunale forvaltnings civilstandsregistre. Digitaliseringsprocessen har til formål at inkludere scanning og indeksering med centrale metadata, hvilket gør det muligt at søge og hente data.
277	C10.I9: Digitalisering af data i administrationen, der indeholder papirregistre	Målet	Digitalisering af registerdata og civilstandsregistre		Antal digitaliserede sider	19 560 000	57 079 786	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Digitalisering af dataene i registre hos registermyndigheden og styrelsen for geodæsi, kartografi og matrikelregister samt digitalisering af de kommunale forvaltnings civilstandsregistre. Digitaliseringsprocessen har til formål at inkludere scanning og indeksering med centrale metadata, hvilket gør det muligt at søge og hente data.
278	C10.I10: Opgraderet strategisk planlægningsystem	Målet	Opgraderet strategisk planlægningsystem		% (procentdel) af nationale strategiske dokumenter i systemet	6	100	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Monitorstat-systemet opgraderes til et strategisk planlægningsværktøj, der overvåger gennemførelsen af alle strategiske dokumenter på centralt plan. Opgraderingen skal sikre, at alle nationale strategiske dokumenter kan uploades til systemet, og at de er standardiserede med hensyn til struktur, rapportering og indikatorer. Den skal også støtte tilpasning af strategierne til målene for bæredygtig udvikling.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
279	C10.I11: Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretningss- og resiliensplanen	Milepæl	Tilvejebringelse af et datalagringsystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Revisionsrapport, der bekræfter datalagringsystemets funktioner				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Et datalagringsystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen skal være på plads og operationelt inden den første betalingsanmodning. Systemet omfatter som minimum følgende funktioner: (a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af delmål og mål (c) indsamling, lagring og adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordning (EU) 2021/241.
280	C10.I11: Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretningss- og resiliensplanen	Målet	Ajournføring af videovejledninger, der fuldt ud dækker alle forretningsprocesser i informationssystemet for genopretnings- og resiliensplanen		Nummer	0	36	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Indførelse af en visualisering af arbejdsgange i form af videovejledninger for at lette brugernes arbejde. I betragtning af tilpasningen af systemet for det fælles forvaltningsinformationssystem for EU's strukturinstrumenter i Bulgarien (UMIS 2020) med henblik på gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen samt det nye instruments unikke karakter skal retningslinjerne skræddersys til at omfatte genopretnings- og resiliensplanen specifikt: 36 videovejledninger forventes at blive ajournført, hvilket forventes fuldt ud at dække alle de mulige forretningsprocesser, som brugerne kan støde på, når de gennemfører genopretnings- og resiliensplanen, når de arbejder i informationssystemet.
281	C10.I11: Sikring af tilstrækkelig	Milepæl	Ikrafttræden af retsakten om oprettelse af	Vedtagelse og ikrafttræden af loven				FØRSTE	2022	Forvaltnings- og kontrolsystemet i forbindelse med genopretnings- og resiliensplanen godkendes inden den første betalingsanmodning og skal omfatte:

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	de oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen		forvaltnings- og kontrolsystemet for genopretnings- og resiliensplanen	(finansministerens bekendtgørelse) om godkendelse af forvaltnings- og kontrolsystemet				KVARTAL 2		<ul style="list-style-type: none"> de ministerier/organer, der er ansvarlige for at foretage kontrol af planens gennemførelse (investeringer og reformer) specificering af foranstaltninger til bekæmpelse af svig, korruption, dobbeltfinansiering og interessekonflikter og ordninger for indberetning og korrektion af alvorlige uregelmæssigheder.
282	C10.I11: Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	En godkendt analyse af arbejdsbyrden for direktoratet for nationale fonde og den centrale koordineringsenhed, ikrafttrædelsen af ændringerne af strukturforordningerne for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" og gennemførelsen af de respektive henstillinger	En godkendt analyse af arbejdsbyrden for direktoratet for nationale fonde og den centrale koordineringsenhed, bestemmelse i ændringerne af strukturforordningerne for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" med angivelse af				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Der foretages en analyse af arbejdsbyrden for direktoratet for nationale fonde, for den centrale koordineringsenhed og for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" under hensyntagen til den byrde, der følger af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen og de to organers ændrede funktioner og/eller ansvarsområder. Analysen skal give tilstrækkelige oplysninger om behovet for administrativ kapacitet og udarbejde en række henstillinger med henblik på at afhjælpe utilstrækkelig kapacitet, hvor det er nødvendigt, med udgangspunkt i de nuværende tilgængelige ressourcer og opgaver. På grundlag af analysen og henstillingerne skal afgørelserne om tildeling af de nødvendige ressourcer og om ikrafttrædelsen af ændringerne af forordningerne for begge organer finde sted inden den første betalingsanmodning.

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				ændringernes ikrafttræden og de respektive henstillinger er blevet gennemført						
283	C10.I11: Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Målet	Endelige modtagere, der er uddannet til at styrke deres indkøbskapacitet, herunder ordregivere		Nummer	0	800	FØRST E KVAR TAL 4	2022	De kurser, der fører til certificering, forventes at afhjælpe svaghederne i tilrettelæggelsen af offentlige udbudsprocedurer. Uddannelsen skal prioritere personale fra kommuner, budgetoperatører og statsejede eller kontrollerede virksomheder, navnlig dem med ansvar for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.
284	C10.I11: Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretning	Målet	Ajourføring af videovejledninger, der fuldt ud dækker alle forretningsprocesser i informationssystemet for genopretnings- og resiliensplanen		Nummer	36	72	FØRST E KVAR TAL 1	2023	De videovejledninger, der er udarbejdet for forvaltnings- og kontrolsystemet i genopretnings- og resiliensplanen, skal underkastes visse ændringer for at afspejle de opgraderede nye funktioner og de forbedrede forretningsprocesser i dette nye system. Disse ajourføringer forventes at afspejle både ændringer i forretningsprocesser og/eller krav til ledelsens og kontrolmyndighedernes brugeres præstationer, og de skal visuelt repræsentere de mest almindelige fejl. I den forbindelse skal der foretages

Følgenummer:	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	s- og resiliensplanen									yderligere 36 opdateringer af videomanualerne med henblik på driften af systemet.
285	C10.I11: Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretning s- og resiliensplanen	Målet	Endelige modtagere, der er uddannet til at sikre deres kapacitet til at gennemføre genopretnings- og resiliensplanen		Nummer	0	350	FØRST E KVAR TAL 4	2025	Særlige kurser for endelige modtagere med henblik på overvågning og rapportering, udveksling af bedste praksis, drøftelse af praktiske spørgsmål og problemer i forbindelse med forvaltningen og rapporteringen af aktiviteter under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Uddannelsen forventes at bidrage til en effektiv gennemførelse af foranstaltningerne i genopretnings- og resiliensplanen og til opnåelsen af milepæle og mål. Uddannelsesholdet for det nationale fondsdirektorat forberedes under projektet "Generel teknisk støtte til gennemførelsen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan". Størstedelen af uddannelserne skal gennemføres i perioden 2023-2025.

K. KOMPONENT 11: SOCIAL INDDRAGELSE

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at fremme social inklusion ved at

- forbedring af social beskyttelse og levering af tjenesteydelser. Dette omfatter en reform af minimumsindkomstordningen og udvikling af nye værktøjer til agenturet for social bistand og til arbejdsformidlingen
- reform af udbuddet af langtidspleje i Bulgarien i overensstemmelse med de fælles europæiske retningslinjer for overgangen fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet samt FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Desuden skal personer med permanente handicap støttes gennem tilvejebringelse af hjælpemidler for at fremme deres mobilitet og en uafhængig tilværelse
- fremme af den sociale økonomi og de kulturelle og kreative sektorer. Dette skal opnås ved at opbygge fokuscentre for den sociale og solidariske økonomi, der stiller støtteværktøjer til rådighed for sociale virksomheder, ved at oprette tilskudsordninger for kulturelle og kreative sektorer og ved at digitalisere museers, bibliotekers og arkivers indhold.

Komponenten omfatter to reformer og syv investeringer og bidrager til at tackle de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, navnlig henstillingerne om at afhjælpe manglerne ved minimumsindkomstordningen (landespecifik henstilling 2 2020 og 4 2019) samt til at forbedre adgangen til integrerede beskæftigelsesmæssige og sociale tjenester (landespecifik henstilling 4 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C11.R1): Reform af mindsteindkomstordningen

Reformen af minimumsindkomstordningen har til formål at forbedre mindsteindkomstordningens tilstrækkelighed og dækning.

Reformen skal omfatte ikrafttrædelsen af loven om social støtte og ændringer af afledt ret med henblik på: indføre en mekanisme til automatisk årlig ajourføring af minimumsindkomstordningen baseret på fattigdomsrisikotærsklen og ændre kriterierne for støtteberettigelse i minimumsindkomstordningen. Betalingen af minimumsindkomsten finansieres over det bulgarske statsbudget.

Reformen skal også ændre loven om beskæftigelsesfremme, idet der indføres en definition af "økonomisk inaktiv" og en række aktiviteter rettet mod aktivering af økonomisk inaktive personer.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Reform 2 (C11.R2): Reform af de sociale tjenester

Formålet med reformen er at forbedre udbuddet af sociale tjenesteydelser, herunder langtidspleje, i Bulgarien i overensstemmelse med de fælles europæiske retningslinjer

for overgangen fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet, den europæiske strategi for personer med handicap 2021-2030 og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, navnlig principperne om valgfrihed og en uafhængig tilværelse.

Reformen skal omfatte vedtagelse af et nationalt kort over sociale ydelser, som skal udarbejdes på grundlag af en analyse af udbuddet af sociale ydelser og behovene på kommunalt og regionalt plan.

Den skal også omfatte en ny bekendtgørelse om kvaliteten af sociale tjenesteydelser, som skal udarbejdes sammen med relevante arbejdsmarkedsparter, og som skal omfatte: minimumskvalitetsstandarderne for de faciliteter, der leverer sociale tjenesteydelser minimumskravene til modernisering af faciliteter, der leverer sociale tjenesteydelser kravene til kvalifikationer hos det personale, der leverer sociale tjenesteydelser samt indikatorer til overvågning af resultaterne og kvaliteten af leveringen af sociale tjenesteydelser. Den fastsætter også det maksimale antal brugere pr. facilitet, der leverer sociale tjenester.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Investering 1 (C11.I1): Modernisering af langtidspleje

Investeringen supplerer reform 2 "Reform af sociale tjenesteydelser" og har til formål at reformere bygningsmassen af de faciliteter, hvor der ydes sociale ydelser til personer med handicap og ældre.

Bygge- og renoveringsaktiviteterne i forbindelse med denne investering skal være baseret på resultaterne af analysen af udbuddet af sociale tjenesteydelser og behovene på kommunalt og regionalt plan og i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser. Investeringen skal omfatte:

- opførelse af nye faciliteter til institutionspleje samt nye faciliteter til dagpleje, herunder rådgivnings-, behandlings- og rehabiliteringsaktiviteter for personer med handicap. Hver institution, der yder dagpleje, skal opføres i nærheden af en institution, der tilbyder pleje på plejehjem. Indkvarteringsfaciliteterne skal stille mindst 2500 nye pladser til rådighed
- renovering af eksisterende faciliteter til hjemmepleje af ældre med henblik på at opfylde kvalitetsstandarderne, jf. bekendtgørelsen om kvaliteten af sociale ydelser
- energieffektivitetsrenoveringer i eksisterende faciliteter, der leverer sociale tjenester, hvorved der opnås energibesparelser på mindst 30 % i gennemsnit.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C11.I2): Levering af hjælpemidler til personer med permanente handicap

Formålet med investeringen er at forbedre den sociale inklusion af personer med permanente handicap ved at fremme personlig mobilitet og tilgængelighed.

Investeringen består i at stille hjælpemidler, herunder softwareprogrammer, til rådighed på grundlag af støttemodtagernes specifikke behov. Modtagerne skal også uddannes i at lære, hvordan de skal anvende hjælpemidlerne. Denne investering skal nå ud til mindst 3300 personer med permanente handicap.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Investering 3 (C11.I3): Udvikling af den sociale økonomi

Formålet med denne investering er at fremme den sociale økonomi ved at yde støtte til udviklingen af virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi.

Investeringen skal omfatte opførelse af fokuscentre for den sociale og solidariske økonomi, som skal støtte virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi ved at yde rådgivningsaktiviteter og teknisk bistand, herunder ved at bistå med digitaliseringen af disse virksomheders forretningsprocesser. Fokuscentrenes placering sikrer, at hver region, der er identificeret på niveau 2 i nomenklaturen for statistiske regionale enheder, betjenes af ét fokuscenter.

Desuden skal investeringen omfatte oprettelse af en digital platform til fremme af produkter og tjenester fra virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C11.I4): Modernisering af kontoret for social bistand

Formålet med denne investering er at forbedre serviceniveauet for social bistand gennem renovering af dets faciliteter.

Investeringen skal omfatte renoveringer af agenturets faciliteter og opbygning af et tilgængeligt miljø for personer med handicap via installation af trapper.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Investering 5 (C11.I5): Modernisering af arbejdsformidlingen

Formålet med denne investering er at øge effektiviteten og kvaliteten af de tjenester, der leveres af arbejdsformidlingen, ved at udvikle nye og/eller forbedre eksisterende elektroniske platforme og systemer. Investeringen skal også bidrage til yderligere integration af de elektroniske systemer til beskæftigelse og andre tjenester, herunder sociale tjenester.

De nye og ajourførte værktøjer skal fremme en mere effektiv matchning af jobsøgende med ledige stillinger, herunder gennem opgradering af software til gennemførelse af undersøgelser og forbedrede datalagringsystemer.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investering 6 (C11.I6): Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer

Formålet med investeringen er at støtte udvikling og fremme af de kulturelle og kreative sektorer i Bulgarien.

Investeringen skal omfatte:

- en reform af den nationale kulturfond rettet mod gennemsigtig planlægning, koordinering og overvågning af dens aktiviteter
- tilskudsordninger og -programmer rettet mod international fremme af bulgarske kulturprodukter, kulturpolitikker i store og små kommuner, publikumsudvikling og adgang til kultur samt digitale færdigheder, ledelses- og iværksætterfærdigheder for personer, der arbejder i de kulturelle og kreative sektorer, herunder den offentlige og private sektor.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 7 (C11.I7): Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger

Formålet med investeringen er at digitalisere museers, bibliotekers og arkivers indhold for at forbedre tilgængeligheden og fremme bevarelsen.

Investeringen skal omfatte digitalisering af indholdet af mindst 28 museer, 10 biblioteker og statslige arkiver, herunder Bulgariens nationale filmarkiver, Bulgariens nationale fjernsyn, Bulgariens nationale radio, det bulgarske nyhedsbureau og den nationale arkivfond.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

K.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
286	C11.R1: Reform af mindsteindkomstordningen	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af den afledte ret til lov om social bistand	Bestemmelse i den afledte ret om ikrafttrædelse af ændringerne af lov om social bistand				FØRSTE KVARTAL 1	2022	<p>For at øge mindsteindkomstordningens tilstrækkelighed og dækning skal ændringerne omfatte en gradvis forhøjelse af de procentsatser, der anvendes til beregning af mindsteindkomstordningens indkomsttærskel, den differentierede minimumsindkomst, som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - for 2022: med en gennemsnitlig koefficient på mindst 1,10 - for 2023: med en koefficient på mindst 1,365 - for 2024: med en koefficient på mindst 1,224
287	C11.R1: Reform af mindsteindkomstordningen	Milepæl	Færdiggørelse af en rapport om mindsteindkomstordningen	Endelig rapport fra arbejds- og socialministeriet og offentliggjort på ministeriets websted.				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Analysen skal indeholde evidensbaserede anbefalinger med henblik på at udvide den effektive dækning, øge målretningen af minimumsindkomstordningen, tilskynde til anvendelse af lønnet beskæftigelse, forbedre tilknyttede aktiveringsforanstaltninger gennem de offentlige arbejdsformidlinger og i væsentlig grad reducere den administrative byrde for enkeltpersoner og for administrationen i ansøgningsprocedurerne. Analysen skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gennemgå kriterierne for støtteberettigelse og arbejde i minimumsindkomstordningen, herunder ejerskabskriterier, registrering af offentlige arbejdsformidlinger og krav til lokalsamfundsarbejde, sammen med gennemførelsen af aktiveringsforanstaltninger - gennemgå beskæftigelsesincitamenter, herunder udhuling af ydelser til modtagere af minimumsindkomststøtte, som benytter sig af lønnet beskæftigelse

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> - analysere den administrative byrde i forbindelse med processen og tage hensyn hertil i sine henstillinger med henblik på at opnå en betydelig reduktion <p>For ovennævnte elementer skal analysen indeholde henvisninger til de udfordringer, der er identificeret i forbindelse med det europæiske semester, og til analyser fra internationale organisationer med relevant ekspertise.</p>
288	C11.R1: Reform af mindsteindkomstordningen	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om social bistand, ændringerne af den afledte ret og loven om beskæftigelsesfremme	Bestemmelser i loven om socialhjælpens ikrafttræden, ændringerne af den afledte ret og loven om beskæftigelsesfremme				FØRSTE KVARTAL 4	2023	<p>Loven om social støtte skal afhjælpe fragmenteringen af den nuværende lovgivning på området for sociale ydelser, tjenesteydelser og støtte ved at kodificere den relevante lovgivning.</p> <p>Loven om social støtte eller ændringerne af den afledte ret omfatter følgende revisioner af mindsteindkomstordningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revision af kriterierne for støtteberettigelse og arbejdskrav, herunder reduktion af den krævede registreringstid hos arbejdsformidlingerne fra 6 til 3 måneder, og indførelse af incitament til at få adgang til lønnet beskæftigelse for at udvide den effektive dækning og øge målretningen i overensstemmelse med anbefalingerne i arbejdsgruppens offentliggjorte studie om minimumsindkomstordningen (milepæl 287) - Indførelse af automatiske ajourføringer af mindsteindkomstordningens indkomsttærskel ved at indføre en årlig indekseringsmekanisme for den

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>differentierede minimumsindkomst (DMI) til fattigdomsrisikotærsklen pr. 1. januar 2025.</p> <p>For hver målgruppe i ordningen beregnes DMI'en ved at gange en gruppespecifik koefficient med et forankringselement, der erstatter den garanterede minimumsindkomst (GMI), der er fælles for alle målgrupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ For hver målgruppe må den gruppespecifikke koefficient ikke være lavere end dens 2021-værdi ○ Forankringselementet skal svare til mindst 30 % af den seneste AROP-tærskel ○ den fattigdomsrisikotærskel, der anvendes til indekseringen, skal harmoniseres med Eurostats metode. <p>Ændringerne af loven om beskæftigelsesfremme omfatter desuden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den juridiske definition af "økonomisk inaktiv" - et nyt kapitel, der definerer de aktiviteter, der er rettet mod aktivering af "økonomisk inaktiv"
289	C11.R1: Reform af mindsteindkomstordning	Målet	Modtagere af månedlig minimumsindkomststøtte		Nummer	63518	116873	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Antallet af modtagere af den månedlige minimumsindkomststøtte målt som enkeltpersoner stiger fra 63518 i 2020 til 116873 i 2024.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
290	C11.R2: Reform af de sociale tjenester	Milepæl	Ikrafttrædelse af bekendtgørelsen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser	Bestemmelse i bekendtgørelsen om ikrafttrædelse af bekendtgørelsen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser				FØRSTE KVARTAL 2	2022	<p>Bekendtgørelsen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser skal skitsere minimumskvalitetsstandarderne for levering af sociale tjenesteydelser.</p> <p>Minimumskvalitetsstandarderne omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de arkitektoniske krav til nye faciliteter, der tilbyder institutionspleje, herunder om det maksimale antal brugere pr. facilitet, der leverer sociale ydelser, og om det maksimale antal brugere pr. soveværelse. Der må højst være to brugere pr. soveværelse. - de sociale tjenester, der leveres af de daginstitutioner, der ledsager plejefaciliteterne, herunder rådgivningsaktiviteter og terapi - kravene til modernisering af eksisterende døgninstitutioner, herunder plejehjem for ældre. <p>Bekendtgørelsen skal desuden omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedurerne for overvågning og evaluering af de ansvarlige enheders levering af sociale tjenesteydelser - standarderne for kvalifikationer og faglig udvikling for det personale, der leverer sociale tjenesteydelser.
291	C11.R2: Reform af de sociale tjenester	Milepæl	Nationalt kort over sociale tjenesteydelser	Vedtaget nationalt kort over sociale ydelser				FØRSTE KVARTAL 4	2023	<p>Det nationale kort over sociale ydelser skal indeholde en analyse af udbuddet af sociale tjenesteydelser og behovet for sociale ydelser på kommunalt og regionalt plan.</p> <p>På grundlag af denne analyse skal kortet omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pakken af sociale ydelser på kommunalt og regionalt plan, der finansieres over statsbudgettet - det maksimale antal brugere af alle sociale tjenester, der finansieres over statsbudgettet.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
292	C11.I1: Modernisering af langtidspleje	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om opførelse og renovering af anlæg, der leverer sociale tjenesteydelser	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2024	<p>Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurene for offentlige indkøb.</p> <p>Kontrakterne omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opførelse af 250 faciliteter til langtidspleje, heraf 125 døgnpleje og 125 dagpleje. Hver institution, der tilbyder dagpleje, skal supplere ydelsen af én institution, der tilbyder institutionspleje, og skal derfor opføres i nærheden. - renovering af 82 plejehjem for ældre. <p>Opførelsen af de nye faciliteter og renoveringen af plejehjem for ældre skal opfylde kravene i bekendtgørelsen om kvaliteten af sociale ydelser og analysen af udbuddet af sociale ydelser og behovet for sociale ydelser på kommunalt og regionalt plan, herunder om placeringer, antal brugere pr. facilitet og antallet af brugere, der deler et sengelum (milepæl 290 og 291).</p> <p>Desuden skal kontrakterne også omfatte energieffektivitetsrenoveringer af 840 eksisterende faciliteter, der leverer sociale tjenester eller administrative tjenester i forbindelse med sociale tjenester.</p>
293	C11.I1: Modernisering af langtidspleje	Målet	Renovering af plejehjem for ældre		Nummer	0	82	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 292) renoveres 82 eksisterende plejehjem for ældre.
294	C11.I1: Modernisering	Målet	Nye faciliteter, der leverer sociale		Nummer	0	250	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 292) skal der opføres 125 nye faciliteter til institutionspleje og 125 nye dagtilbud til personer med handicap.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	af langtidspleje		tjenesteydelser til personer med handicap							Desuden skal udstyr, herunder møbler, leveres og installeres. Dagplejefaciliteterne forventes at tilbyde passende dagpleje, rådgivning, terapi og revalideringsaktiviteter, der fremmer tilegnelsen af færdigheder til en uafhængig tilværelse for personer med handicap, der bor i de nyopførte faciliteter, der tilbyder institutionspleje.
295	C11.II: Modernisering af langtidspleje	Målet	Energibesparelsesrenovering i eksisterende faciliteter, der leverer sociale tjenester		Nummer	0	840	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 292) skal renoveringerne afsluttes i 840 eksisterende faciliteter, der leverer sociale tjenester eller administrative tjenester i forbindelse med sociale tjenester. Renoveringer skal opnå energibesparelser på 30 % i gennemsnit.
296	C11.II: Modernisering af langtidspleje	Målet	Andel af voksne, der modtager støtte i specialiserede institutioner sammenlignet med dem, der modtager støtte i lokalsamfunds baserede tjenester eller i hjemmet		Nummer	18,5	5	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Indikatoren skal måle forholdet mellem antallet af voksne, der modtager støtte i specialiserede institutioner, nemlig institutioner for voksne med handicap og hjem for ældre, og antallet af voksne, der modtager støtte gennem lokalsamfunds baserede tjenester eller i hjemmet. Desuden skal antallet af voksne, der modtager støtte i specialiserede institutioner, falde i perioden 2021-2026.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
297	C11.I2: Levering af hjælpemidler til personer med permanente handicap	Milepæl	Metode til udvælgelse af personer med permanente handicap	Vedtagelse i arbejds- og socialministeriet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Der skal vedtages en metode til fastlæggelse af udvælgelsesproceduren for tildeling af hjælpemidler til personer med permanente handicap. Metoden skal opbygges under hensyntagen til sundhed og specifikke behov samt sociodemografiske karakteristika for personer med permanente handicap.
298	C11.I2: Levering af hjælpemidler til personer med permanente handicap	Målet	Personer med permanent handicap, der har modtaget hjælpemidler		Nummer	0	3300	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Personer med permanent handicap skal modtage hjælpemidler såsom bærbare braillecomputere, kørestole og trairklatreanordninger. Dette omfatter installation af hjælpeanordninger og uddannelse med henblik på deres anvendelse. Modtagerne af hjælpeudstyret udvælges i overensstemmelse med metoden til udvælgelse af personer med permanente handicap (milepæl 297).
299	C11.I3: Udvikling af den sociale økonomi	Målet	Opførelse og udrustning af 6 regionale fokuscentre		Nummer	0	6	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Bygge- og/eller renoveringsarbejde skal afsluttes for 6 regionale fokuscentre. Desuden skal udstyr, herunder møbler, leveres og installeres.
300	C11.I3: Udvikling af den sociale økonomi	Milepæl	Digital platform for den sociale økonomi	Platform udviklet og offentligt tilgængelig				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Den digitale platform for den sociale økonomi skal udvikles og gøres offentligt tilgængelig. Den skal gøre det muligt for virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi at præsentere deres aktiviteter og tjenester for interessenter, herunder via et modul for e-handel.

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
301	C11.I3: Udvikling af den sociale økonomi	Målet	Sociale virksomheder, der modtager digitalt udstyr		Nummer	0	100	FØRSTE KVARTAL 4	2025	For at styrke digitaliseringen af deres forretningsprocesser skal virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi modtage og installere digitalt udstyr (f.eks. software- og hardwareløsninger, kunstig intelligens, 3D-printerudstyr og 3D-scannere).
302	C11.I3: Udvikling af den sociale økonomi	Milepæl	Rapport om fokuscentrenes aktiviteter	Offentliggørelse af en rapport om fokuscentrenes aktiviteter				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der offentliggøres en rapport, som indeholder en analyse af de tjenester, som fokuscentrene leverer til virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi, herunder høringer, uddannelse og pr-aktiviteter. Rapporten skal indeholde oplysninger om typen af tjenester, antallet af tjenester, der leveres for hver tjenestetype, og de tjenester, der leveres af hvert fokuscenter.
303	C11.I4: Modernisering af kontoret for social bistand	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om renovering og renovering af lokalkontorerne i Agenturet for Social Bistand	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurene for offentlige indkøb. Kontrakterne omfatter: - renoveringsarbejde - levering, levering og installation af varmeapparater, gennemførelse af energieffektivitetsforanstaltninger og trinklatreanordninger.
304	C11.I4: Modernisering af kontoret for social bistand	Målet	Antal renoverede territoriale enheder i		Nummer	0	181	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Efter underskrivelse af kontrakter (milepæl 303) renoveres enhederne i Agenturet for Social Bistand. Desuden skal der installeres energieffektive apparater.

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			Socialhjælpsagenturet							Enheder i Styrelsen for Social Bistand, som har fremvist fysiske adgangsbarrierer for personer med handicap forud for renoveringsarbejdet, er også underlagt levering og installation af trinklatreanordninger for personer med handicap.
305	C11.I5: Modernisering af arbejdsformidlingen	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om udvikling af arbejdsformidlingens it-faciliteter og e-tjenester	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVARTAL 3	2023	Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurene for offentlige indkøb. Kontrakterne omfatter: <ul style="list-style-type: none"> - opgradering af det nationale databaseinformationssystem, der understøtter tjenester til at lette overgange på arbejdsmarkedet, herunder uddannelse af ansatte i arbejdsformidlingen med henblik på dets indsættelse. Platformen skal være fuldt integreret med de digitale systemer i andre agenturer, herunder Agenturet for Social Bistand - udvikling af den digitale matchningslaboratorieplatform, som skal matche jobsøgendes profiler med uddannelse og/eller ledige stillinger via en dedikeret algoritme - udvikling af ansøgningen om et fagligt kompas, som skal indeholde en liste over jobtræning og ledige stillinger efter erhverv og/eller region og stillet til rådighed for den bulgarske befolkning - videreudvikling af agenturets digitaliserede arbejdsområder. Disse arbejdsområder skal omfatte udarbejdelse og offentliggørelse af resultater af arbejdsmarkedsundersøgelser og agenturets

Løbenr. ANTA L	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										tjenestegrene vedrørende beskæftigelsesstøtte, uddannelse og registreringsprocedurer for jobsøgende.
306	C11.I5: Modernisering af arbejdsformidlingen	Milepæl	Arbejdsformidlingens IT-faciliteter	E-platforme og e-tjenester udviklet og tilgængelige				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 305) skal de elektroniske platforme og e-tjenester udvikles og stilles til rådighed for arbejdsformidlingen og, hvor det er relevant, for offentligheden, herunder: <ul style="list-style-type: none"> - det nationale databasesystem - den digitale matchningslaboratorieplatform - ansøgningen om det faglige kompas - e-tjenester som følge af videreudviklingen af digitaliseringen af agenturets arbejdsområder.
307	C11.I6: Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af de lovgivningsmæssige rammer for den nationale kulturfond	Bestemmelse i den afledte ret om ikrafttrædelse af ændringerne af den nationale kulturfonds lovgivningsmæssige rammer				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Ændringerne forventes at øge effektiviteten og gennemsigtigheden af de offentlige udgifter til kultur, skal omfatte følgende elementer: <ul style="list-style-type: none"> - en revision af fondens organisation og forvaltningsstruktur - en mekanisme til overvågning af fondens aktiviteter Desuden skal der offentliggøres et elektronisk system til forvaltning af den nationale kulturfonds administrative processer.
308	C11.I6: Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer	Målet	Støtte til europæisk kulturelt samarbejde		Nummer	0	203	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der ydes tilskud til virksomheder og selvstændige iværksættere i de kulturelle og kreative sektorer efter lanceringen af tilskudsordningerne under den nationale kulturfond "Støtte til europæisk kulturelt samarbejde"

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>Formålet med tilskudsordningerne er at fremme bulgarske produktioners deltagelse i internationale festivaler og europæiske samproduktioner;</p> <p>Tilskudsordningen omfatter to åbne indkaldelser af forslag på fire møder. Tilskudsbeløbet under den første indkaldelse skal være mellem 100 000 BGN og 500 000 BGN med 10 % medfinansiering fra støttemodtagerne. Tilskudsbeløbet under den anden indkaldelse skal være mellem 70 000 BGN og 142 000 BGN med 10 % medfinansiering fra støttemodtagerne.</p> <p>Støttemodtagerne udvælges efter konkurrencebaserede procedurer baseret på forud fastsatte kriterier.</p>
309	C11.I6: Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer	Målet	Støtte til distribution af kulturelt indhold		Nummer	0	416	FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>Virksomheder og egeniværksættere i de kulturelle og kreative sektorer modtager tilskud efter lanceringen af tilskudsordningerne under den nationale kulturfond "Støtte til udvikling og publikumsadgang". Formålet med tilskudsordningerne er at fremme distribution og markedsføring af kulturelt indhold i hele området. Dette forventes at omfatte præsentationer, der kan finde sted personligt eller online.</p> <p>Der iværksættes to indkaldelser af forslag under programmet. Tilskudsbeløbet under den første indkaldelse skal være mellem 20 000 BGN og 120 000 BGN med 10 % medfinansiering fra støttemodtagerne. Tilskudsbeløbet under den anden indkaldelse skal være</p>

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>mellem 6 000 BGN og 16 000 BGN med 10 % medfinansiering fra støttemodtagerne.</p> <p>Støttemodtagerne udvælges efter konkurrencebaserede procedurer baseret på forud fastsatte kriterier.</p>
310	C11.I6: Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer	Målet	Støtte til de bulgarske kommuners kulturpolitik		Nummer	0	82	FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>Bulgarske kommuner modtager tilskud efter lanceringen af tilskudsordningerne under den nationale kulturfond "Ny generation af lokale kulturpolitikker".</p> <p>Tilskudsordningen har til formål at finansiere foranstaltninger rettet mod de kulturelle og kreative sektorer i de bulgarske kommuner.</p> <p>Der iværksættes to indkaldelser af forslag under programmet.</p> <p>Den første indkaldelse er rettet mod store kommuner, og tilskudsbeløbet skal ligge mellem 500 000 BGN og 2 000 000 BGN med 50 % medfinansiering fra støttemodtagerne. Den anden indkaldelse er rettet mod små kommuner, og tilskudsbeløbet skal ligge mellem 100 000 BGN og 200 000 BGN med 25 % medfinansiering fra støttemodtagerne.</p> <p>Støttemodtagerne udvælges efter konkurrencebaserede procedurer baseret på forud fastsatte kriterier.</p>
311	C11.I6: Udvikling af de kulturelle	Målet	Personer, der arbejder i den kulturelle og kreative sektor, og som har		Nummer	0	600	FØRSTE KVARTAL 1	2025	<p>Personer, der arbejder i de kulturelle og kreative sektorer, herunder den offentlige og den private sektor, skal gennemføre en uddannelse. Uddannelsen skal omfatte emner, der er relevante for udviklingen af de kulturelle og kreative sektorer, såsom kulturel forvaltning, kulturelt</p>

Løbenr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Tidspunkt		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	og kreative sektorer		gennemført en uddannelse							iværksætter, publikumsudvikling og anvendelse af digitale værktøjer til kulturelle arrangementer.
312	C11.I7: Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger	Milepæl	Fastlæggelse af en ensartet metode og standarder for digitalisering af indhold	Offentliggørelse af den ensartede metode og standarder for digitalisering af indhold				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Den ensartede metode omfatter udpegelsen af nationale koordinatore og kriterierne for prioritering af indhold samt ensartede og ajourførte standarder for det indhold, der skal digitaliseres. De ensartede standarder finder anvendelse på digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers indhold.
313	C11.I7: Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger	Milepæl	E-plattform om kulturarv	E-plattform om kulturarv udviklet og offentligt tilgængelig				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Den elektroniske platform for kulturarv skal give onlineadgang til det digitale indhold i museer, biblioteker og statsarkiver og integreres med kulturministeriets e-kulturportal.
314	C11.I7: Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger	Målet	Digitaliseret indhold, der er offentligt tilgængeligt på e-plattformen		Nummer	0	43	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Det digitaliserede indhold fra mindst 28 museer, 10 biblioteker og statslige arkiver, herunder Bulgariens nationale filmarkiver, Bulgariens nationale fjernsyn og Bulgariens nationale radio, det bulgarske nyhedsagentur og den nationale arkivfond, offentliggøres og gøres offentligt tilgængeligt online på e-plattformen om kulturarv (milepæl 313).

L. KOMPONENT 12: SUNDHEDSPLEJE

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at forbedre udbuddet og tilgængeligheden af sundhedstjenester i hele Bulgarien. Den omfatter seks reformer og syv investeringer.

Komponenten omfatter investeringer i sundhedssektoren i hele området, herunder modernisering af en del af hospitalerne og medicinske faciliteter, der enten yder pædiatrisk, onkologisk eller psykiatrisk behandling.

Komponenten omfatter også opførelse af ambulante behandlingsenheder, oprettelse af et luftambulancesystem samt foranstaltninger til afhjælpning af manglen på sundhedspersonale, herunder deres ulige geografiske fordeling.

Fremme af e-sundhed og digital innovation inden for sundhedspleje understøttes af færdiggørelsen af gennemførelsen af det nationale sundhedsinformationssystem og af udviklingen af en platform for medicinsk diagnosticering.

Desuden indfører komponenten strategier og handlingsplaner, der ligger til grund for investeringerne. Nationale strategier og planer dækker også yderligere relevante spørgsmål, herunder sundhedsuddannelse i skoler og sund aldring.

Komponenten bidrager til at tackle de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, med henblik på at mobilisere tilstrækkelige finansielle ressourcer til at styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed, tilgængelighed og kapacitet og sikre en afbalanceret geografisk fordeling af sundhedspersonale (landespecifik henstilling 1 2020) samt til at forbedre adgangen til sundhedstjenester og afhjælpe manglen på sundhedspersonale (landespecifik henstilling 4 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 (C12.R1): Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren

Formålet med reformen er at øge sundhedssystemets modstandsdygtighed over for chok samt at øge befolkningens adgang til rettidig sundhedspleje af høj kvalitet ved at tilvejebringe det strategiske grundlag for fremtidige investeringer og reformer og identificere relevante tiltag.

Reformen skal omfatte vedtagelse af en række strategier og planer, nemlig:

- den nationale sundhedsstrategi 2021-2030, som har til formål at tackle de eksisterende strukturelle udfordringer i sundhedssektoren, herunder manglen på sundhedspersonale i hele området, ved at fastsætte strategiske mål og prioriteter over en periode på 10 år
- den nationale strategi for mental sundhed i Republikken Bulgarien 2021-2030, som skal indeholde anbefalinger med henblik på at fremme integrationen af psykiatriske tjenester i lokalsamfundsbaseerede tjenester og tjenester, der modtages i hjemmet (afinstitutionalisering), samt tackle de vigtigste problemer,

som det psykiatriske behandlingssystem i landet står over for, herunder forældet udstyr og faciliteter samt personalemangel

- den nationale strategi for børns og unges sundhed og pædiatrisk behandling i Republikken Bulgarien 2021-2030, som skal indeholde målrettede anbefalinger til styrkelse af sundhedstjenesterne for børn og unge fra graviditeten
- den nationale strategi for sund psykiatrisk pleje og aldring i Republikken Bulgarien 2021-2030. Strategien skal fremme et omfattende sæt anbefalinger rettet mod ældres sundhed og trivsel under hensyntagen til regionale demografiske tendenser og tilgængeligheden af tjenester, herunder adgang til sundhedsydelser og sociale tjenester.

Vedtagelsen af disse strategier suppleres med vedtagelsen af ledsagende handlingsplaner for deres gennemførelse. Handlingsplanerne skal bygge på anbefalingerne i strategierne med henblik på at skitsere foranstaltningerne, herunder deres tidsplan.

Reformen omfatter også vedtagelse af:

- det nationale kort over sundhedssektorens langsigtede behov i Bulgarien, som skal indeholde anbefalinger til, hvordan en afbalanceret fordeling af sundhedsydelser i Bulgarien kan fremmes på grundlag af en analyse, der omfatter sundhedsfaciliteter i hver region
- den nationale plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027, som skal skitsere foranstaltninger, der tager sigte på at reducere forekomsten og dødeligheden af kræft, og som er rettet mod screeningaktiviteter med henblik på tidlig påvisning af kræft, samt kræftbehandlingsbehandlinger
- den nationale plan for omstrukturering af hospitalsbehandling i Republikken Bulgarien 2021-2027, som skal skitsere foranstaltninger med henblik på at omstrukturere og optimere organiseringen af hospitalssektoren og forbedre adgangen til sundhedsydelser.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Reform 2 (C12.R2): Udvikling af e-sundhed og det nationale sundhedsinformationssystem

Formålet med reformen er at fremme udviklingen af e-sundhed.

Reformen omfatter vedtagelsen af den nationale strategi for e-sundhed og digitalisering af sundhedssystemet 2021-2030, som skal indeholde anbefalinger om digitalisering og integration af sundhedstjenester for at øge effektiviteten og dækningen af e-sundhed i Bulgarien. Der skal også vedtages en handlingsplan med en beskrivelse af foranstaltningerne til gennemførelse af strategiens anbefalinger.

Reformen omfatter også en ajourføring af de retlige rammer i landet med hensyn til e-sundhed vedrørende: telemedicin, herunder telediagnostik og teleovervågning vilkår og betingelser for ordinerer og udlevering af lægemidler oprettelse og vedligeholdelse af borgernes elektroniske patientjournaler samt arbejdsprocesserne i det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS).

Desuden skal reformen afslutte gennemførelsen af NHIS'et og dermed skabe et fælles digitalt miljø for indsamling og udveksling af medicinske oplysninger.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

Reform 3 (C12.R3): Forbedring af sundhedserhvervenes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området

Formålet med reformen er at afhjælpe manglen på sundhedspersonale og deres ulige fordeling i landet.

Reformen skal omfatte udvikling, vedtagelse og ikrafttræden af en lovgivningspakke og andre foranstaltninger, som skal: give sundhedspersonale, navnlig sygeplejersker og jordemødre, mulighed for at etablere deres egen praksis sørge for refusion fra det nationale sygesikringssystem af de ydelser, der leveres af sundhedspersonale, navnlig sygeplejersker og jordemødre, i deres praksis øge antallet af universitetspladser til sygeplejersker fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale, herunder gennem finansielle incitamenters finansieret via statsbudgettet og de europæiske strukturfonde og styrke sundhedspersonalets repræsentation i den regelmæssige forhandlingsproces med den nationale sygesikring.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform 4 (C12.R4): Strategisk ramme og handlingsplan for at øge tilgængeligheden af primær og ambulant behandling

Formålet med reformen er at skabe grundlag for at styrke leveringen af primær og ambulant behandling i hele området ved at vedtage en national strategi og en tilhørende handlingsplan.

Reformen skal omfatte vedtagelse af en national strategi for forbedring af adgangen til og kapaciteten i forbindelse med primær sundhedspleje uden for hospitalssektoren og sikring af en afbalanceret territorial fordeling af lægebehandling og sundhedspleje i Republikken Bulgarien 2021-2027 og handlingsplanen for dens gennemførelse. Strategien skal indeholde henstillinger med henblik på at sikre en afbalanceret fordeling af primær og ambulant behandling i Bulgarien, mens handlingsplanen skal skitsere de foranstaltninger, der træffes for at efterkomme strategiens anbefalinger.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Reform 5 (C12.R5): Støtte til forbedret levering af forebyggende screeningaktiviteter

Formålet med reformen er at støtte effektiviteten af sundhedsydelser ved at udarbejde en plan til fremme af screening af sundhedsforhold og sygdomme i hele Bulgarien.

Reformen skal omfatte udarbejdelse og vedtagelse af en national plan for udvikling af omfattende screening og screening af socialt vigtige sygdomme 2021-2027, som skal understøtte oprettelsen af screeningcentre i hele området, herunder et nationalt tværfagligt center, som er planlagt under investering 7 "Udvikling af ambulant pleje".

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

Reform 6 (C12.R6): Plan for moderne sundhedsuddannelse i skolerne

Formålet med reformen er at bidrage til at reducere antallet af sygdomme, der kan forebygges, ved at tilbyde sundhedsuddannelse i skolerne.

Reformen består i udvikling og vedtagelse af en plan for sundhedsuddannelse på den bulgarske skole 2021-2027. Planen skal indeholde foranstaltninger til fremme af en sund livsstil blandt studerende inden for reproduktiv sundhed, ernæring og skadeligt forbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Investering 1 (C12.I1): Modernisering af hospitalsfaciliteter

Investeringen supplerer reform 1 "Opgradering af sundhedssektorens strategiske rammer". Formålet er at øge udbuddet af pædiatrisk og onkologisk pleje.

Investeringen omfatter levering af udstyr til hospitaler, der yder pædiatrisk og onkologisk behandling.

De eksisterende faciliteter, der leverer udstyr og udstyr til behandling af pædiatrisk og/eller onkologisk pleje i de enkelte faciliteter, fastlægges på grundlag af anbefalingerne fra det nationale kort over sundhedssektorens langsigtede behov samt andre relevante kriterier, navnlig udstedte tilladelser til udførelse af visse aktiviteter, såsom strålebehandling, hvor det er relevant.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C12.I2): Centre for interventionel diagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme

Formålet med investeringen er at styrke leveringen af sundhedsydelser i forbindelse med cerebrovaskulære sygdomme.

Investeringen skal oprette specialiserede centre på hospitaler. Centrene skal være udstyret til interventionsdiagnosticering og behandling af cerebrovaskulære sygdomme.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 3 (C12.I3): Modernisering af psykiatrisk pleje

Investeringen supplerer reform 1 "Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren" og navnlig den nationale strategi for EU-borgernes mentale sundhed 2021-2030 og den tilhørende handlingsplan. Formålet med investeringen er at forbedre forholdene for hospitalsindlagte patienter og forbedre det forældede udstyr og infrastrukturer i visse faciliteter, der tilbyder psykiatrisk behandling.

Foranstaltningen består i at renovere og udstyre faciliteter til psykiatrisk pleje. De faciliteter, der skal renoveres og modtage udstyr, samt udstyrsbehovet i hver af disse faciliteter fastlægges på grundlag af en analyse af behovene i de faciliteter, der yder psykiatrisk pleje.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C12.I4): Etablering af et luftambulancesystem

Formålet med investeringen er at oprette et luftambulancesystem. Dette omfatter køb af helikoptere til at yde akut lægehjælp, når der er behov for øjeblikkelig og hurtig transport, samt opførelse af operationelle steder med hangarer til helikopterne.

Dette luftambulancesystem skal sikre transport af personer, der er berørt af en nødsituation, sundhedspersonale og medicinsk udstyr.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 5 (C12.I5): National digital platform for medicinsk diagnostik

Formålet med investeringen er at forbedre den medicinske diagnosticering.

Investeringen skal etablere en digital platform for medicinsk diagnostik, som skal fremme digital diagnosticering på tværs af medicinske specialer ved at muliggøre databehandling gennem validerede maskinlæringsalgoritmer. Platformen stilles til rådighed for sundhedsfaciliteter, der omfatter hospitaler, klinikker, laboratorier og ambulante enheder, og som opererer inden for onkologi, diagnostisk radiologi, dermatologi og patologi, og skal integreres i det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS) og således supplere reform 2 "Udvikling af e-sundhed og det nationale sundhedsinformationssystem".

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 6 (C12.I6): Forbedring af det nationale alarmkommunikationssystem for 112

Formålet med investeringen er at styrke katastrofeberedskabet.

Investeringen består i yderligere udvikling af funktionaliteterne i det nationale system 112. Dette omfatter centralisering af beredskabstjenester i et fælles beredskabssystem, NextGen 112-platformen, med det formål at styrke beredskabsnetværket under det fælleseuropæiske nummer 112 på hele Bulgariens område. Foranstaltningen omfatter også revisioner af den relevante forordning, som skal skitsere de operationelle procedurer og funktioner for NextGen 112-platformen.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. september 2024.

Investering 7 (C12.I7): Udvikling af ambulante behandling

Investeringen supplerer reform 3 "Forbedring af sundhedserhvervenes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele området", reform 4 "Forbedring af tilgængeligheden af forebyggende behandling og ambulante behandling" og reform 5 "Forbedring af tilvejebringelsen af forebyggende screeningaktiviteter". Den har til formål at fremme forebyggende behandling og ambulante behandling.

Det består af opførelse eller renovering af mindst 300 ambulante medicinske enheder i underservicerede områder i Bulgarien og oprettelse af et nationalt tværfagligt center. Ambulante enheder skal være udstyret, og mindst én sundhedsperson skal etablere en praksis i enhederne med henblik på at levere sundhedsydelser.

Enhedernes placering vælges på grundlag af det nationale kort over sundhedssektorens langsigtede behov og andre relevante kriterier, herunder behovet for at dække de mest

underservicerede områder, med fokus på områder uden adgang til sundhedsydelser inden for en rimelig rækkevidde, som identificeret ved hjælp af data fra folketællingen og sundhedsministeriet.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
315	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Den nationale strategi for EU-borgernes mentale sundhed 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien	Ministerrådets vedtagelse af strategien og handlingsplanen				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Den nationale strategi for borgernes mentale sundhed i Republikken Bulgarien 2021-2030 fastsætter de strategiske mål og prioriteter for en tiårig periode og indeholder anbefalinger, der omfatter: <ul style="list-style-type: none"> - integration af psykiatrisk pleje i lokalsamfunds- og hjemmepleje (afinstitutionalisering) for personer, der lider af mentale sygdomme og spiseforstyrrelser - mangel på personale, der arbejder inden for mental sundhed - behov for renovering af de faciliteter, der tilbyder psykiatrisk pleje. Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, til gennemførelse af strategiens anbefalinger.
316	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Nationalt kort over sundhedssektorens langsigtede behov	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Det nationale kort over sektoren for langsigtede behov for sundhedspleje skal omfatte en analyse af sundhedssystemets behov i hele Bulgarien. Analysen skal omfatte: <ul style="list-style-type: none"> - adgang til hospitalsbehandling og ambulant behandling i hele området - behovet for nye sundhedsfaciliteter, herunder ambulante behandlingsfaciliteter - mangel på sundhedspersonale - behov for renovering og udstyr i sundhedsfaciliteterne, herunder ambulante behandlingsfaciliteter - relevante oplysninger om bulgarske kommuner, herunder befolkningernes demografiske

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>karakteristika sygeforsikringsdækning samt sygelighed og dødelighed.</p> <p>På grundlag af denne analyse skal kortet også indeholde anbefalinger til, hvordan en afbalanceret fordeling af sundhedstjenesterne i Bulgarien kan fremmes.</p>
317	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National sundhedsstrategi 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien	Ministerrådets vedtagelse af strategien og handlingsplanen				FØRSTE KVARTAL 3	2022	<p>I den nationale sundhedsstrategi 2021-2030 fastsættes de strategiske mål og prioriteter over en tiårig periode, og der fremsættes anbefalinger til håndtering af de eksisterende strukturelle udfordringer i sundhedssystemet.</p> <p>Henstillingerne skal omhandle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regionale skævheder i leveringen af sundhedsydelser - fordelingen af ydelser mellem hospitalsbehandling og ambulant behandling vedrørende forebyggelse, revalideringsaktiviteter samt langtidspleje - udvikling af resultatindikatorer til evaluering af leveringen af tjenesteydelser og forvaltningen heraf - mangel på og fordeling af sundhedspersonale på grundlag af analysen i det nationale kort (milepæl 316). <p>Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, til gennemførelse af strategiens anbefalinger.</p>

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
318	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Den nationale strategi for børns og ældres sundhed og pædiatrisk behandling i Republikken Bulgarien 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien	Ministerrådets vedtagelse af strategien og handlingsplanen				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den nationale strategi for børns og ældres sundhed og pædiatrisk pleje i Republikken Bulgarien 2021-2030 fastsætter de strategiske mål og prioriteter for en periode på ti år og indeholder anbefalinger, der omfatter: <ul style="list-style-type: none"> - adgang til diagnoser og behandlinger rettet mod børn og unge, herunder specialiseret pædiatrisk medicinsk udstyr i sundhedsfaciliteter - bevidstgørelses- og forebyggelsesinitiativer, herunder for forældre og i forbindelse med graviditet - regional protektorpleje og levering af sundhedstjenester. Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, til gennemførelse af strategiens anbefalinger.
319	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den nationale plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027 skal skitsere foranstaltninger til at forbedre: <ul style="list-style-type: none"> - tidlig påvisning af kræft gennem screeningsaktiviteter - tilgængeligheden og nøjagtigheden af kræftdiagnoser - adgang til og effektivitet af behandlinger - kræftpatienters og overlevende kræftpatienters trivsel.
320	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme	Milepæl	National strategi for sund tyiatrisk pleje og aldring i Republikken	Ministerrådets vedtagelse af				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Den nationale strategi for sund tyiatrisk pleje og aldring i Republikken Bulgarien 2021-2030 skal indeholde de strategiske mål og prioriteter for en tiårig periode og indeholde anbefalinger, der omfatter:

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	for sundhedssektoren		Bulgarien 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien	strategien og handlingsplanen						<ul style="list-style-type: none"> - ældres adgang til sundheds- og socialydelser - social inklusion og integration af ældre - aktiviteter til fremme af en sund aldring og en uafhængig tilværelse for ældre, herunder målrettede tilbud om bistand og rådgivning. <p>Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, til gennemførelse af strategiens anbefalinger.</p>
321	C12.R2: Udvikling af e-sundhed og det nationale sundhedsinformationssystem	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af regelsættet for e-sundhed	Lovbestemmelse om ikrafttrædelse af ændringerne af regelsættet for e-sundhed				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Ændringerne af regelsættet for e-sundhed skal forbedre adgangen til e-sundhedstjenester ved at indføre et retsgrundlag for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - onlinerecepter på og udlevering af lægemidler - telemedicin, herunder telediagnostik og teleovervågning - registrering af helbredsoplysninger via elektroniske patientjournaler og deres vedligeholdelse. <p>Ændringerne skal også omfatte tilrettelæggelsen af arbejdsprocesserne i det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS).</p>
322	C12.R2: Udvikling af e-sundhed og det nationale sundhedsinformationssystem	Milepæl	Opgradering af det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS)	Offentliggørelse af de opgraderede og nye moduler på NHIS "websted				FØRSTE KVARTAL 2	2023	<p>Opgraderingen af det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS) skal udvide systemets funktioner ved at integrere en række administrative tjenester og operationelle registre i NHIS samt yderligere moduler, der omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektroniske patientjournaler - e-recepter og e-henvisningsmoduler - et system til indsamling af data fra hospitaler.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
323	C12.R3: Forbedring af sundhedserhvervenes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området	Milepæl	Ikrafttræden af en bekendtgørelse om oprettelse af den nationale fond for at fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele landet	Bestemmelse i bekendtgørelsen om ikrafttrædelse af bekendtgørelsen om oprettelse af den nationale fond				FØRSTE KVARTAL 1	2023	<p>Bekendtgørelsen opretter formelt den nationale fond for at fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele landet.</p> <p>Bekendtgørelsen skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - præcisere, at fonden skal tilvejebringe en supplerende månedlig indtægt for sygeplejersker og sundhedspersonale, der arbejder i fjernbebyggelser - fastsætte metoden til beregning af den supplerende månedlige indkomst for sygeplejersker og sundhedspersonale, der arbejder i fjernliggende områder, som skal betales over det nationale budget. Metoden skal være baseret på en række faktorer, herunder sygeplejersker og sundhedspersoners gennemsnitsindkomst eller medianindkomst i landet, sundhedspersonalets arbejdssted og sundhedspersonalets faglige kvalifikationer - angiv den måned og det år, hvor sygeplejersker og sundhedspersonale, der arbejder i fjernliggende områder, begynder at være berettiget til den supplerende godtgørelse fra fonden. Dette skal være senest kl. 1.4.2023.
324	C12.R3: Forbedring af sundhedserhvervenes tiltrækningskraft og fremme af en	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lovgivning og sekundær lovgivning for at afhjælpe	Bestemmelser i de love, der angiver ikrafttrædelsen af				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Ændringerne af love og bestemmelser med henblik på at afhjælpe mangler skal fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele landet og skal:

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området		mangler og fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele landet	lovændringerne og den afledte ret						<ul style="list-style-type: none"> - indføre en metode til bestemmelse af det antal sundhedsprofessionelle, navnlig sygeplejersker, der kræves i de forskellige sundhedsfaciliteter - afskaffe universitetsgebyrer for lægestuderende ved at ajourføre listen over beskyttede erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til loven om videregående uddannelser - forbedre aflønningen af sundhedspersoner ved at indføre en lønstandard for sundhedspersoner i sundhedsinstitutioner, der knytter deres løn til deres kvalifikationsniveau - tilbyde statsfinansierede stipendier til uddannelse af sundhedspersonale, der forpligter sig til at arbejde inden for et område med begrænset adgang til sundhedspleje - forenkle godkendelsesproceduren for sundhedsinstitutioner med henblik på uddannelse af lægestuderende - dække studieomkostningerne for studerende, der har indgået kontrakter med en arbejdsgiver - indføre muligheden for, at sygeplejersker og andet sundhedspersonale kan etablere deres egen praksis - ændre loven om sygeforsikring, så den omfatter den faglige organisation af sygeplejersker, jordemødre og tilknyttet sundhedspersonale i den regelmæssige forhandlingsproces med den nationale sygesikring (NHIF) - udvide pakken af ambulante behandlingsaktiviteter, der finansieres af den

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										nationale sygesikring, for at sikre, at de lægelige ydelser, der leveres af sundhedspersonale via deres egen private praksis, refunderes af den nationale sygesikring.
325	C12.R3: Forbedring af sundhedserhvervens tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området	Målet	Antal pladser til sygeplejersker på universiteter		Nummer	770	850	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Universiteterne skal tilbyde mindst 850 pladser i sygeplejerskespecialister i det akademiske år 2025-2026 sammenlignet med de 770 pladser, der tilbydes i det akademiske år 2021-2022.</p> <p>Stigningen i antallet af pladser, som universiteterne tilbyder, forventes at blive gennemført gradvist i perioden¹ januar 2022.-30. juni 2026.</p>
326	C12.R4: Strategisk ramme og plan for at øge tilgængeligheden af primær og ambulant behandling	Milepæl	National strategi for forbedring af adgangen til og kapaciteten i forbindelse med primær sundhedspleje uden for hospitalssektoren og sikring af en afbalanceret territorial fordeling af lægebehandling og sundhedspleje i Republikken Bulgarien 2021-2027 og handlingsplan for	Ministerrådets vedtagelse af strategien og handlingsplanen				FØRSTE KVARTAL 1	2023	<p>Den nationale strategi for forbedring af adgangen til og kapaciteten i forbindelse med primær sundhedspleje uden for hospitalssektoren og sikring af en afbalanceret territorial fordeling af lægebehandling og sundhedspleje i Republikken Bulgarien 2021-2027 skal indeholde anbefalinger, der omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tilgængelighed af og adgang til primær ambulant behandling - lægelige ydelser, der kan leveres i forbindelse med ambulant behandling - regionale skævheder i leveringen af primær ambulant sundhedspleje. <p>Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, til gennemførelse af strategiens anbefalinger.</p>

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			gennemførelsen af strategien							
327	C12.R5: Støtte til forbedret levering af forebyggende screeningaktiviteter	Milepæl	National plan for udvikling af omfattende screening og screening af socioøkonomiske sygdomme 2021-2027	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 1	2023	I den nationale plan for udvikling af omfattende screening og screening af socioøkonomiske sygdomme 2021-2027 fastlægges foranstaltninger til: <ul style="list-style-type: none"> - oprettelse af et nationalt tværfagligt center for screeningsprogrammer for socialt signifikante sygdomme - udvikling af et netværk af ambulante enheder, der udfører screeningsaktiviteter i hele Bulgarien.
328	C12.R6: Plan for moderne sundhedsuddannelse i skolerne	Milepæl	National plan for sundhedsuddannelse i de bulgarske skoler 2021-2027	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den nationale plan for sundhedsuddannelse på de bulgarske skoler 2021-2027 skal indeholde foranstaltninger til fremme af sundhedsuddannelse i skolerne, der dækker emner som reproduktiv sundhed, ernæring og skadeligt forbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer.
329	C12.I1: Modernisering af hospitalsfaciliteter	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om levering af medicinsk udstyr til hospitalsfaciliteter	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVARTAL 3	2024	Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurene for offentlige indkøb. Kontrakterne omfatter levering af medicinsk udstyr til hospitalsfaciliteter, der yder pædiatrisk og/eller onkologisk behandling.
330	C12.I1: Modernisering af hospitalsfaciliteter	Målet	Hospitalsfaciliteter, der modtager nyt medicinsk udstyr		Nummer	0	50	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 329) skal det udstyr, der er specificeret i kontrakterne, leveres og installeres i 50 sundhedsplejefaciliteter, der yder pædiatrisk behandling og/eller onkologisk behandling.
332	C12.I2: Centre for interventionel diagnosticering og	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om bygge- og anlægsarbejder og levering af medicinsk	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurene for offentlige indkøb.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme		udstyr til lægecentre med henblik på interventionelle diagnoser og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme							Kontrakterne skal omfatte bygge- og anlægsarbejder og levering af medicinsk udstyr til de specialiserede lægecentre til interventionsdiagnosticering og behandling af cerebrovaskulære sygdomme.
333	C12.I2: Centre for interventionsdiagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme	Målet	Centre for interventionel diagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 332) skal bygge- og anlægsarbejdet afsluttes i ti centre for interventionelle diagnoser og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme. Desuden skal udstyr leveres til og installeres i disse centre.
334	C12.I3: Modernisering af psykiatrisk pleje	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om renovering af faciliteter til psykiatrisk pleje	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurene for offentlige indkøb. Kontrakterne skal dække renoveringsarbejdet for 38 medicinske faciliteter, der yder psykiatrisk behandling.
335	C12.I3: Modernisering af psykiatrisk pleje	Målet	Renoverede og udstyrede psykiatriske plejefaciliteter		Nummer	0	45	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 334) skal renoveringsarbejdet afsluttes i 38 faciliteter, der yder psykiatrisk pleje. Desuden skal udstyr og møbler leveres til og installeres i disse faciliteter og i 7 yderligere faciliteter til psykiatrisk pleje i alt 45 faciliteter.

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
336	C12.I4: Etablering af et luftambulancesystem	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om levering af helikoptere til luftambulancesystemet	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVARTAL 1	2023	<p>Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurene for offentlige indkøb.</p> <p>Kontrakterne skal omfatte levering og levering af helikoptere, som skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klassificeres i kategori A, klasse 1 eller 2 for at opfylde kravene i regel 965/2012 (delvis ORO, del af CAT eller del af SBO) - omfatte medicinsk udstyr samt jordbaseret udstyr og instrumenter og måleapparater <p>Kontrakterne skal også omfatte uddannelse af piloter med henblik på indsættelse af udstyr.</p> <p>Kontrakterne skal desuden omfatte bygge- og anlægsarbejder på driftssteder med hangarer til luftambulancesystemet.</p>
337	C12.I4: Etablering af et luftambulancesystem	Målet	Levering af helikoptere til luftambulancesystemet		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 336) leveres fem helikoptere med det nødvendige medicinske udstyr.</p> <p>Tilfredsstillende levering bekræftes ved underskrivelse af de relevante forsyningsprotokoller.</p>
338	C12.I4: Etablering af et luftambulancesystem	Målet	Driftssteder for luftambulancesystemet		Nummer	0	6	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 336) skal bygge- og anlægsarbejdet på driftsstederne for luftambulancesystemet afsluttes. Desuden skal udstyr leveres til og installeres på disse driftssteder.</p>

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
339	C12.I5: National digital platform for medicinsk diagnostik	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om udvikling af den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedureerne for offentlige indkøb. Kontrakterne skal dække udviklingen af den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik. Denne platform skal give mulighed for: - medicinsk personale til at uploade medicinske billeder - til behandling af medicinske billeder ved hjælp af kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritme, som forventes at forbedre den medicinske diagnose.
340	C12.I5: National digital platform for medicinsk diagnostik	Målet	Sundhedsfaciliteter til udrulning af den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik		Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der gives adgang til den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik, der er oprettet efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 339), til 20 sundhedsfaciliteter, der omfatter hospitaler, klinikker, laboratorier og ambulante enheder, og som opererer inden for onkologi, diagnostisk radiologi, dermatologi og patologi. For at tælle med i målet skal hver sundhedsfacilitet have uploadet medicinske billede til platformen.
341	C12.I6: Forbedring af det nationale alarmkommunikationssystem for 112	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme for det fælles europæiske nummer 112	Lovbestemmelse om ikrafttrædelse af ændringen af den lovgivningsmæssige ramme for det fælles				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Ændringerne fastlægger NextGen 112-plattformens operationelle procedurer og funktioner, herunder: - koordinering, integration og forvaltning af beredskabsorganisationernes processer gennem platformen - integration i platformen af ad hoc-ressourcer fra andre lande i tilfælde af nødsituationer.

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				europæiske nummer 112						
342	C12.I6: Forbedring af det nationale alarmkommunikationssystem for 112	Milepæl	Opgradering af det nationale nødkommunikationssystem fra 112	Lancering af det opgraderede system og de installerede arbejdsstationer				FØRSTE KVARTAL 3	2024	<p>Det opgraderede nationale nødkommunikationssystem 112 lanceres.</p> <p>Som følge heraf skal det nationale nødkommunikationssystem fra 112:</p> <ul style="list-style-type: none"> - muliggøre transmission af tale, tidstro tekst, video og data - integrere forskellige typer indsatsenheder, herunder medicinske nødhjælpshold, politi, brandvæsen, bjerg- og søredningstjenester - integreres med indenrigsministeriets video-, radio- og geolokaliseringssystemer og med det nationale sundhedsinformationssystem. <p>Opgraderingen skal omfatte levering og installation af 1012 faste og 830 mobile arbejdsstationer.</p>
343	C12.I7: Udvikling af ambulant behandling	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om opførelse og renovering af ambulante enheder og til det nationale tværfaglige screeningcenter	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2023	<p>Udvælgelsen af kontrahenter sker efter procedurerne for offentlige indkøb.</p> <p>Kontrakterne skal omfatte opførelse og/eller renovering af ambulante enheder og det nationale tværfaglige screeningcenter</p> <p>Desuden skal kontrakterne omfatte udvikling af en digital platform for telemedicin, diagnosticering og behandling af sociosignifikante sygdomme. Platformen skal gøre det muligt at levere</p>

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										telemedicintjenester, såsom telekonsultation og teleovervågning, og skal omfatte moduler til at huse ressourcer til støtte for medicinsk diagnosticering og behandling.
344	C12.I7: Udvikling af ambulante behandling	Målet	Opførelse/renovering, udrustning og bemanning af ambulante enheder i fjernbebyggelser i hele landet		Nummer	0	100	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 343) skal bygge- eller renoveringsarbejdet for 100 ambulante enheder i fjernbebyggelser i hele landet afsluttes. Desuden skal det nødvendige medicinske udstyr leveres til og installeres i disse enheder. For at tælle med i målet skal hver ambulante enhed være bemanded af en alment praktiserende læge, en sygeplejerske, en jordemoder eller en anden sundhedsspecialist.
345	C12.I7: Udvikling af ambulante behandling	Målet	Opførelse/renovering, udrustning og bemanning af ambulante enheder i fjernbebyggelser i hele landet		Nummer	100	300	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 343) skal bygge- eller renoveringsarbejdet for 200 ambulante enheder i fjernbebyggelser i hele landet afsluttes. Desuden skal det nødvendige medicinske udstyr leveres til og installeres i disse enheder. For at tælle med i målet skal hver ambulante enhed være bemanded af en alment praktiserende læge, en sygeplejerske, en jordemoder eller en anden sundhedsspecialist. Desuden gives der adgang til den digitale platform for telemedicin, diagnosticering og behandling af sociosignifikante sygdomme, herunder diabetes, samt hjerte-kar-sygdomme og hjernesygdomme til mindst 60 % af sundhedspersonalet i ambulante enheder.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
346	C12.I7: Udvikling af ambulant behandling	Milepæl	Oprettelse af det nationale tværfaglige screeningcenter	Det nationale tværfaglige screeningcenter er færdiggjort, og udstyret leveres og installeres				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Efter underskrivelsen af kontrakter (milepæl 343) skal bygge- og anlægsarbejdet afsluttes. Desuden skal der leveres og installeres udstyr til oprettelse af et nationalt interdisciplinært screeningcenter.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger ved Bulgariens genopretnings- og resiliensplan er på 12 097 344 253 BGN, hvilket svarer til 6 185 273 901 EUR på grundlag af ECB's referencesats for EUR BGN af 15. oktober 2021.

AFSNIT 2: STØTTEBELØB

1. FINANSIELLE TILSKUD

De trancher, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges som følger:

1.1. Første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	C1R1 Reform af førskole- og skoleuddannelse og livslang læring	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af loven om førskole- og skoleuddannelse og af afledt ret.
5	C1R2 Reform af videregående uddannelser	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af loven om videregående uddannelse
6	C1R2 Reform af videregående uddannelser	Milepæl	Nationalt kort over videregående uddannelse
35	C3R1 Retsgrundlag for at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer	Milepæl	Ikrafttrædelse af den nye lov om industriparker
113	C4R8 Køreplan for klimaneutralitet	Milepæl	Ikrafttrædelse af regeringsafgørelsen om oprettelse af kommissionen for grøn energiomstilling
137	C7R2 Effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektret	Milepæl	Ikrafttrædelse af bekendtgørelsen om nedsættelse af frekvensafgifter
140	C7R3 At skabe et gunstigt investeringsklima	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer til gennemførelse af anbefalingerne i konnektivitetsværktøjskassen
148	C7I2 Opførelse, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet	Milepæl	Tildeling af kontrakter om udvikling af TETRA-systemet og radiorelænet
161	C8R1 Strategisk transportramme	Milepæl	Ikrafttræden af den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien senest i 2030
169	C8R2 Trafiksikkerhed	Milepæl	Ny trafiksikkerhedsstrategi og den tilhørende handlingsplan
199	C8I6 Sofia metrolinje 3	Milepæl	Kontrakter om opførelse af nye strækninger af metrolinje 3 i Sofia efter et åbent og konkurrencebaseret udbud

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
207	C9R1 En ny regional tilgang med direkte inddragelse af lokalsamfundene i forvaltningen af EU-midler og -instrumenter	Milepæl	Ændringer af de lovgivningsmæssige rammer for forvaltning af EU-midler
213	C10R1 Tilgængeligt, effektivt og forudsigeligt retsvæsen	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en køreplan for gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme
238	C10R8 Styrkelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Vedtagelse af handlingsplanen til afbødning af de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret i den nationale risikovurdering
241	C10R9 Forbedring af kvaliteten af lovgivningsprocessen	Milepæl	Ikrafttræden af reglerne for organisationen og nationalforsamlingens aktiviteter
279	C10I11 Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Tilvejebringelse af et informationssystem til overvågning og forvaltning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen
280	C10I11 Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Målet	Ajourføring af videovejledninger, der fuldt ud dækker alle forretningsprocesser i informationssystemet for genopretnings- og resiliensplanen
281	C10I11 Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakten om oprettelse af forvaltnings- og kontrolsystemet for genopretnings- og resiliensplanen
282	C10I11 Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Sikring af den administrative kapacitet i direktoratet for nationale fonde og forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" i forbindelse med genopretnings- og resiliensplanens aktiviteter
286	C11R1 Reform af mindsteindkomstordningen	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af den afledte ret til lov om social bistand
290	C11R2 Reform af sociale tjenesteydelser	Milepæl	Ikrafttrædelse af bekendtgørelsen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser
315	C12R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Den nationale strategi for EU-borgernes mentale sundhed

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			2021-2030 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien
		Ratebeløb	HØJST 1 368 912 911 EUR

1.2. Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2	C1R1 Reform af førskole- og skoleuddannelse og livslang læring	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af loven om beskæftigelsesfremme
3	C1R1 Reform af førskole- og skoleuddannelse og livslang læring	Milepæl	Handlingsplan for gennemførelse af strategirammen for udvikling af uddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030)
7	C1.R2: Reform af de højere uddannelser	Milepæl	Handlingsplan for gennemførelse af strategien for udvikling af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien (2021-2030)
8	C1I1 STEM-centre og innovation inden for uddannelse	Milepæl	Oprettelse af det nationale STEM-center
321	C12R2 Udvikling af e-sundhed og det nationale sundhedsinformationssystem	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af regelsættet for e-sundhed
40	C3I21.a Garantiinstrument for vækst	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftale mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
43	C3I21.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering
46	C3I21.c Tilskud til teknologisk modernisering	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet
48	C3I21.d Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i SMV'er	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet
50	C3I21.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering
56	C3I2.2.b Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Republikken Bulgariens regering
61	C32.3.a Aktieinstrumenter til fremme af klimaneutralitet og investeringer i digital omstilling	Milepæl	Undertegnelse af en finansieringsaftale mellem Republikken Bulgarien og Den Europæiske Investeringsfond
63	C4R1 Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Vurdering af det nationale regelsæt for energieffektivitet offentliggjort af et uafhængigt ekspertpanel
66	C4R3 Definition af "energifattigdom" og af kriterier for identifikation af husstande, der er ramt af energifattigdom, og sårbare forbrugere	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af energiloven og den afledte ret vedrørende energifattigdom
67	C4R2 Fremme af investeringer i energieffektivitetsrenoveringer i beboelsejendomme	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne til lov om forvaltning af ejerskabsejendomme
68	C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen	Milepæl	Om oprettelse af en national støtteordning for energieffektivitetsrenovering af beboelsejendomme og erhvervsbygninger
69	C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsejendomme	Milepæl	Indkaldelse af forslag til energieffektivitetsrenovering af beboelsejendomme
72	C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger og	Milepæl	Indkaldelser af forslag til energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren		
82	C4R4 Fremme af projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi gennem energiregningerne	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af energiloven og den afledte ret med henblik på at muliggøre energieffektivisering og projekter vedrørende vedvarende energi efter energitjenesteselskaber (ESCO) - modellen.
85	C4I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om opgradering, modernisering og digitalisering af de nationale transmissionssystemer
79	C4I3 Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer	Milepæl	Underskrivelse af tilskudskontrakter om renovering af offentlige lynnedslag (indkaldelse 1)
29	C2I1-programmet til fremskyndelse af den økonomiske genopretning og omstilling gennem forskning og innovation	Målet	Underskrivelse af kontrakter med højere forskningsinstitutioner
98	C4I6 Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Milepæl	Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret sammen med energilagringssystemer
92	C4R8 Liberalisering af elmarkedet	Milepæl	Integration af elmarkedet
83	C4R5 One Stop Shop for renoveringer	Milepæl	Oprettelse af pilotkviksranker for energirenovering
91	C4R8 Liberalisering af elmarkedet	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af energiloven om reform af elmarkederne (engros-, balancerings- og detailhandel)
105	C4I7 Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af vandloven, energiloven og koncessionsloven i forbindelse med opførelse af en ny type kraftværk og anvendelse af geotermisk energi.
114	C4R9 Køreplan for klimaneutralitet	Milepæl	Forelæggelse af scenarierapporten og henstillingerne samt nationalforsamlingens godkendelse af en køreplan for klimaneutralitet.
95	C4R6 Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringen af de nationale lovgivningsmæssige rammer
97	C4I8 National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE)	Milepæl	Ændring af den nationale lovgivningsmæssige ramme for at

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			støtte hurtig udbredelse af oplagring af elektricitet
76	C4I2 Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Milepæl	Om indførelse af en national støtteordning for vedvarende energi til husholdninger
126	C5R1 Oprettelse af forvaltningsstrukturen for Natura 2000-nettet	Milepæl	Ændringer af biodiversitetsloven
138	C7R2 Effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektret	Milepæl	Afslutning af tildelingen af frekvenser i 26 GHz-båndet
162	C8R1 Strategisk transportramme	Målet	Styrkelse af kapaciteten til at forvalte og gennemføre TEN-T-jernbaneprojekter
173	C8R3 Bæredygtig bytrafik	Milepæl	Integration af bæredygtig bytrafik i territoriale strategier og udviklingsplanlægning
187	C8I2 Det europæiske togkontrolsystem mobilt udstyr	Milepæl	Mekanisme til udvælgelse af støttede jernbaneoperatører til mobilt ERTMS/ETCS-udstyr
214	C10R1 Tilgængeligt, effektivt og forudsigeligt retsvæsen	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovændringerne af loven om retshjælp
217	C10R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af den retlige ramme vedrørende whistleblowing
218	C10R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttrædelse af de lovgivningsmæssige ændringer, der reformerer kommissionen for bekæmpelse af korruption og ulovlige aktiver
219	C10R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Forbedring af inspektoratets rolle i det øverste retsråd med hensyn til at forebygge og bekæmpe korruption i retsvæsenet
227	C10R3 Indførelse af obligatorisk retslig mægling	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige ændringer af de relevante retsakter med henblik på indførelse af obligatorisk retslig mægling i visse civil- og handelsretlige tvister
228	C10R4 Styrkelse af insolvensprocedurerne	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovændringer af handelsloven for så vidt angår insolvens- og rekonstruktionsprocedurer
231	C10R6 reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om elektronisk forvaltning
232	C10R6 reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringer af matrikel- og ejendomsregisterloven
234	C10R7 Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af en politik for statsligt ejerskab
239	C10R8 Styrkelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			af penge og finansiering af terrorisme, herunder sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitorganisationers sektor, af virtuelle aktiver og af ordninger for investering i statsborgerskab
242	C10R10 Offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringer til lov om offentlige udbud med henblik på at reducere antallet af kontrakter uden udbud (herefter "ingen indkaldelse") og enkeltstående udbud
243	C10R10 Offentlige indkøb	Målet	Nedsættelse af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver
235	C10R7 Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af den årlige sammenfattende rapport om statsejede virksomheders resultater
251	C10R11 IværksætterBulgarien	Milepæl	Indførelse af en procedure og krav for udstedelse og inddragelse af et visum til nystartede iværksættere
252	C10R11 IværksætterBulgarien	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om personlig konkurs
253	C10R11 IværksætterBulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af et nyt kapitel i handelsloven med henblik på indførelse af en ny selskabsform for et handelsselskab
256	C10R12 Råd for Økonomisk Analyse	Milepæl	Institutionalisering af det økonomiske analysecenter
283	C10I11 Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Målet	Endelige modtagere, der er uddannet til at styrke deres indkøbskapacitet, herunder ordregivere
287	C11R1 Reform af mindsteindkomstordningen	Milepæl	Færdiggørelse af en rapport om mindsteindkomstordningen
297	C11I2 Levering af hjælpemidler til personer med permanent handicap	Milepæl	Metode til udvælgelse af personer med permanente handicap
299	C11I3 Udvikling af den sociale økonomi	Målet	Opførelse og udrustning af 6 regionale fokuscentre
316	C12R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Nationalt kort over sundhedssektorens langsigtede behov
317	C12R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National sundhedsstrategi 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien
318	C12R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Den nationale strategi for børns og ældres sundhed og pædiatrisk behandling i Republikken Bulgarien 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien
319	C12R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
328	C12R6 Plan for moderne sundhedsuddannelse i skoler	Milepæl	National plan for sundhedsuddannelse i de bulgarske skoler 2021-2027
		Ratebeløb	HØJST 653 151 273 EUR

1.3. Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
17	C1I3 Udbud af uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om udvikling af platformen for e-læring for voksne
59	C3I2.2.c tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet
184	C8I1 Rullende jernbanemateriel	Milepæl	Kontrakt (er) om levering af nyt nulemissionsjernbanemateriel til transport i forstæder og mellem regioner og rangerlokomotiver
188	C8I2 Det europæiske togkontrolsystem mobilt udstyr	Milepæl	Kontrakter om installation af mobilt ERTMS-udstyr (ETCS)
221	C10R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Den elektroniske platforms ikrafttræden og støtte til lovgivningsmæssige ændringer for at styrke organer og enheder til bekæmpelse af korruption
244	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Agenturet for offentlige udbuds kontrol- og verifikationsmetode opdateret
324	C12R3 Forbedring af sundhedserhvervets tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lovgivning og sekundær lovgivning for at afhjælpe mangler og fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele landet
334	C12I3 Modernisering af psykiatrisk pleje	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om renoveringsarbejder samt levering og installation af udstyr og inventar i medicinske faciliteter, der leverer psykiatrisk behandling
307	C11I6 Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af de lovgivningsmæssige rammer for den nationale kulturfond
312	C11I7 Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger	Milepæl	Fastlæggelse af en ensartet metode og standarder for digitalisering af indhold
24	C2R1 Fælles politik for udvikling af forskning og innovation	Milepæl	Ikrafttræden af den nye lov om forskning og innovation og screening af ændringer af andre retsakter, der er nødvendige
27	C2I1-programmet til fremskyndelse af den økonomiske genopretning og omstilling gennem forskning og innovation	Milepæl	Meddelelser om tildeling af projekter fra innovative SMV'er og højere læreanstalter og forskningsorganisationer
31	C2I2 Styrkelse af innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Oprgraderet fælles innovationscenter inden for det bulgarske videnskabsakademi

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
32	C2I2 Styrkelse af innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Udrulning af kvantekommunikationsinfrastrukturen
36	C3I1 AttractInvestBG	Målet	Tildeling af tilskud til udvikling af industri-parker/zoner og underskrivelse af kontrakter
64	C4R1 Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Ikrafttrædelsen af loven om oprettelse af den nationale fond for dekarbonisering og dens underfonde og den tilknyttede afledte ret.
90	C4R7 Udnyttelse af potentialet i brintteknologier og brintproduktion og -forsyning	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme til gennemførelse af den nationale køreplan
115	C4R9 Decarbonisering af energisektoren	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om vedtagelse af tidsplanen for udfasning af kul og brunkul og indførelse af et CO ₂ -emissionsloft for brunkuls- og kulfyrede kraftværker.
116	C4R9 Decarbonisering af energisektoren	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesafgørelse (er) om håndhævelse af grænsen for kuldioxidemissioner for produktion af elektricitet fra kul og brunkul
117	C4R9 Decarbonisering af energisektoren	Målet	Reduktion af kuldioxidemissioner fra sektoren (I)
94	C4R11 Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Ingen krydssubsidiering mellem de statsejede energiselskaber
99	C4I6 Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Milepæl	Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi), der er placeret sammen med energilagringssystemer
122	C4I8 National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE)	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt om levering, installation, tilslutning og ibrugtagning af lagerfaciliteter med en kapacitet på 500 MW (6 000 MWh).
139	C7R2 Effektiv udnyttelse af radiofrekvensspektret	Milepæl	Afslutning af tildelingen af de tilgængelige frekvenser i 700 MHz-båndet og 800 MHz-båndet
164	C8R1 Strategisk transportramme	Milepæl	Vurdering af jernbanemarkedet, der ligger til grund for omfanget af forpligtelsen til offentlig tjeneste i henhold til den nye kontrakt om offentlig trafikbetjening med jernbane
170	C8R2 Trafiksikkerhed	Milepæl	Gennemførelse af den nye handlingsplan for trafiksikkerhed

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
175	C8R4 Integreret offentlig transport	Milepæl	Analyse af det offentlige transportsystem og revision af dets lovgivningsmæssige rammer
178	C8R5 Elektrisk mobilitet	Milepæl	Lov om fremme af elektrisk mobilitet
208	C9R2 Fortsat vandsektorreform	Milepæl	Ikrafttræden af den nye lov om vand og kloakering
220	C10R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Oprettet og operationelt organ til bekæmpelse af korruption
222	C10R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige ændringer for at sikre effektiviteten af straffesager og forbedre rigsadvokatens ansvarlighed og strafferetlige ansvar
229	C10R4 Styrkelse af insolvensprocedurerne	Milepæl	Foranstaltninger til gennemførelse af reformen af insolvensreglerne
230	C10R5 Digital reform af den bulgarske bygge- og anlægssektor	Milepæl	Strategi og køreplan for indførelse af bygningsinformationsmodellering (BIM) i forbindelse med projektering, udførelse og vedligeholdelse af bygge- og anlægsarbejder
236	C10R7 Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af et omstillingsprogram for vedtægtsmæssige statsejede virksomheder
237	C10R7 Forbedring af forvaltningsrammen for statsejede virksomheder	Milepæl	Hvorvidt sammensætningen af bestyrelserne i store statsejede virksomheder er i overensstemmelse med de udvælgelsesprocedurer, der er fastsat i loven om offentlige virksomheder
240	C10R8 Styrkelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Styrke tilsynsmyndighedernes kapacitet og kapacitet til at afbøde risici for hvidvask af penge og øge forpligtede enheders gennemførelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge
259	C10I2 Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsretspleje	Målet	Indførelse af et elektronisk indkaldelses- og anmeldelsessystem
264	C10I4 Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed	Målet	Intelligente videoovervågningssystemer, der er installeret og fungerer på byinfrastrukturområder
284	C10I11 Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Målet	Ajourføring af videovejledninger, der fuldt ud dækker alle forretningsprocesser i informationssystemet for genopretnings- og resiliensplanen
320	C12.R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National strategi for sund tyiatrisk pleje og aldring i Republikken Bulgarien 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
323	C12R3 Forbedring af sundhedserhvervets tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lovgivning og sekundær lovgivning for at afhjælpe mangler og fremme en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele landet
322	C12R2 Udvikling af e-sundhed og det nationale sundhedsinformationssystem	Milepæl	Opgradering af det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS)
336	C12I4 Etablering af et luftambulancesystem	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om levering af helikoptere til luftambulancesystemet
326	C12R4 Strategisk ramme og plan for at øge tilgængeligheden af primær og ambulant behandling	Milepæl	National strategi for forbedring af adgangen til og kapaciteten i forbindelse med primær sundhedspleje uden for hospitalssektoren og sikring af en afbalanceret territorial fordeling af lægebehandling og sundhedspleje i Republikken Bulgarien 2021-2027 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien
327	C12R5 Støtte til bedre levering af forebyggende screeningaktiviteter	Milepæl	National plan for udvikling af omfattende screening og screening af socioøkonomiske sygdomme 2021-2027
		Ratebeløb	HØJST 711 702 214 EUR

1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
9	C1I1 STEM-centre og innovation inden for uddannelse	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om udførelse af bygge- og renoveringsarbejder til de nationale og regionale STEM-centre og til STEM-laboratorierne i skolerne
4	C1R1 Reform af førskole- og skoleuddannelse og livslang læring	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af regelsættet på erhvervsuddannelsesområdet
12	C1I2 Modernisering af uddannelsesmæssige infrastrukturer	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om udførelse af bygge- eller renoveringsarbejder på uddannelsesfaciliteter
303	C1I14 Modernisering af Socialhjælpsagenturet	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om renovering og renovering af lokalkontorerne i Agenturet for Social Bistand
25	C2R1 Fælles politik for udvikling af forskning og innovation	Milepæl	Oprettelse af innovationsrådet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
41	C3I21.a Garantiinstrument for vækst	Målet	Transaktioner, der beløber sig til mindst 50 % af den samlede tildelte finansiering, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget
53	C3I2.2.a Tilskudsordning til kombination af vedvarende energikilder med lokal lagring	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet
57	C3I2.2.b — Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Målet	Transaktioner, der beløber sig til mindst 50 % af de samlede midler, der er afsat til det instrument, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget.
73	C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger og Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger
96	C4R6 Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af den nationale lovgivningsmæssige ramme til støtte for hurtig udbredelse af offshorevindenergi
80	C4I3 Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer	Milepæl	Underskrivelse af tilskudskontrakter om renovering af offentlige lynnedslag (indkaldelse 2)
100	C4I6 Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Milepæl	Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi), der er placeret sammen med energilagringssystemer
109	C4I5 Pilotprojekter til produktion af grøn brint	Milepæl	Iværksættelse af en indkaldelse af forslag til projekter vedrørende produktion af grøn brint.
84	C4R5 One Stop Shop for renoveringer	Målet	Oprettelse af fysiske kvikskranke i hver NUTS 3-region (eller funktionsområde)
106	C4I7 Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder	Milepæl	Oprettelse af et specialiseret laboratorium for forskning og uddannelse inden for geotermisk energi

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
107	C4I7 Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter under støtteordningen for udvikling af et pilotprojekt vedrørende kombineret kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder.
127	C5I1 Integration af økosystemtilgangen og anvendelse af naturbaserede løsninger i beskyttelsen af Natura 2000-områder	Målet	Udvikling af lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger for Natura 2000-lokaliteter
131	C6R1 Ajourføring af den strategiske ramme for landbrugssektoren	Milepæl	Vedtagelse af det nationale handlingsprogram, der bidrager til målene i jord til bord-strategien 2030
135	C6I2 Digitalisering af processer fra jord til bord	Milepæl	Tildeling af kontrakter for 1) softwareløsninger til det elektroniske informationssystem i landbrugssektoren og 2) kommunikationsnet for felt- og regnsensorer
141	C7I1 Udnyttelse af digital infrastruktur i stor skala	Målet	1Gbps-adgangspunkter til det statslige net for leverandører af forsyningspligttydelser
163	C8R1 Strategisk transportramme	Milepæl	Styrkelse af kapaciteten til at forvalte og gennemføre TEN-T-jernbaneprojekter
202	C8I7 Pilotordning for bæredygtig bytrafik	Milepæl	Kontrakter om nye nulemissionskøretøjer til offentlig transport
209	C9I1 Program for opførelse/færdiggørelse/genopbygning af vandforsynings- og kloaksystemer, herunder spildevandsrensningsanlæg i byområder med mellem 5 000 og 10 000 personækvivalenter	Milepæl	Tildeling af kontrakter udformning og opførelse af spildevandsrensningsanlæg og vandforsynings- og kloaknet
223	C10R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige foranstaltninger til regulering af lobbyvirksomhed
245	C10R10 Offentlige indkøb	Milepæl	Indførelse af nye e-formularer til brug ved offentlige indkøb
247	C10R10 Offentlige indkøb	Målet	Reduktion af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
246	C10R10 Offentlige indkøb	Målet	Nedsættelse af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver
254	C10R11 IværksætterBulgarien	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringer af handelsloven med henblik på at skabe en retlig ramme for en fremskyndet likvidation af juridiske personer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
255	C10R11 IværksætterBulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af arbejdsmarkedsloven, der forbedrer de lovgivningsmæssige betingelser for fjernarbejde i Bulgarien
257	C10R12 Råd for Økonomisk Analyse	Milepæl	Vedtagelse af en årlig rapport om Bulgariens økonomi
258	C10I1 Styrkelse, videreudvikling og udbygning af det fælles informationssystem for domstole	Milepæl	Opgradering af informationssystemet for de fælles domstole
265	C10I4 Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed	Milepæl	Oprettelse og drift af et nationalt intelligent sikkerhedssystem
288	C11R1 Reform af mindsteindkomstordningen	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om social bistand, ændringerne af den afledte ret og loven om beskæftigelsesfremme
291	C11R2 Reform af sociale tjenesteydelser	Milepæl	Nationalt kort over sociale tjenesteydelser
305	C11I5 Modernisering af arbejdsformidlingen	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om udvikling af arbejdsformidlingens it-faciliteter og e-tjenester
339	C12I5 Den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om udvikling af den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik
343	C12I7 Udvikling af ambulante behandling	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om bygge- og renoveringsarbejde og levering af medicinsk udstyr til ambulante enheder og til det nationale tværfaglige screeningcenter
		Ratebeløb	HØJST 521 644 766 EUR

1.5. Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
20	C1I3 Udbud af uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse	Målet	Antal personer med et certifikat i digitale færdigheder opnået gennem deltagelse i en uddannelse
304	C11I4 Modernisering af Socialhjælpsagenturet	Målet	Antal renoverede territoriale enheder i Socialhjælpsagenturet
87	C4I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Målet	Forøgelse af den grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med 600 MW
118	C4R10 Decarbonisering af energisektoren	Målet	Reduktion af kuldioxidemissioner fra elsektoren (II)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
93	C4R11 Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Adskillelse af ejerskab og kontrol inden for staten af transmissionssystemoperatørerne Bulgartransgaz EAD og ESO EAD
101	C4I6 Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Milepæl	Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) placeret sammen med energilagringssystemer
110	C4I5 Pilotprojekter til produktion af grøn brint	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt (er) om opførelse af elektrolysekapacitet
70	C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsejendomme	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om energieffektivitetsrenovering af flerfamiliehuse
77	C4I2 Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om installation af vedvarende energikilder
133	C6I1 Fond til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget	Milepæl	Tildeling af tilkudsftaler om støtte fra fonden til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget
142	C7I1 Udnyttelse af digital infrastruktur i stor skala	Målet	10Gbps-adgangspunkter til det statslige net for leverandører af forsyningspligtigheder
143	C7I1 Udnyttelse af digital infrastruktur i stor skala	Målet	200Gbps-adgangspunkter på universiteter og videnskabelige institutter, der er forbundet med GEANT-netværket
149	C7I2 Opførelse, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet	Målet	Leveret slutbrugerudstyr og -udstyr
182	C8R5 Elektrisk mobilitet	Målet	Registrerede nul- og lavemissionskøretøjer
203	C8I7 Pilotordning for bæredygtig bytrafik	Målet	Nye nul-emissionskøretøjer
206	C8I7 Pilotordning for bæredygtig bytrafik	Milepæl	Infrastruktur til sikker bytrafik rettet mod bløde trafikanter — fodgængere og cyklister
176	C8R4 Integreret offentlig transport	Milepæl	Ny lovramme for offentlig transport
224	C10R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Indførelse af værktøjer til bekæmpelse af korruption og styrkelse af integriteten i de statsejede virksomheders aktiviteter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
233	C10R6 reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om elektronisk forvaltning og lov om civil registrering
274	C10I8 Fysisk overvågning, kontrol og forvaltning gennem opgradering af Aerospace Monitoring Centre (AMC)	Milepæl	Opbygning og udvidelse af kapaciteten i indenrigsministeriets datacentre
275	C10I8 Fysisk overvågning, kontrol og forvaltning gennem opgradering af Aerospace Monitoring Centre (AMC)	Milepæl	Opgradering af Aerorumovervågningscentret i indenrigsministeriet
276	C10I9 Digitalisering af data i administrationen indeholdende papirregistre	Målet	Digitalisering af registerdata og civilstandsregistre
298	C11I2 Levering af hjælpemidler til personer med permanent handicap	Målet	Personer med permanent handicap, der har modtaget hjælpemidler
292	C11I1 Modernisering af langtidspleje	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om opførelse og renovering af anlæg, der leverer sociale tjenesteydelser
341	C12I6 Forbedring af det nationale alarmkommunikationssystem fra 112	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme for det fælles europæiske nummer 112
332	C12I2 Centre til interventionel diagnose og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om anlægsarbejder og levering af medicinsk udstyr til centrene for interventionsdiagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme
		Ratebeløb	HØJST 513 787 094 EUR

1.6. Sjette tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
19	C1I3 Udbud af uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse	Milepæl	Fuldt operationel platform for e-læring for voksne
18	C1I3 Udbud af uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse	Målet	Fuldt operationelle digitale klubber
30	C2I1-programmet til fremskyndelse af den økonomiske genopretning og omstilling gennem forskning og innovation	Målet	Rapporter om gennemførelsen af innovationsprogrammerne
26	C2R1 Fælles politik for udvikling af forskning og innovation	Milepæl	Lovgivningsmæssige retsakter, der er identificeret i betænkningen om ændringer til andre lovgivningsmæssige retsakter, der er ændret og trådt i kraft/sekundære retsakter træder i kraft
47	C3I2.1.c Tilskud til teknologisk modernisering	Målet	Afsluttede projekter til støtte for teknologisk modernisering
37	C3I1 AttractInvestBG	Målet	Underskrivelse af kontrakter om intern og ekstern infrastruktur i industri-parker/zoner
42	C3I2.1.a Garantiinstrument for vækst	Målet	Transaktioner svarende til 100 % af den samlede tildelte finansiering, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget
49	C3I2.1.d Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i SMV'er	Målet	Afsluttede projekter til støtte for digitalisering på begynderniveau i virksomheder
58	C3I2.2.b Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Målet	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der udgør mindst 100 % af de samlede midler, der er tildelt det instrument, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget.
65	C4R1 Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Den nationale fond for dekarbonisering og dens delfonde er operationelle
86	C4I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Målet	Tekniske betingelser for integration af ny produktionskapacitet på 2 500 MW fra vedvarende energikilder i elsystemet
102	C4I6 Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Milepæl	Iværksættelse af et udbud om opførelse af en produktionskapacitet på 285 MW for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi), der er placeret sammen med energilagringssystemer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
144	C7I1 Udnyttelse af digital infrastruktur i stor skala	Målet	Kommunecentre med nye adgangsknudepunkter til net med meget høj kapacitet
145	C7I1 Udnyttelse af digital infrastruktur i stor skala	Målet	Befolkning med adgang til net med meget høj kapacitet med en hastighed på 1 Gbps eller derover
150	C7I2 Opførelse, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og radiorelænet	Målet	Leverede, installerede, integrerede og idriftsatte nye stationære, kompakte og mobile basisstationer
165	C8R1 Strategisk transportramme	Milepæl	Ny kontrakt om offentlig trafikbetjening (PSC) for offentlig jernbanetransport
179	C8R5 Elektrisk mobilitet	Målet	Nye offentlige ladestationer
197	C8I5 Trafiksikkerhed	Målet	Softwareapplikation og specialiseret køretøjer for at muliggøre en bedre forvaltning af trafiksikkerheden, herunder vurdering af vejinfrastruktur
198	C8I5 — Trafiksikkerhed	Målet	Undersøgelse af trafiksikkerheden i hele nettet
200	C8I6 Sofia metrolinje 3	Målet	Fremskridt med færdiggørelsen af opførelsen af nye strækninger af metrolinje 3 i Sofia
204	C8I7 Pilotordning for bæredygtig bytrafik	Målet	Ladestationer til køretøjer til offentlig transport
205	C8I7 Pilotordning for bæredygtig bytrafik	Målet	Intelligente digitale løsninger til transport i kommuner
215	C10R1 Tilgængeligt, effektivt og forudsigeligt retsvæsen	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringerne af forvaltningsloven, der fastsætter de retlige rammer for e-justice i forvaltningsretlige sager
249	C10R10 Offentlige indkøb	Målet	Reduktion af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
248	C10R10 Offentlige indkøb	Målet	Nedsættelse af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver
260	C10I2 Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsretspleje	Milepæl	Idriftsættelse af et informationsmodul, der gør det muligt for parterne og deres retlige repræsentant digitalt at indgive og modtage elektroniske dokumenter i retssager
261	C10I2 Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsretspleje	Milepæl	Idriftsættelse af et informationsmodul for fjernhøringer og tilvejebringelse af den nødvendige hardware til fjernhøringer
263	C10I3 Omstilling af informations- og kommunikationsinfrastrukturen i anklagemyndigheden	Milepæl	Opgradering af informations- og kommunikationsinfrastrukturen i anklagemyndigheden

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
266	C10I4 Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed	Målet	Erhvervelse af politibiler med videoovervågningssystemer til forebyggelse af korrupt adfærd og praksis
267	C10I4 Forbedring af sikkerhedstjenesternes kvalitet og bæredygtighed	Målet	Udstyring af politifolk med kropskameraer.
289	C11R1 Reform af mindsteindkomstordningen	Målet	Modtagere af månedlig minimumsindkomststøtte
306	C11I5 Modernisering af arbejdsformidlingen	Milepæl	Arbejdsformidlingens IT-faciliteter
313	C11I7 Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger	Milepæl	E-platform om kulturarv
329	C12I1 Modernisering af hospitalsfaciliteter	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om levering af medicinsk udstyr til hospitalsfaciliteter
342	C12I6 Forbedring af det nationale alarmkommunikationssystem fra 112	Milepæl	Opgradering af det nationale nødkommunikationssystem fra 112
344	C12I7 Udvikling af ambulans behandling	Målet	Opførelse/renovering, udrustning og bemanding af ambulante enheder i fjernbebyggelser i hele landet
		Ratebeløb	HØJST 523 714 227 EUR

1.7. Syvende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
22	C1I4 Ungdomscentre	Målet	Færdiggørelse af opførelsen og renoveringen af ungdomscentre og et nationalt fokuscenter
44	C3I2.1.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst	Målet	Transaktioner svarende til 50 % af den samlede bevilgede finansiering, der er godkendt af Investeringsudvalget
51	C3I2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Målet	Transaktioner svarende til 50 % af den samlede bevilgede finansiering, der er godkendt af Investeringsudvalget
54	C3I2.2.a Tilskudsordning til kombination af vedvarende energikilder med lokal lagring	Målet	Driftskapacitet i de installerede lagerfaciliteter
81	C4I3 Støtte til energieffektive vejbelysningssystemer	Målet	Reduktion af energiforbruget
88	C4I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Målet	Forøgelse af den grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med yderligere 600 MW

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
119	C4R10 Decarbonisering af energisektoren	Målet	Reduktion af kuldiioxidemissioner fra elsektoren (III)
121	C4R10 Decarbonisering af energisektoren	Milepæl	Ikrafttrædelse af tilsynsmyndighedens afgørelse om fastsættelse af årlige CO2-emissionsgrænser for de enkelte anlæg
128	C5I1 Integration af økosystemtilgangen og anvendelse af naturbaserede løsninger i beskyttelsen af Natura 2000-områder	Målet	Genopretning af klimarelaterede økosystemer gennem naturbaseret løsninger
174	C8R3 Bæredygtig bytrafik	Milepæl	Evaluering af gennemførelsen af planer for bæredygtig bytrafik
181	C8R5 Elektrisk mobilitet	Målet	Lavemissionszoner
185	C8I1 Rullende jernbanemateriel	Målet	Nyt rullende jernbanemateriel med nulemission i drift (I)
189	C8I2 Det europæiske togkontrolsystem mobilt udstyr	Målet	Levering og installation af det mobile ERTMS-/ETCS-udstyr
225	C10R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Kontrolmekanisme til styrkelse af de operationelle tjenestemænds integritet
300	C11I3 Udvikling af den sociale økonomi	Milepæl	Digital platform for den sociale økonomi
311	C11I6 Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer	Målet	Personer, der arbejder i den kulturelle og kreative sektor, og som har gennemført en uddannelse
		Ratebeløb	HØJST 402 864 318 EUR

1.8. Ottende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
33	C2I2 Styrkelse af innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Renovering af forskningsinfrastrukturen på det bulgarske videnskabsakademi
60	C3I2.2.c tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Målet	Afsluttede projekter inden for cirkulær økonomi
78	C4I2 Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Målet	Antal husstande, der modtager støtte fra vedvarende energikilder
111	C4I5 Pilotprojekter til produktion af grøn brint og biogas	Målet	Produktion af grøn brint
136	C6I2 Digitalisering af processer fra jord til bord	Milepæl	Afslutning og levering af fuldt operationelt 1) elektronisk landbrugsinformationssystem og 2)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			kommunikationsnet for felt- og regnsensorer
201	C8I6 Sofia metrolinje 3	Målet	Nyt afsnit af metrolinje 3 i Sofia
250	C10R10 Offentlige indkøb	Målet	Reduktion af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
262	C10I2 Digitalisering af centrale retssager inden for forvaltningsretspleje	Milepæl	Indkøb og anvendelse af datalagringsudstyr i et datacenter under det øverste retsråd
278	C10I10 Opgraderet strategisk planlægningssystem	Målet	Opgraderet strategisk planlægningssystem
285	C10I11 Sikring af tilstrækkelige oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Målet	Endelige modtagere, der er uddannet til at sikre deres kapacitet til at gennemføre genopretnings- og resiliensplanen
301	C11I3 Udvikling af den sociale økonomi	Målet	Sociale virksomheder, der modtager digitalt udstyr
302	C11I3 Udvikling af den sociale økonomi	Milepæl	Rapport om fokuscentrenes aktiviteter
293	C11I1 Modernisering af langtidspleje	Målet	Renovering af plejehjem for ældre
308	C11I6 Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer	Målet	Støtte til europæisk kulturelt samarbejde
309	C11I6 Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer	Målet	Støtte til distribution af kulturelt indhold
310	C11I6 Udvikling af de kulturelle og kreative sektorer	Målet	Støtte til de bulgarske kommuners kulturpolitik
330	C12I1 Modernisering af hospitalsfaciliteter	Målet	Hospitalsfaciliteter, der modtager nyt medicinsk udstyr
333	C12I2 centre for interventionel diagnose og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme	Målet	Centre for interventionel diagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme
335	C12I3 Modernisering af psykiatrisk pleje	Målet	Renoverede og udstyrede psykiatriske plejefaciliteter
		Ratebeløb	HØJST 425 612 691 EUR

1.9. Niende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
10	C1I1 STEM-centre og innovation inden for uddannelse	Målet	Færdiggørelse af bygge- og renoveringsarbejdet i de nationale og tre regionale STEM-centre
11	C1I1 STEM-centre og innovation inden for uddannelse	Målet	Skoler med nyopførte og/eller udstyrede STEM-laboratorier, herunder højteknologiske

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			klasseværelser
13	C1I2 Modernisering af uddannelsesmæssige infrastrukturer	Målet	Færdiggørelse af renovering af skoler
14	C1I2 Modernisering af uddannelsesmæssige infrastrukturer	Målet	Færdiggørelse af opførelsen af børnehaver og skoler
15	C1I2 Modernisering af uddannelsesmæssige infrastrukturer	Målet	Færdiggørelse af renoveringsaktiviteter i studentersovesale
16	C1I2 Modernisering af uddannelsesmæssige infrastrukturer	Målet	Færdiggørelse af opførelse og/eller renovering af campusser
21	C1I3 Udbud af uddannelse i digitale færdigheder og oprettelse af en platform for voksenuddannelse	Målet	Antal personer med et certifikat i digitale færdigheder, der er erhvervet gennem deltagelse i uddannelse
23	C1I4 Ungdomscentre	Målet	Studerende/unge tilmeldt sig mindst én af ungdomscentrenes aktiviteter.
28	C2I1-programmet til fremskyndelse af den økonomiske genopretning og omstilling gennem forskning og innovation	Målet	Afsluttede projekter gennemført af innovative SMV'er og højere læreanstalter og forskningsorganisationer
34	C2I2 Styrkelse af innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi	Målet	Afsluttede forskningsprojekter inden for grøn og digital omstilling
38	C3I1 AttractInvestBG	Målet	Afsluttede projekter for infrastruktur i de udvalgte industriparke/zoner — industriparke/zoner i drift
39	C3I1 AttractInvestBG	Målet	Skabelse af nye arbejdspladser i industriparke/områder
45	C3I2.1.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst	Målet	Transaktioner svarende til 100 % af den samlede bevilgede finansiering, der er godkendt af Investeringsudvalget
52	C3I2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Målet	Transaktioner svarende til 100 % af den samlede bevilgede finansiering, der er godkendt af Investeringsudvalget
55	C3I2.2.a Tilskudsordning til kombination af vedvarende energikilder med lokal lagring	Målet	Driftskapacitet i de installerede lagerfaciliteter
62	C3I2.3.a Aktieinstrumenter til fremme af klimaneutralitet og investeringer i digital omstilling	Målet	Det ansvarlige Investeringsudvalg godkendte transaktioner svarende til 100 % af de samlede tildelte midler.
71	C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme	Målet	Afsluttet energieffektivitetsrenovering af flerfamiliehuse — renoveret boliginfrastruktur (bruttoetageareal)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
74	C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger	Målet	Afsluttet energieffektivitetsrenovering af ikkebeboelsesejendomme — renoverede offentlige bygningers areal (delforanstaltning 2)
75	C4I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger og Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser samt bygninger fra turistsektoren	Målet	Afsluttet energirenovering af erhvervsbygninger — antal renoverede bygninger (delforanstaltning 2 og 3)
89	C4I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Målet	Tekniske betingelser gjorde det muligt at integrere yderligere 2 500 MW fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) i elektricitetssystemet
125	C4I8 National infrastruktur til lagring af elektricitet fra vedvarende energikilder (RESTORE)	Målet	Oplagring af elektricitet (III)
108	C4I7 Pilotprojekt om kraftvarmeproduktion fra geotermiske kilder	Målet	Et pilotdemonstrationsgeotermisk kraftværk er i drift.
103	C4I6 Støtte til ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Målet	Yderligere ny produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder, der er samplaceret med ellagringskapacitet sat i drift
104	C4R6 Fremme af elproduktion fra vedvarende energikilder	Målet	Samlet ny produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) sat i drift
120	C4R10 Decarbonisering af energisektoren	Målet	Reduktion af kuldioxidemissioner fra elsektoren (IV)
132	C6R1 Ajourføring af den strategiske ramme for landbrugssektoren	Målet	Forøgelse af andelen af økologisk landbrug, der omfatter den grønne og den digitale omstilling
210	C9I1 Program for opførelse/færdiggørelse/genopbygning af vandforsynings- og kloaksystemer, herunder spildevandsrensningsanlæg i	Målet	Nybygning/rekonstrueret vand forsyningsnet tilsluttet nybyggede/rekonstruerede spildevandsrensningsanlæg

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	byområder med mellem 5 000 og 10 000 personækvivalenter		
134	C6I1 Fond til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget	Målet	Antal støttede projektstøttemodtagere gennem fonden
146	C7I1 Udnyttelse af digital infrastruktur i stor skala	Målet	Kommunecentre med nye adgangsknudepunkter til net med meget høj kapacitet
147	C7I1 Udnyttelse af digital infrastruktur i stor skala	Målet	Befolkning med adgang til net med meget høj kapacitet med en hastighed på 1 Gbps eller derover
166	C8R1 Strategisk transportramme	Målet	Indførelse af ERTMS i TEN-T
167	C8R1 Strategisk transportramme	Målet	Stigning i antallet af passagerer, der befordres med jernbane
168	C8R1 Strategisk transportramme	Målet	Transporttid på jernbanestrækningen Sofia-Plovdiv — Burgas
171	C8R2 Trafiksikkerhed	Målet	Fjernelse af trafiksikkerhedshotspots/sortspots
172	C8R2 Trafiksikkerhed	Målet	Nedbringelse af antallet af ofre for trafikulykker
180	C8R5 Elektrisk mobilitet	Målet	Nye offentlige ladestationer
183	C8R5 Elektrisk mobilitet	Målet	Registrerede nul- og lavemissionskøretøjer
186	C8I1 Rullende jernbanemateriel	Målet	Nyt rullende jernbanemateriel med nulemission i drift (II)
190	C8I2 Det europæiske togkontrolsystem mobilt udstyr	Målet	Levering og installation af det mobile ERTMS-/ETCS-udstyr
177	C8R4 Integreret offentlig transport	Milepæl	Indførelse af enkeltbilletten til offentlig transport
216	C10R1 Tilgængeligt, effektivt og forudsigeligt retsvæsen	Målet	Offentliggørelse af fire årlige analyser af gennemførelsen af e-justice-reglerne i den civile retsplejelov og strafferetsplejeloven
226	C10R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Årlige analyser af gennemførelsen af den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af korruption (2021-2027) og den tilhørende køreplan og årlig rapportering om fremskridt til Europa-Kommissionen inden for rammerne af retsstatsmekanismen
270	C10I6 Støtte til en pilotfase for indførelse af modellering af bygningsoplysninger	Milepæl	Der oprettes et websted med onlinekurser og -materiale til onlineundervisning i Building Information Management (BIM) for eksperter fra den private sektor.
271	C10I6 Støtte til en pilotfase for indførelse af modellering af bygningsoplysninger	Målet	Tilvejebringelse af fuldt udstyrede arbejdsstationer til

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			bygningsinformationsmodellering og uddannelse
272	C10I6 Støtte til en pilotfase for indførelse af modellering af bygningsoplysninger	Milepæl	Der oprettes et integreret modul for bygningsinformationsmodellering til det fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsudformning og byggetilladelse.
273	C10I7 Fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsudformning og byggetilladelse	Milepæl	Fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsudformning og byggetilladelse
277	C10I9 Digitalisering af data i administrationen indeholdende papirregistre	Målet	Digitalisering af registerdata og civilstandsregistre
294	C11I1 Modernisering af langtidspleje	Målet	Nye faciliteter, der leverer sociale tjenesteydelser til personer med handicap
295	C11I1 Modernisering af langtidspleje	Målet	Energibesparelserrenovering i eksisterende faciliteter, der leverer sociale tjenester
296	C11I1 Modernisering af langtidspleje	Målet	Andel af voksne, der modtager støtte i specialiserede institutioner sammenlignet med dem, der modtager støtte i lokalsamfundsbaseerede tjenester eller i hjemmet
314	C11I7 Digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers samlinger	Målet	Digitaliseret indhold, der er offentligt tilgængeligt på e-plattformen
337	C12I4 Etablering af et luftambulancesystem	Målet	Levering af helikoptere til luftambulancesystemet
338	C12I4 Etablering af et luftambulancesystem	Målet	Driftssteder for luftambulancesystemet
345	C12I7 Udvikling af ambulante behandling	Målet	Opførelse/renovering, udrustning og bemanning af ambulante enheder i fjernbebyggelse i hele landet
346	C12I7 Udvikling af ambulante behandling	Milepæl	Oprettelse af det nationale tværfaglige screeningcenter
325	C12R3 Forbedring af sundhedserhvervet tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersoner i hele området	Målet	Antal pladser til sygeplejersker på universiteter
340	C12I5 Den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik	Målet	Sundhedsfaciliteter til udrulning af den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik
		Ratebeløb	HØJST 567 389 106 EUR

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. ORDNINGER FOR OVERVÅGNING OG GENNEMFØRELSE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

Overvågningen og gennemførelsen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

- *Finansministeriets direktorat for nationale fonde* indsamler og indberetter data om fremskridt og fungerer som den myndighed, der er ansvarlig for udarbejdelse og indgivelse af betalingsanmodninger og modtagelse af betalinger fra EF. Direktoratet fungerer som kontaktpunkt på nationalt plan med hensyn til udarbejdelse af fælles regler og procedurer for gennemførelsen af faciliteten, for kontrol af gennemførelsen af investeringer og reformer, herunder aktiv overvågning af fremskridtene med gennemførelsen af foranstaltningerne på grundlag af de milepæle og mål, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen.
- *Finansministeriets direktorat for økonomisk og finansiel politik* er ansvarligt for rapporteringen om fremskridtene med gennemførelsen af milepælene og målene i den bulgarske genopretnings- og resiliensplan inden for rammerne af det europæiske semester.
- *Direktoratet for den centrale koordineringsenhed* er ansvarligt for udarbejdelsen af planen, programmeringsdokumenterne, herunder tildelingen af midler under faciliteten, og udarbejdelsen af en strategisk ramme for informations- og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med planens gennemførelse. Direktoratet er ansvarligt for at overvåge gennemførelsen af planens milepæle og mål, herunder fremskridt med hensyn til fælles indikatorer, grønne og digitale bidrag fra investeringer osv. Direktoratet er også ansvarligt for oprettelsen af informationssystemet med alle de funktioner, der er nødvendige for overvågningen af gennemførelsen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan, samt for yderligere opgraderinger af det fælles ledelsesinformationssystem.
- *Forvaltningsorganet for Revision af EU-midler*, der er tilknyttet finansministeren, udfører revisionsarbejdet under faciliteten for at give sikkerhed for pålideligheden af dataene om gennemførelsen af delmål og mål og den måde, hvorpå de indsamles, samt for, at gennemførelsen sikrer, at dobbeltfinansiering, svig, korruption og interessekonflikter forebygges, og at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes.

2. ORDNINGER FOR KOMMISSIONENS FULDE ADGANG TIL DE UNDERLIGGENDE DATA

For at give Kommissionen fuld adgang til de underliggende relevante data skal Bulgarien indføre følgende ordninger:

Indsamlingen af data om fremskridt med hensyn til gennemførelsesmilepæle og -mål og den tilhørende rapportering foretages af *direktoratet for nationale фонде*. De bulgarske myndigheder anvender informationssystemet til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen (tilpasning af det "fælles forvaltningssystem" for EU's strukturfonde), idet følgende elementer udfyldes af de endelige modtagere:

- kontrakter indgået med kontrahenter
- bilag og betalingsdokumenter
- dokumenter, der beviser opfyldelsen, f.eks. attester eller handlinger
- betalingsoverslag
- dokumenter, der dokumenterer, at milepælene og målene er nået.

De endelige modtagere er ansvarlige for at føre fortegnelser, herunder statistikker og andre finansieringsdata, samt registre og dokumenter i elektronisk format indtil fem år fra datoen for den endelige betaling. Hver slutmodtager er ansvarlig for at indsamle og indlæse de oplysninger, der er anført i artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordning (EF) nr. 2021/241, i datalagringsystemet de oplysninger, der er anført i artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordning (EF) nr. 2021/241. Lagringen af de krævede oplysninger skal ske i datalagringsystemet, og systemets administrative medarbejder giver adgang hertil med henblik på kontrol og revision, jf. dog bestemmelserne i den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Bulgarien efter opfyldelsen af de relevante aftalte milepæle og mål i afsnit 2 i dette bilag Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag. Bulgarien sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundede anmodning, både med henblik på vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.