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Orientering om yderligere forlængelse af aktstykke om bygge-

modning på Flyvestation Skrydstrup 

 

Det blev ved aktstykke 28 af 6. december 2018 (tidl. fortroligt akt. J af 

6. december 2018) tiltrådt at igangsætte et forberedende bygge- og an-

lægsarbejde i perioden 2018-2020 på Flyvestation Skrydstrup forud for 

vedtagelsen af lov om udbygning og drift af flyvestationen i forbindelse 

med modtagelsen af F-35-kampfly (lov nr. 881 af 16. juni 2020).  

 

Det tiltrådte aktstykke vedrører bl.a. udgifter til byggeteknisk rådgivning 

for det samlede bygge- og anlægsprojekt på Flyvestation Skrydstrup. 

Finansudvalget er tidligere blevet orienteret om, at udgifter til bl.a. byg-

geteknisk rådgivning for det samlede bygge- og anlægsarbejde ville blive 

afholdt frem til 2023, jf. orienterende brev af 10. februar 2022.  

 

Det har efterfølgende vist sig, at en række rådgiverkontrakter omfatter 

udgifter til byggeteknisk rådgivning, som løber helt frem til det samlede 

bygge- og anlægsprojekts afslutning i 2024. På den baggrund orienteres 

Finansudvalget om, at betalingsafløbet afvikles i henhold til nedenstå-

ende tabel: 

 

Afløb over år 

(mio. kr. 2024. pl) 

Akt. 28 af 

6. decem-

ber 2018 

(2024-pl) 

Orienterende 

brev af 10. fe-

bruar 2022 

(2024-pl) 

Nyt beta-

lingsafløb 

(2024-pl) 

 

Forskel 

 A B C C-B 

Finansår 2018   14,5 14,6 14,6 0 

Finansår 2019 151,3 84,7 84,7 0 

Finansår 2020   24,9 73,7 73,7 0 

Finansår 2021 - 11,9 12,3    0,4 

Finansår 2022 -   8,5   8,3   -0,2 

Finansår 2023 -   8,7   2,9   -5,8 

Finansår 2024 - -   3,6 3,6 

I alt 190,7 202,1 200,1   -2,0 

*Anm.: De samlede bygge- og anlægsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af pro-

jektet afholdes på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.  
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Forlængelsen er ikke udtryk for en forsinkelse i selve byggeprojektet, 

som er afleveret i 2023.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Troels Lund Poulsen 

 

 

 

 


