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Opfølgende orientering om Copenhagen Business Schools projekt på H. V. 

Nyholmsvej på Frederiksberg fra 2013 

 

Jeg orienterede i brev af 25. januar 2024 Finansudvalget om, at Uddannelses- og 

Forskningsministeriet i december 2023 blev opmærksom på, at Copenhagen Busi-

ness School (CBS) i 2014-2015 gennemførte et anlægsprojekt, der efter de fore-

liggende oplysninger skulle have været forelagt Finansudvalget.   

 

I orienteringen skrev jeg, at jeg ville orientere Finansudvalget igen, når jeg havde 

modtaget en redegørelse fra CBS om de økonomiske forhold i sagen. Den har jeg 

nu modtaget.  

 

CBS oplyser i sin redegørelse, at projektet vedrører ombygning og indretning af et 

lejemål beliggende H. V. Nyholmsvej 21 på Frederiksberg, som universitetet indgik 

i 2013. I forbindelse med indgåelsen af lejemålet gennemførte og finansierede uni-

versitetet en større ombygning og indretning til en samlet udgift på 127,1 mio. kr. 

(2013-pl). Kontraktens uopsigelighedsperiode var 8 år og 5 måneder for lejer, og 

10 år for udlejer. 

 

Den årlige husleje var ved indgåelsen af kontrakten opgjort til 6,2 mio. kr., hvor-

med den samlede leje i uopsigelighedsperioden udgjorde 53,4 mio. kr. (2013-pri-

ser), hvilket var under den daværende forelæggelsesgrænse i budgetvejledningen 

(2011) på 60 mio. kr. CBS har oplyst, at universitetet på daværende tidspunkt vur-

derede indgåelse af lejekontrakten og istandsættelsesprojektet som to separate 

dispositioner i forhold til Budgetvejledningens forelæggelsesgrænser.  

 

Ved vurderingen af istandsættelsesprojektet indregnede CBS alene udgifter til den 

grundlæggende istandsættelse, som var nødvendige for ibrugtagning af bygnin-

gen, mens øvrige udgifter ikke blev indregnet, hvorved de budgetterede udgifter 

ikke oversteg 100 mio. kr., som var den gældende forelæggelsesgrænse for 

bygge- og anlægsprojekter for CBS, jf. de særlige bevillingsbestemmelser under 

finanslovens § 19.22.21. Copenhagen Business School – Handelshøjskolen. 

 

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsens vurdering på baggrund af det oply-

ste, at de to dispositioner burde have været set i sammenhæng, og at alle udgifter 

i ombygningsprojektet skulle have være medregnet, hvorved det oversteg CBS’ fo-

relæggelsesgrænse på 100 mio. kr. Dispositionen burde af denne grund have væ-

ret forelagt Finansudvalget.  
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CBS overtog med indgåelsen af lejemålet udlejers forpligtelse til at ombygge og 

indrette lejemålet og afholdte udgifter for i alt 127,1 mio. kr., hvilket vurderes at 

være et usædvanligt byrdefuldt vilkår. Indgåelsen af lejemålet skulle således have 

været forelagt Finansudvalget i henhold til reglerne for forelæggelse af selvejende 

institutioners huslejekontrakter, hvori det fremgår, at lejemål, hvortil der er knyttet 

usædvanlige byrdefulde vilkår, kræver Finansudvalgets tilslutning, jf. budgetvejled-

ningens (2011) pkt. 2.11.5.3. Ombygningsprojektets totaludgifter oversteg desu-

den CBS’ forelæggelsesgrænse på 100 mio. kr. og skulle også af denne årsag 

have været forelagt Finansudvalget, jf. budgetvejledningens (2011) pkt. 2.11.5.4 

 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har påtalt den manglende forelæggelse af 

lejemålet overfor CBS og har samtidigt indskærpet, at universitetet skal tage kon-

takt til ministeriet ved tvivlsspørgsmål vedrørende bygningsmæssige forhold og fo-

relæggelsesgrænser.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christina Egelund 


