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Folketingets Udvalg for Digitalisering og It 

Christiansborg 

29. april 2024 

Svar på Udvalget for Digitalisering og It’s spørgsmål nr. 122 (Alm. 

del) af 21. marts 2024 stillet efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen 

(SF) 

Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre for den samlede økonomiske ramme for de seneste ti års 

statslige it-systemer? Spørgsmålet bedes besvaret i skemaform, hvori der indgår 

det oprindelige budget, samt budgetoverskridelserne både i beløb og procent. 

Hvis der er tale om IT systemer, der har været i udbud, bedes det oplyst, hvem 

der har vundet udbuddet og dermed stået for projektet. 

Svar 

Jeg har forelagt det konkrete spørgsmål for Økonomistyrelsen, der oplyser føl-

gende:  

”Økonomistyrelsen er i besiddelse af data om statslige it-projekter, der er blevet 

risikovurderet af Statens It-råd. Data er systematisk tilgængelige fra 2018 og frem, 

og der er tale om selvrapportering fra de statslige myndigheder. Besvarelsen baserer 

sig på 69 statslige it-projekter, der er afsluttet eller lukket i perioden 2018-2024 og 

derfor er overgået til at være it-systemer i drift eller lukket ned før tid. Det gælder 

desuden for enkelte af projekterne, at de er medfinansieret af andre parter herunder 

kommuner og regioner.  

It-projekter er investeringsprojekter, der omfatter nyudvikling eller væsentlig tilpas-

ning af standard it-løsninger eller omfatter væsentlig tilpasning af allerede eksiste-

rende it-løsninger, jf. Budgetvejledning pkt. 2.2.18.1. Når it-projekter afslutter, bliver 

løsningen til et eller flere idriftsatte it-systemer. Størstedelen af it-projekterne, der 

er risikovurderet ved Statens It-råd, er igangsat efter 2014 og falder derfor inden for 

perioden på ti år, som der spørges til. Besvarelsens 69 it-projekter er alle over bud-

getvejledningens økonomiske grænse for, hvornår et it-projekt skal risikovurderes 

ved Statens It-råd. Grænsen for hvornår et it-projekt skal risikovurderes ved Statens 

It-råd blev i 2021 hævet fra 10,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr. Data vedrørende eventuelle 

overskridelser for igangværende it-projekter indgår ikke, da de endelige overskridel-

ser endnu ikke foreligger.  
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De statslige it-projekter statusrapporterer halvårligt til Statens It-råd, hvor de bl.a. 

rapporterer deres forventninger til projektudgifter samt angiver, hvem der er deres 

leverandør(er) af udviklingen af løsningen.  

It-projekternes endelige budgetoverskridelser er defineret som forskellen mellem it-

projektets første baseline ved Statens It-råd og den sidste rapportering til Statens 

It-råd. Det fremgår tilsvarende af tabel 1, hvad den eventuelle budgetoverskridelse 

er i forhold til en eventuel senere baseline end den første. Det bemærkes, at bud-

getoverskridelser i projekterne ikke nødvendigvis er en konsekvens af manglende 

fremdrift eller utilstrækkelig projektstyring, men kan fx også forekomme som kon-

sekvens af, at et projekt får tilført yderligere opgaver, at udbuddet viser sig dyrere 

end forventet mv.  

Tabel 1 

Statslige it-projekter afsluttet eller lukket i perioden 2018-2024 

  

Samlede projektudgifter, mio. kr., 

2024-pl  

Budgetoverskridelse (budgetover-

skridelse ift. seneste baseline*) 

Projektnavn     Ministerområde 

Første baseline 

(seneste baseline*) 

Seneste status-

rapportering**  

Hovedleveran-

dør(er) Mio. kr. Pct. 

Digital Logbog Skatteministeriet 34,5 29,0 Accenture, ProData -5,5 -16,0 

PlanStatus Transportministeriet 16,3 11,7 Atkins, Globetean -4,6 -28,3 

SARA (Fælles museums-it)  Kulturministeriet 33,9 (33,3) 29,1 Axiell ALM -4,9 (-4,2) -14,3 (-12,6) 

Ny kundeportal Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 15,6 23,9 CGI 8,3 53,3 

VetStat Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 35,1 37,1 CGI 2,0 5,7 

CAP2020 IT fundament Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 77,7 (111,2) 111,3 CGI, Netcompany 33,6 (0,1) 43,2 (0,1) 

Projekt deleøkonomi Skatteministeriet 55,4 46,1 CGI, Nine, 7N, DXC -9,3 -16,8 

It-understøttelse af Monito-

rering 

Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 23,6 25,3 Cowi, DHI, GRAS 1,7 7,4 

Mobilbaseret Varsling Forsvarsministeriet 

179,6 52,9 

Cyberdivisionen 

(KAKI), Utimaco -126,6 -70,5 

AMiS Transportministeriet 

31,9 (117,3) 43,8 

Deighton Associa-

tes Limited 11,9 (-73,5) 37,5 (-62,7) 

eKapital Data Skatteministeriet 46,0 54,9 Deloitte, DXC, CGI 8,9 19,4 

ESCO Beskæftigelsesministeriet 

17,6 14,9 

Deloitte, NNIT, 

Edora, Visma, KMD, 

Ankiro -2,7 -15,3 

Frie Data Klima-, Energi- og Forsy-

ningsministeriet 18,4 18,6 DMI, Statens IT 0,2 1,2 

LPR3 Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet 49,7 (44,6) 53,7 DXC 4,1 (9,1) 8,2 (20,4) 

Logisk Indberetningskon-

trol 

Skatteministeriet 

20,9 19,0 DXC -1,9 -8,9 

EESSI Beskæftigelsesministeriet 

20,6 20,6 

EU-Kommissionen, 

Edora, Statens IT 0,0 0,0 
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Tabel 1 

Statslige it-projekter afsluttet eller lukket i perioden 2018-2024 

Konsolidering af biblioteks-

samarbejder på en fælles 

bibliotekssystemplatform 

Kulturministeriet 

24,7 27,8 Ex Libris 3,1 12,6 

Anskaffelse og implemen-

tering af indberetningspor-

tal for selskabsmeddelelser 

mv. fra børsnoterede virk-

somheder (OAM) 

Erhvervsministeriet 

11,4 11,0 Globeteam -0,3 -3,0 

Arter.dk Miljøministeriet 30,6 30,6 Globeteam 0,0 0,0 

VanDa Miljøministeriet 55,4 (56,8) 55,9 Globeteam 0,5 (-0,9) 0,8 (-1,6) 

Mobil Logistik Forsvarsministeriet 27,8 32,7 IAB 4,8 17,4 

MSD Forsvarsministeriet 56,6 (60,0) 58,2 IBM 1,7 (-1,8) 2,9 (-3,0) 

Projekt tidsstyring Forsvarsministeriet 46,1 (118,7) 123,8 IBM 77,7 (5,1) 168,7 (4,3) 

Hydrologisk Informations- 

og Prognosesystem (HIP - 

del 1) 

Klima-, Energi- og Forsy-

ningsministeriet 

13,8 13,8 

Intern udvikling, 

Netcompany 0,0 0,0 

Statens Budgetsystem Finansministeriet 77,3 (110,8) 110,7 KMD 33,4 (-0,1) 43,2 (-0,1) 

Datakvalitet – fra angivelse 

til opkrævning*** 

Skatteministeriet 

59,5 59,5 KMD 0,0 0,0 

Skattekontoen*** Skatteministeriet 48,5 51,7 KMD 3,3 6,7 

Atrium Facility Manage-

ment 

Transportministeriet 

16,3 13,7 KMD -2,6 -16,1 

Mustang Klima-, Energi- og Forsy-

ningsministeriet 36,6 (42) 45,7 KMD, Charlie Tango 9,1 (3,7) 24,9 (8,8) 

Atrium Transportministeriet 

57,7 (55,6) 62,2 

KMD, Trimble UK 

Ldt. 4,6 (6,6) 7,9 (11,9) 

SAV (Samling af vandløbs-

data) 

Klima-, Energi- og Forsy-

ningsministeriet 

13,2 14,7 

Kortforsyningen 

(SDFE), Danmarks 

Miljøportal (MST), 

Orbicon/WSP 1,4 10,8 

Høreprogrammets initiativ 

1: En digital og mere effek-

tiv visitation til høreappa-

ratbehandling 

Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet 

32,2 32,3 Lakeside 0,1 0,3 

Statens HR Finansministeriet 99,9 (123,0) 124,0 Miracle 24,1(1,0)  24,1 (0,8) 

Grunddataprogrammet Digitaliserings- og Ligestil-

lingsministeriet 626,4 (716,5) 702,9 N/A**** 76,5 (-13,6) 12,2 (-1,9) 

ERP SAP S/4HANA*** Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet 30,0 30,0 N/A**** 0,0 0,0 

Fælles Pilotafprøvning Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet 16,5 18,0 N/A**** 1,5 9,0 

NyX*** Justitsministeriet 212,5 211,1 N/A**** -1,4 -0,7 

OMS-projektet*** Justitsministeriet 206,3 (212,1) 212,1 N/A**** 5,9 (0,0) 2,9 (0,0) 

Grundmodel 4 Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 29,6 29,6 N/A**** 0,0 0,0 

DK-CRS (EUTK) Skatteministeriet 31,2 31,1 N/A**** -0,1 -0,3 
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Tabel 1 

Statslige it-projekter afsluttet eller lukket i perioden 2018-2024 

Krav og Udbetaling Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet 41,1 33,4 N/A**** -7,6 -18,7 

SU-modernisering*** Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet 386,7 386,9 N/A**** 0,2 0,0 

Specialpædagogisk Støtte-

administrationssystem 

Børne- og Undervisnings-

ministeriet 27,0 27,3 Netcompany 0,3 1,3 

Næste generation Digital 

Post 

Digitaliserings- og Ligestil-

lingsministeriet 233,0 (387,3) 377,4 Netcompany 144,4 (-9,9) 62,0 (-2,6) 

Orkestreringskomponent Digitaliserings- og Ligestil-

lingsministeriet 12,0 12,1 Netcompany 0,1 0,8 

Digitalt Skibsregister Erhvervsministeriet 23,7 (38,2) 39,8 Netcompany 16,1 (1,6) 68,1 (4,2) 

LEMUR Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet 24,0 18,3 Netcompany -5,8 -24,1 

LEOPARD Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet 56,7 (72,6) 71,8 Netcompany 15,1 (-0,8) 26,6 (-1,1) 

Domsdatabasen Justitsministeriet 22,6 (52,6) 62,9 Netcompany 40,3 (10,3) 178,1 (19,6) 

Nyt våbenregister Justitsministeriet 35,6 70,6 Netcompany 35,0 98,4 

Udveksling af data om 

nedgravet infrastruktur 

(LER) 

Klima-, Energi- og Forsy-

ningsministeriet 

34,6 30,8 Netcompany -3,8 -11,0 

SABA Miljøministeriet 31,2 34,4 Netcompany 3,2 10,2 

Fremtidssikring af TUS*** Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 24,8 24,8 Netcompany 0,0 0,0 

TRACÉ Transportministeriet 30,9 34,5 Netcompany 3,6 11,7 

Country by Country (CBC) Skatteministeriet 

45,7 41,1 

Netcompany, Cap-

gemini -4,5 -10,0 

Den Koordinerede Tilmel-

ding til Gymnasiale Ung-

domsuddannelser 

Børne- og Undervisnings-

ministeriet 

60,6 52,6 

Netcompany, Mi-

racle -8,0 -13,2 

Udviklingen af det digitale 

coronapas 

Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet 24,2 25,1 Netcompany, Trifork 0,9 3,7 

Implementeringscenter for 

Inddrivelse (ICI) 

Skatteministeriet 

1.234,6 (1.269,5) 1.269,5 

Netcompany, 

Visma, CGI 34,9 (0,0) 2,8 (0,0) 

MitID Digitaliserings- og Ligestil-

lingsministeriet 520,8 (462,0) 385,5 Nets DanID -135,3 (-76,5) -26,0 (-16,6) 

DUPLA (tidl. GUL) Skatteministeriet 30,4 37,7 Nine 7,3 24,0 

Nationalt eID gateway Digitaliserings- og Ligestil-

lingsministeriet 14,2 14,0 NNIT -0,2 -1,5 

POLPAX Justitsministeriet 46,8 51,5 Palantir 4,7 10,1 

Nyt Tjenestetidssystem Justitsministeriet 20,9 (29,4) 26,6 PDC 5,6 (-2,8) 26,9 (-9,5) 

Nyt Politi.dk  Justitsministeriet 22,1 20,6 PDC  -1,6 -7,1 

Modernisering af Datamod-

tagelse (SEI2) 

Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet 25,6 26,6 Scales 0,9 3,6 

Ny ESDH-løsning Udlændinge- og Integrati-

onsministeriet 47,7 55,2 Tieto 7,5 15,8 

Digital løsning til gravidi-

tetsforløb 

Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet 28,4 (38,8) 38,0 Trifork 9,6 (-0,8) 33,9 (-2,1) 
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Tabel 1 

Statslige it-projekter afsluttet eller lukket i perioden 2018-2024 

 

Digitalt sundhedskort Digitaliserings- og Ligestil-

lingsministeriet 11,3 11,1 Visma Consulting -0,1 -1,2 

Digitalt kørekort Digitaliserings- og Ligestil-

lingsministeriet 

54,5 40,2 

Visma Consulting, 

InnoValor Software 

B.V. -14,2 -26,1 

I alt  
 

5.708,6 (6.294,7)  6.015,3 
 

 306,7 (-279,4)  5,4 (-4,4) 

 
Anm.: Sumafvigelser skyldes afrunding. 

* Seneste baseline samt differencerne beregnet mellem seneste baseline og seneste statusrapportering er angivet i parentes. Hvis der ikke fremgår et tal i 
parentes, skyldes det, at projektet kun har én baseline. 
** Seneste statusrapportering angiver projektets indmeldte budget ved projektets afslutning. Der kan således være afvigelser ift. det endelige forbrug. 
*** Projekter lukket før tid. 
**** N/A betyder, at myndigheden enten ikke har selvrapporteret leverandøren, at der er tale om egenudvikling, eller at der ikke er en ekstern leverandør.  

” 

Med venlig hilsen 

Nicolai Wammen 
Finansminister 
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