

**Afgjort den 17. marts 2020**

**Tidligere kommercielt fortroligt aktstykke P af 17. marts 2020 vedr. hovedkvartersbygning til Multinational Division Norths vestlige stab på Antvorskov Kaserne. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 1. februar 2024.**

## 148

**Forsvarsministeriet.** København, den 18. marts 2020.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 41,0 mio. kr. i perioden 2020-2021 til opførelse af en hovedkvartersbygning til Multinational Division Norths vestlige stab på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Bygningen skal huse medarbejdere fra Danmark, Estland og Letland.

Udgiften i 2020 på 31,0 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2020 opførte bevilling på 582,8 mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet er fortroligt dels af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud og kontrahering af projektet, dels af sikkerhedshensyn. Fortroligheden vil blive ophævet, når der er indgået kontrakt med en leverandør.

- b. Projektbeskrivelse

Partierne i forsvarsforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance) aftalte i december 2018, at Danmark sammen med Estland og Letland skal opbygge et divisionshovedkvarter (Multinational Division North), der vil udgøre en del af NATO's styrkestruktur og afskrækkelsesprofil i Østersøregionen. Divisionshovedkvarteret vil bestå af en østlig stab i Letland (Adazi, 25 km fra Riga) og en vestlig stab på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Divisionshovedkvarteret skal være et multinationalt, landmilitært hovedkvarter, der varetager kommandoen over dele af NATO's tilstedeværelse i de baltiske lande.

Hovedkvarteret skal bl.a. sikre, at der opretholdes et fælles operationsbillede mellem de tre nationer og skal derudover gennemføre planlægning på vegne af de tre nationer. Det stiller krav til, at den danske del af hovedkvarteret på Antvorskov Kaserne placeres i et etablissement, som er selvstændigt identificerbart, så divisionshovedkvarteret entydigt kan identificeres som et multinationalt hovedkvarter. Der opføres på den baggrund et nyt etablissement på Antvorskov Kaserne, som skal huse den vestlige stab af divisionshovedkvarteret.

Det nye etablerement skal leve op til sikkerhedsniveauet NATO SECRET, så der kan arbejdes med NATO SECRET klassificerede materialer. Etablerementet skal kunne rumme ca. 170 personer alt afhængig af øvelser og krisesituationer, der involverer Multinational Division North. Etablerementet opføres med et samlet areal på ca. 2.000 m<sup>2</sup> fordelt på kontorarbejdspladser, situationsrum, planlægningscenter, adgang til hemmelig klassificeret serverkapacitet, omklædningsrum samt våbenkammer og depotfaciliteter til personlig beskyttelsesudrustning.

### *Totaludgift*

Opførelsen af det nye etablerement forventes at andrage 41,0 mio. kr. Udgifterne til projektet afholdes under § 12.14.03. Bygge og anlægsarbejder og påregnes afviklet med følgende afløb:

<b>Totaludgift fordelt på finansår</b>	<b>(mio. kr., 2020-pl)</b>
Finansåret 2020	31,0
Finansåret 2021	10,0
<b>I alt</b>	<b>41,0</b>

Projektets totaludgift forventes fordelt på følgende omkostningskategorier:

<b>Totaludgift fordelt på omkostningskategorier</b>	<b>(mio. kr., 2020-pl)</b>
Entrepriseudgifter	33,3
Rådgivning og byggeplads	2,5
Uforudsete udgifter	1,5
Projektreserve	3,7
<b>I alt</b>	<b>41,0</b>

Det nye etablerement forventes at medføre udgifter til drift og vedligeholdelse på 0,9 mio. kr. årligt. Driftsudgifterne afholdes på § 12.14.02. Etablerementsdrift og bygningsvedligeholdelse.

Udgifterne til projektet og den efterfølgende drift og vedligeholdelse af etablerementet afholdes inden for Forsvarsministeriets eksisterende, økonomiske rammer.

### *Risikovurdering*

Projektet vurderes gennemført med relativ lav risiko. Grundet projektets sikkerhedsmæssige kompleksitet, som kan henføres til NATO's sikkerhedskrav, er der i totaludgiften indlagt en projektreserve på 3,7 mio. kr. svarende til ca. 10 pct. af udgifterne til projektet. Dertil er der i totaludgiften indlagt en reserve på 1,5 mio. kr. til mindre uforudsete hændelser.

### *Samlet økonomisk vurdering*

Partierne i forsvarsforligskredsen har besluttet, at divisionshovedkvarterets vestlige stab skal placeres på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Der er i forbindelse med projektet foretaget en vurdering af byggeriets samlede organisering, herunder muligheden for at ombygge eksisterende faciliteter som alternativ til nybyggeri. Dette har vist sig ikke at være muligt, da der ikke er ledig kapacitet på Antvorskov Kaserne.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da igangsættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift over 15 mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.
- d. De nødvendige myndighedsgodkendelser i form af byggetilladelse er indhentet fra Slagelse kommune.
- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 41,0 mio. kr. i perioden 2020-2021 til opførelse af en hovedkvartersbygning til Multinational Division Norths vestlige stab på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Bygningen skal huse medarbejdere fra Danmark, Estland og Letland.  
Udgiften i 2020 på 31,0 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2020 opførte bevilling på 582,8 mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 18. marts 2020*

TRINE BRAMSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 17-03-2020 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stemte imod aktstykket)