

Udvalget for Videnskab og Teknologi
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

12. august 2011

Svar på spørgsmål 249 (alm. del)

I brev af 15. juli 2011 har udvalget efter ønske fra Per Clausen (EL) stillet mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål 249:

”Kan ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål 227 (UVT alm.del 2010/2011) bekræfte, at det var i strid med sandheden, da IT- og Telestyrelsen 1. marts 2011 fortalte Version2, at DanID ville have infrastrukturen til DanID Erhverv på plads til den 9. marts 2011, og at det heller ikke var korrekt, da IT- og Telestyrelsen den 16. juni 2011 over for Version 2 gav udtryk for, at DanID denne gang havde lagt en plan, der ikke var for optimistisk?”

Svar:

Til besvarelse af spørgsmålet har jeg indhentet følgende udtalelse fra IT- og Telestyrelsen:

”Alt hvad IT- og Telestyrelsen har oplyst, såvel i forhold til Version2-artiklen af 1. marts 2011 som i forhold til artiklen af 16. juni 2011, var i fuld overensstemmelse med de oplysninger, som IT- og Telestyrelsen var i besiddelse af på de pågældende tidspunkter.

Artiklen af 1. marts 2011 omhandler udelukkende den del af NemID til erhverv-infrastrukturen, der retter sig mod modtagere, det vil sige de offentlige og private tjenesteudbydere, der skal modtage NemID-medarbejdersignaturer i deres systemer. Med henblik på at sikre, at Skats behandling af årsopgørelserne kunne forløbe så smertefrit som muligt, besluttede IT- og Telestyrelsen sammen med DanID at udskyde den oprindelige lanceringsdato (9. marts 2011) med en uge, til den 16. marts 2011. Dette fremgår af IT- og Telestyrelsens udtalelse i Version2 artiklen af 1. marts 2011, og var i fuld overensstemmelse med de informationer, IT- og Telestyrelsen besad på dette tidspunkt.

Den 16. marts 2011 opdagede DanID i forbindelse med forsøget om at sætte infrastrukturen i drift, at der var blokerende fejl. IT- og Telestyrelsen blev gjort bekendt med disse problemer den 17. marts 2011. DanID udsendte information om de oplevede fejl til alle tjenesteudbydere. DanID løste de blokerende fejl i løbet

Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling
Bredgade 43
1260 København K
Telefon 3392 9700
Telefax 3332 3501
E-post vtuv@vtu.dk
Netsted www.vtu.dk
CVR-nr. 1680 5408

Sagsnr. 11-113524
Dok nr. 1980037
Side 1/1

af marts måned, og infrastrukturen, der retter sig mod modtagere blev sat i drift primo april.

Artiklen af 16. juni 2011 omhandler den del af NemID til erhverv-infrastrukturen, der retter sig mod anvendere, det vil sige de offentlige myndigheder og private virksomheder, der udsteder og anvender medarbejdersignaturer. IT- og Telestyrelsens udtalelse i Version2 artiklen af 16. juni 2011 om, at DanID har lagt en plan, der ikke er for optimistisk, henviser til DanID-ledelsens tilsagn om, at migreringen fra den nuværende digitale signatur til NemID til erhverv påbegyndes senest primo november 2011 og at udstedelse af den nye NemID medarbejdersignatur påbegyndes samtidig med migreringen senest primo november 2011.

Disse udtalelser er tillige i fuld overensstemmelse med svar på spørgsmål 227 og IT- og Telestyrelsens redegørelse, der danner baggrund for orientering af Udvalget for Videnskab og Teknologi af 24. juni 2011.”

Jeg henholder mig til denne udtalelse fra IT- og Telestyrelsen og konstaterer, at udtalelsen er i fuld overensstemmelse med mit svar på spørgsmål 227 og min orientering af Udvalget for Videnskab og Teknologi af 24. juni 2011.

Med venlig hilsen

Charlotte Sahl-Madsen