


Skatteministeriet

26. marts 2018
J.nr. 2017 - 2517

Til Folketinget – Skatteudvalget

Vedrørende L 171 - Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 14. marts 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Karsten Lauritzen

/ Ann Giessing

Spørgsmål

Vil ministeren bekræfte, at implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem fortsat forventes at holde tidsplanen?

Svar

Udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem skal give boligejerne bedre og mere retvisende ejendomsvurderinger.

Udviklingen af de nye ejendomsvurderinger har fra starten været underlagt en ambitiøs tidsplan og har af Statens It-projektråd været karakteriseret som et højrisikoprojekt, der bl.a. har været kendetegnet ved en stor kompleksitet og mange afhængigheder.

Udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem er kommet langt, og programmet er samlet set i god fremdrift. Der er dog konstateret en række udfordringer og risici ved udviklingen og implementeringen af de nye ejendomsvurderinger, der har afstedkommet et behov for at trykprøve tidsplanen, som jeg orienterede partierne bag *Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem* om på et møde den 25. januar 2018. Dette arbejde pågår stadig og forventes afsluttet i foråret 2018.

Jeg vil indkalde partierne bag *Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem* til et nyt møde og orientere dem om resultatet af arbejdet, så snart det er afsluttet.