



Notat om udbudspulje til biogas og andre grønne gasser

Center

Center for strategisk kommunikation og Ledelsesbetjening

Kontor

Kontor for tværgående politik

Dato

1. marts 2024

J nr. 2024 - 1084

/ NAEGN

Tidsplan

Afholdelse af udbud kan ske efter modtagelse af EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse. Det forventes at kunne ske i H1 2024.

Udgiftsprofil

Aftalte midler udmøntes løbende. Det forventes afløb for midler i første udbud fra 2024 og for femte og sidste udbud fra 2030.

Tabel 1

Afsatte midler til udbud til biogas og andre grønne gasser ekskl. administration¹

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2043*	4044	2045	2046	2047	2048	2049
Udgiftsprofil af- talt med ØU (mio. kr. 2024 - PL)	87	346	347	429	512	613,1	711,7	711,7	627,7	365,7	364,7	282,7	199,7	98,6

Anm.*Årligt afsatte midler

Risici

Afholdelse af første udbud afhænger af EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse. Denne er forsinket ift. forventningen, og der er derfor opmærksomhed på afløb for midler og effekter af det første udbud de første år.

Afvigelser og årsager i forhold til det forudsatte i aftalen

Første udbud skulle have været afholdt i 2023. Grundet afklaring om statsstøttegodkendelse er udbuddet forsinket. Det er på baggrund af forsinkelsen besluttet at lægge første og andet udbud sammen til ét udbud. Desuden er en del af midlerne, der i aftalen var afsat i 2024, reperiodiseret til 2044.

Der pågår arbejde med opdatering af beregningerne af klimaeffekten i 2025 og 2030 pba. *Klimastatus og -fremskrivning 2024*, hvilket kan påvirke skønnene. Dette skyldes at en ændret forventning til gasforbruget, vil have betydning for hvor store udledninger, som biogassen kan fortrænge. Biogassens reduktionspotentiale afhænger derfor også i fremtiden af ledningsgasforbruget og produktionen på de eksisterende støtteordninger.

¹ Hhv. 7,1 mio. kr. i 2024 og 6,3 mio. kr. årligt derefter i 2024-priser.