



FOLKETINGET STATSREVISORERNE

Notat

Beretning nr. 5/2021 om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem

Skatteministeriets arbejde med, at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem startede i 2014. I 2017 konstaterede Statsrevisorerne og Rigsrevisionen, at ministeriet ikke havde etableret et tilfredsstillende grundlag for at styre økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem og at ministeriet ikke havde fulgt op på budget, forbrug og leverancer.

Statsrevisorerne konstaterer, at Skatteministeriet nu følger projektets fremdrift og at denne opfølgning viser, at projektet ikke har haft den forventede fremdrift i 2023 og på nuværende tidspunkt heller ikke har en endelig tidsplan.

I september 2020 gjorde Statsrevisorerne Finansudvalget opmærksom på, at Skatteministeriet ikke havde orienteret udvalget om væsentlige ændringer i projektet, b.la. som følge af lovtilpasninger i december 2019.

Finansudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af fortroligt Akt E 17/12 2021, at Skatteministeriet skulle orientere Finansudvalget i alle de kvartaler, hvor ministeriet ikke forelægger et aktstykke om af det nye ejendomsvurderingssystem.

Statsrevisorerne skal henlede Finansministeriets opmærksomhed på, at Skatteministeriet ikke har orienteret Finansudvalget rettidigt om projektets fremdrift i 2. og 3. kvartal 2023.

Statsrevisorerne, 22. januar 2024