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Jeg skal hermed orientere Finansudvalget om status for restaurering og udbygning af 

Nyborg Slot. 

 

Nyborg Slot projektet omfatter en restaurering af slottets oprindelige Kongefløj, en for-

højelse af Vagttårnet, en ny udformning af byens torv foran rådhuset samt opførelse af 

nybyggeri. Nybyggeriet skulle være en fortolkning og delvis genopførelse af den oprin-

delige borgstruktur og skulle indeholde adgangsveje til den oprindelige fløj, sædvanlige 

museumsfaciliteter, billet- og toiletfaciliteter, butik, cafe, særudstillingslokaler og fore-

dragssal.  

 

Igangsættelsen af restaureringen og udbygningen af Nyborg Slot blev tiltrådt af Finans-

udvalget ved akt. 128 af 13. maj 2015. Projektets totaludgift var aftalt finansieret af 

staten (Slots- og Kulturstyrelsens slots- og ejendomsvirksomhed), donationer fra A.P. 

Møller Fonden, Realdania og Nyborg Kommune.  

 

Efterfølgende er Finansudvalget blevet orienteret ved brev af 4. februar 2020 og ved 

akt. 212 af 18. juni 2020. Brevet og aktstykket redegjorde for en række tilpasninger og 

fordyrelser af projektet, bl.a. som følge af en udvidelse af projektet. Det fremgik desu-

den af akt. 212 af 18. juni 2020, at der var indgivet fire klager til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet pga. byggeriet.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse over dispensation til ændring på fortidsmin-

det i henhold til museumsloven faldt i december 2020 og medførte, at nybyggeriet af ud-

stillingsfløjen samt en forhøjelse af Vagttårnet ikke længere kan gennemføres som for-

udsat. Nævnets afgørelse betød, at Kongefløjen og torvet kunne færdiggøres, mens ny-

byggeriet af udstillingsfløjen samt forhøjelsen af Vagttårnet blev sat i bero.  

 

A.P. Møller Fonden har i februar 2022 oplyst over for Slots- og Kulturstyrelsen, at præ-

missen og den tidsramme, der var lagt til grund for bevillingen, er så væsentlig over-

skredet, at fondens tilsagn i relation til fremadrettede opgaver herved må anses som 

bortfaldet.  

 

Fonden gør samtidig opmærksom på, at den er indstillet på at tage stilling til en fornyet 

ansøgning om støtte til at fuldende projektet om Nyborg Slot. 
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Side 2 

Kulturministeriet forelægger nyt aktstykke for Finansudvalget, når der foreligger et 

konkret forslag hertil. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Ane Halsboe-Jørgensen 
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